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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Biology Park Brno. Cílem je 
určit časovou, finanční a materiálovou náročnost stavby a také stanovit vhodný způsob 
technologie výstavby. Práce je zaměřena na hlavní stavební objekt SO 01 - Budova 
laboratoří a kanceláří, avšak některé části práce jsou řešeny pro celou stavbu. Je 
vypracována stavebně technologická studie, na kterou navazují podrobně řešené 
vybrané části stavebně technologického projektu zabývající se danými konstrukcemi. 
Část práce je věnována optimalizaci návrhu množství bednění, které je nutné pro 
realizaci stavby.  
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plán, položkový rozpočet hrubé stavby, propočet stavby dle THU, plán zajištění 
materiálových zdrojů, technologický normál, časový plán, finanční plán  
  
  
  
Abstract 
The thesis deals with the preparation of construction works Biology Park Brno . The 
goal is to determine the time, financial and material demands of the building and 
determine the appropriate method of construction technology . The work is focused on 
the main building object SO 01 - Building laboratories and offices , but some parts are 
addressed to the whole building. It is elaborated construction technology study , which 
followed closely solved the selected part of building technology project dealing with the 
given structures. Part of the work is devoted to the design optimization of the amount of 
formwork , which is necessary for construction.  
  
Keywords 
construction and technological studies, structural and technological project, monolithic 
construction, steel construction, project construction site, formwork monolithic 
structures, technological prescription rough superstructure, design mechanical 
assembly, inspection and test plan, itemized budget shell construction, calculation 
structures according THU, plan for securing material resources, technology standard, 
timetable, financial plan  
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Úvod 
 
Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Biology Par Brno, která se 
nachází v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích. Hlavní stavební objekt tvoří 
budova laboratoří a kanceláří, která bude hlavní náplní této práce. Další součástí je 
jednopodlažním parkovacím objektem, přilehlé komunikační a zpevněné plochy a 
nezbytné přípojky inženýrských sítí. 
 Cílem této práce je zjistit objem finančních prostředku a definovat časovou 
náročnost pro realizaci stavby či její části. Také je nezbytné navrhnou správný způsob 
výstavby a s tím související zařízení staveniště s vhodným provozem. 
 Pro dosažení jmenovaných cílů bude nejprve vypracována stavebně 
technologická studie, obsahují základní koncept řešení jednotlivých konstrukcí 
zájmového objektu. Na tento dokument budou navazovat podrobně řešené vybrané části 
stavebně technologického projektu zadaných dílčích konstrukcí. Realizace objektu bude 
rozdělena do tří etap a pro každou bude vypracováno zařízení staveniště dle požadavků 
probíhajících prací.  
 Část práce bude věnována problematice realizace monolitických konstrukcí. 
Bude řešena optimalizace návrhu množství bednění, které je nutné pro výstavbu, s 
ohledem na ekonomické a časové aspekty. 
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1.1 Základní údaje o stavbě 
 Údaje o stavbě  
Název stavby: Biology Park Brno 
Místo stavby : Brno - Bohunice 
 
 Údaje o investorovi 
Biology Park Brno a.s.,  
 Heršpická 813/5, 639 00 Brno 
 IČ: 41602706  
 
 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Bursík Holding, a.s. 
 Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 
 IČ: 28223063 
 
 Údaje o zhotoviteli stavby 
OHL ŢS, a. s. 
 Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
 IČ 46342796  
1.2 Základní údaje o území 
 Stavební pozemky pro navrhovanou stavbu se nachází v katastrálním území 
Bohunice (okres Brno - město). Stavba je situována v areálu Univerzitního kampusu 
Bohunice Masarykovy univerzity. Širší okolí je tvořeno obydlenou městskou částí 
Starého a Nového Lískovce, Bohunic a Kamenného vrchu. 
 Řešené území je z jihu ohraničeno ulicí Kamenice, odkud se svaţuje směrem na 
sever do území porostlého zelení. Na západní straně tvoří hranici stávají objekt 
biotechnologického inkubátoru INBIT. Na východě se bude nacházet navrţený objekt 
lékařského domu. Období jeho výstavby je plánováno paralelně s výstavbou BTP. V 
půli řešeného území prochází ulice Studentská. 
 Území leţí v oblasti brněnského masívu. Z provedeného inţenýrsko-
geologického průzkumu je známo, ţe je tvořeno sloţitými souvrstvími jílů a spraší. 
Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 12 m pod terénem.  
 Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  
1.3 Účel stavby 
 Stavba Biology Park je navrţena pro výzkum a vývoj v oblasti 
biotechnologických a biomedicínských aplikací. Vytváří také prostředí pro podporu a 
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rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými 
pracovišti. 
 Biology Park Brno je novostavba trvalého charakteru.  
1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Lokalita Univerzitní kampusu MU je velmi dobře dopravně dostupná. Nachází se v 
blízkosti ulice Bítešská, která leţí na trase mezi dálnicí D1 a velkým městským 
okruhem. Komunikace Bítešská umoţňuje sjezd na ulici Kamenice, která prochází z 
jiţní strany kolem stavby Biology Parku. Příjezd ke stavbě je moţný po ulici Studenstká 
v obou směrech, která je přístupná z přímo z ulice Kamenice nebo přes ulici 
Netroufalky. 
 Území stavby je nutné doplnit o některé sítě technické infrastruktury. V blízkosti 
objektu SO01 bude vybudována nová kiosková trafostanice, ze které bude objekt 
napájen přes přípojku VN. Pro zásobování stavby pitnou vodou bude realizováno 
prodlouţení stávajícího vodovodu uloţeného pod chodníkem ulice Studentská. Nová 
trasa je navrţena v délce 149,84 m z potrubí z tvárné litiny DN 200 s hloubkou uloţení 
1,5 m. Trasa potrubí bude pokračovat pod stávající komunikací v chráničce HDPE Ø 
350 x 13,5mm, kde bude vedení provedeno protlakem. Dále bude potrubí vedeno podél  
severní strany ulice Studenstká. Prodlouţení bude ukončeno hydrantem cca 21 m za 
stavbou Biology Parku. 
 Pod komunikací ulice Studenstká, která prochází územím stavby, je vedena 
stávající splašková kanalizace DN 300 v litinovém potrubí. Stávající plynovodní potrubí 
STL 500 je vedeno pod chodníkem ulice Kamenice. 
 Napojení objektu na sítě technické infrastruktury je navrţeno přes nově 
budované přípojky, které jsou řešeny jako samostatné objekty. 
1.5 Návrhové kapacity  
Návrhové kapacity stavby: 
Zastavěná plocha stavby  4 180 m2 
Obestavěný prostor stavby  36 955 m3 
Návrhové kapacity hlavního stavebního objektu SO 01: 
Zastavěná plocha   2 880 m2 
Obestavěný prostor   28 180 m3 
Počet podlaţí    1 podzemní podlaţí (1. PP) 
     4 nadzemní podlaţí (1. NP aţ 4. NP) 
Celková podlaţní plocha objektu 7 150 m2 
Plocha kanceláří   1 820 m2 
Plocha laboratoří   2 100 m2 
Plocha komunikací   940 m2 
Plocha TZB    740 m
2
 
Ostatní    935 m2 
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1.6 Členění stavby na objekty 
SO 01  Budova kanceláří a laboratoří 
SO 02   Parkovací objekt  
SO 03  Přípojka vodovodu 
SO 04  Přípojka kanalizace 
SO 05  Přípojka plynovodu 
SO 06  Přípojka el. energie (VN) 
SO 07  Zpevněné plochy a komunikace 
SO 08  Sadové úpravy 
1.7 Základní charakteristika objektové sestavy 
1.7.1 SO 01  Budova kanceláří a laboratoří 
Hlavní stavební objekt SO 01 disponuje jedním podzemním a čtyřmi nadzemními 
podlaţími. Půdorys kopíruje okolní zástavbu - oválné tvary pavilonů UKB a INBIT. 
Díky ulici Studentská má objekt půdorysně zalomený tvar a přemostění nad 
procházející komunikací. Jedná se o členitou budovu, která vyuţívá sklonu terénu. 
Objekt je řešen jako terasový. Šířka objektu je 20 m, délka 97,5 m. Konstrukční výšky 
podlaţí jsou 4,4 m, výška objektu nad upraveným terénem u hlavního vstupu do budovy 
je 13,8 m.  ± 0 (úroveň podlahy 2. NP) navrhovaného objektu je 281,70 m n. m. 
 Objekt SO 01 je dispozičně rozdělen do tří sekcí: centrální sekce A, jiţní sekce 
B, severní sekce C. Sekce A zaujímá zejména komunikační a reprezentativní funkci. 
Sekce B a C tvoří prostory pro kanceláře a laboratoře. Hlavní vstup do objektu se 
nachází v místě lomu objektu v sekci A. Technické zázemí je situováno v podzemním 
podlaţí. 
 Objekt se skládá ze dvou dilatačních celků, které jsou konstrukčně i materiálově 
odlišné. Dilatační spára tloušťky 50 mm, která je navrţena v místě mezi sekcí A a B, 
dělí objekt na jiţní dilatační část a severní dilatační část. Jiţní část objektu je 
konstrukčně řešena jako ţelezobetonový skelet se svislými sloupy kruhového nebo 
oválného průřezu. Severní část je kvůli přemostění komunikace v ulici Studentská 
řešena jako kombinace ocelové montované konstrukce s ţelezobetonovým 
monolitickým stropem. Ocelové diagonály a sloupy kruhového průřezu vytváří 
prostorové příhrady, které podporují ţelezobetonovou stropní desku zesílenou ocelovou 
výztuhou. Podrobné konstrukční řešení objektu viz odst. č. 1.7 
1.7.2 SO 02  Parkovací objekt  
Parkovací objekt SO 02 je samostatnou stavbou s jedním podlaţím. Jedná se o stavbu 
podzemních garáţí, která na hlavní budovu kanceláří a laboratoří navazuje. Úroveň 
podlahy garáţí parkovacího objektu odpovídá úrovni 1.PP hlavního objektu SO 01. 
17 
 
 Objekt je v půdorysu stočen do oblouku, kopíruje tak trasu komunikace. Má 
základní obrysové rozměry cca 44 x 16,5 m. Díky svaţitosti terénu podél ulice 
Studentské je objekt z části pod úrovní terénu.  
 Disponuje 24-mi v parkovacími místy v 1.PP, z toho jsou 2 parkovací místa 
určena pro ZTP. Parkovací stání jsou navrţena jako kolmá o rozměrech 2,50m × 5,00 
m. Šířka krajních stání je 2,75 m. Šířka zdvojeného stání ZTP se společnou manipulační 
plochou je min. 5,80 m. Šířka jízdního pásu je 6,00 m. Střecha parkovacího objektu je 
vyuţita jako nadzemní parkovací plocha s 25-ti parkovacími místy.  
 Nosná konstrukce je navrţena jako ţelezobetonový skelet. Horizontální 
konstrukce nad 1.PP je řešena stropní deskou tl. 200 mm. Obvod stropní desky je 
vetknut do obvodových stěn. Objekt je vzhledem ke geologické stavbě lokality zaloţen 
na velkoprofilových pilotách. Základová deska je vypuštěna a podlahu v 1.PP tvoří 
vozovka garáţí. Budova tvoří jeden dilatační celek a je zcela oddělena dilatační spárou 
od SO 01. 
1.7.3 SO 03 Přípojka vodovodu 
Přípojka vodovodu je navrţena z potrubí HDPE ø90mm SDR17 spojovaného 
svařováním. Napojení přípojky na prodluţovaný vodovodní řad TLT DN200 je 
navrţeno přírubovým t-kusem DN 200/80. Za t-kus bude osazeno přírubové šoupátko s 
teleskopickou zemní soupravou a poklopem. Pod stávající komunikací bude vodovodní 
přípojka vedena protlakem v chráničce ø110 SDR26. Volba trasy vodovodní přípojky je 
patrna z výkresové části dokumentace. Hloubka je volena tak, aby krytí pod upraveným 
terénem bylo cca 1,7 m. Potrubí bude uloţeno na pískové loţe o tl. 100mm a obsypáno 
prosívkou do výšky 300 mm nad horní líc potrubí. V celé délce trasy bude poloţena 
výstraţnou fólií modré barvy dle ČSN 73 6006. Dále bude proveden zhutněný zásyp a 
konečná úprava terénů. Při ukládání potrubí je nutno dodrţet odstupové vzdálenosti od 
ostatních sítí dle ČSN 73 6005. Vodovodní přípojka bude zakončena ve vodoměrné 
ţelezobetonové šachtě, kde bude umístěna vodoměrná sestava a hlavní uzávěr vody. Za 
HUV je navrţena fakturační vodoměrná sestava osazená širokorozsahovým 
vodoměrem, ventilem pro regulaci tlaku a ostatní příslušné armatury. Vodoměrná šachta 
s vnitřními rozměry 3,8 x 1,4 x 1,8 m bude osazena vodotěsným poklopem D 400. 
Z vodoměrné šachty vede dále areálový vodovod do objektu. 
1.7.4 SO 04 Přípojka kanalizace 
Odvod dešťových vod je zajištěn do retenční nádrţe, situované pod objektem SO 02. 
Splaškové vody budou svedeny do prefabrikované revizní šachty o průměru 1000 mm s 
poklopem o průměru 400 mm. Přípojka jednotné kanalizace je navrţena z 
kameninového potrubí DN 150 se spojovacím systémem F. Část přípojky vedoucí pod 
komunikací je nutno zhotovit metodou tzv. štolování tak, aby nedošlo k poškození 
stávající komunikace. Přípojka ústí do stávající jednotné kanalizační stoky - kamenina 
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DN 300, vedoucí pod komunikací ulice Studentská. Napojení bude provedeno 
navrtáním a osazením tzv. B - krouţku.  
1.7.5 SO 05 Přípojka plynovodu 
Pro zásobování objektu zemním plynem bude provedena STL přípojka zemního plynu 
HDPEø63. Přípojka je napojena na stávající STL ocelový řad zemního plynu DN500 
navrtávkou pod tlakem pomocí navrtávacího zařízení. Trasa přípojky je zřejmá z 
výkresové dokumentace. Při ukládání potrubí je nutno dodrţet odstupové vzdálenosti od 
ostatních sítí dle ČSN 73 6005. Plynovodní přípojka ústí do pilířku s osazenou 
plynoměrnou skříní, ve které je umístěn hlavní uzávěr plynu s regulací tlaku plynu. Tato 
uzamykatelná skříň je situována na hranici pozemku. Přípojka plynu končí hlavním 
uzávěrem plynu, který tvoří kulový kohout. V této skříni bude společně s plynoměrem, 
hlavním uzávěrem plynu a regulátorem umístěn i filtr, tlakoměr a uzavírací ventil. Z 
pilířku vede areálový NTL plynovod v potrubí HDPE ø110 (SDR17). Potrubí musí být 
uloţeno na pískové loţe o tl. 100mm a obsypáno prosátym pískem do výšky 300mm 
nad horní líc potrubí, na tuto vrstvu bude poloţena výstraţná fólií ţluté barvy dle ČSN 
73 6006. Dále bude proveden zhutněný zásyp a konečná úprava terénů. 
1.7.6 SO 06 Přípojka el. energie (VN) 
V blízkosti BPB bude nově vybudovaná trafostanice. Poţadovaný příkon bude odebírán 
z distribuční sítě VN 22kV. Trasa vedení je zřejmá z výkresové dokumentace. Kabely 
budou uloţeny na pískové loţe s minimálním krytím 1,0 m a opatřeny výstraţnou folií.  
1.7.7 SO 07 Zpevněné plochy a komunikace 
Objekt řeší dopravní plochy napojené na komunikaci ulice Studentská. 
 Parkoviště s obsluţnou komunikací je umístěno severním směrem od ulice 
Studentská. Komunikace je navrţena jako jednopruhová jednosměrná. Délka větve je 
70,25m. Šířka jízdního pruhu je 3,5m. Výškové řešení je dáno napojením a souběhem s 
komunikací v ulici Studentská. Podélný sklon se pohybuje v rozmezí 1-2,5%. Na 
komunikaci navazuje parkoviště s 13 šikmými parkovacími stáními. Šikmá stání pod 
úhlem 60° mají hloubku 5,20 m a základní šířku 2,90m (skutečná šířka stání = 2,50 m). 
Vozovka komunikace i parkoviště je navrţena dláţděná z vegetačních dlaţdic, ukládána 
do loţe z drti frakce 4-8 mm o mocnosti 40 mm, podkladní vrstvu tvoří hutněná 
štěrkodrť.  
 Zásobovací dvůr bude slouţit k obsluze technického zázemí objektu. Konstrukce 
povrchu dvora je navrţena dláţděná z vegetačních dlaţdic, ukládána do loţe z drti 
frakce 4-8 mm o mocnosti 40 mm, podkladní vrstvu tvoří hutněná štěrkodrť. Povrchová 
voda bude mezerami vsakována do konstrukce vozovky.  
 Chodník bude vydláţděn betonovou dlaţbou a lemován silniční obrubou 
s odskokem 12cm nad přilehlou vozovkou. Základní příčný sklon chodníku je 2%. 
19 
 
Výškové řešení je dáno výškou vstupů do objektu a výškovým průběhem stávajícího 
chodníku.  
1.7.8 SO 08 Sadové úpravy 
V navrţených plochách řešeného území bude provedena úprava vegetace. Některé 
vzrostlé stromy budou ponechány, další budou vysázeny. V rámci sadových úprav se 
také počítá s: výsadbou popínavých rostlin, výsadbou travin a pokryvných rostlin, 
zaloţením travnatých ploch. 
1.8 Konstrukční řešení objektu SO 01 
1.8.1 Zemní práce 
V celé ploše zamýšleného objektu bude provedena skrývka ornice v mocnosti 0,2 m. 
Výkopové práce budou prováděny především v jiţní části pozemku, kde se bude 
nacházet podzemní podlaţí objektu. Stavební jáma se provede jako zářez do svaţitého 
stavebního pozemku. Původní terén na hranici dvorní části a přilehlé komunikaci se 
nachází v úrovni  -8,500. Ze strany objektu INBIT a ulice Kamenice je úroveň rostlého 
terénu -4,400.  Hloubka základové spáry hlavní figury je navrţena v úrovni -9,450. 
Stěny stavební jámy budou z části svahované, s poměrem 1:1. V místech, kde není 
dostatek prostoru pro svahovaní, především na hraních trvalého záboru, budou stěny 
zářezu zajištěny pomocí kotveného záporového paţení. To bude tvořeno 
válcovanými profily IPE 400 délky 11,1 m po osové vzdálenosti 2 m, v celkové 
půdorysné délce 74,975 m. 
1.8.2 Základové konstrukce 
Vzhledem k výsledku inţenýrsko-geologického průzkumu, a moţnému výskytu 
podzemní vody, je spodní stavba navrţena jako ţelezobetonová konstrukce z 
vodostavebního betonu, tzv. bílá vana. Objekt je zaloţen na hlubinných základech v 
kombinaci se základy plošnými. Základová deska pod svislými konstrukcemi bude 
podporována vrtanými pilotami, které budou ukončeny jako plovoucí. Podél dvorní 
části nezasahuje základová deska do nezámrzné hloubky, proto je v těchto místech 
doplněna pasem šířky 400 mm z betonu C16/20, který dosahuje nezámrzné hloubky. 
Podkladní betonová vrstva bude realizována v tloušťce 100 mm z betonu C16/20. Bude 
provedeno 74 kusů pilot s průměru 630 mm a 17 kusů s průměrem 900 mm, jednotlivě  
v délce 10 m. Hlavy pilot se ukončí s horním lícem podkladního betonu a nebudou 
propojeny výztuţí se základovou deskou. Beton pilot je C25/30 - XC2, XA1. Základová 
deska je navrţena z vodostavebního betonu C25/30 - XC2 s maximálním průsakem 50 
mm, betonována v tloušťce 350 mm. 
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1.8.3 Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce budou tvořit ţelezobetonové stěny a sloupy. Obvodové 
konstrukce pod úrovní teréneni budou dotvářet vodotěsnou konstrukci spodní stavby, 
kterou tvoří spolu se základovou deskou. Obvodové stěny suterénu jsou navrţeny v 
tloušťce 300 mm, z vodostavebního betonu C30/37 - XC4, XA1 s maximálním 
průsakem 50mm. Obvodové konstrukce nadzemních podlaţí a vnitřní nosné stěny 
budou provedeny v tloušťce 200 mm, v sekci B z betonu C25/30 - XC1, v sekci A a C z 
betonu C30/37 - XC1. Vnitřní nosné ţelezobetonové sloupy kruhového průřezu 
průměru 350 mm, nebo průřezu oválného o rozměrech 350 x 600 mm, budou všude 
betonovány z C30/37 - XC1. U všech ţelezobetonových konstrukcí bude pouţita 
betonářská ocel 10 505 (R). V severní části C, která přemosťuje procházející 
komunikaci, jsou monolitické sloupy nahrazeny ocelovými montovanými prvky. V 1.PP 
jsou navrţeny sloupy, v 1.NP a výše jsou diagonály z ocelových trubek kruhového 
průřezu vnějšího průměru 324 mm s tloušťkou stěny 10 mm z oceli S355J0. 
 Výplňové příčky budou vyzděny z keramických tvarovek tloušťky 150 mm na 
tenkovrstvou maltu, nebo provedeny jako sádrokartonové tloušťky 150 mm s dvojitým 
záklopem SDK deskami tloušťky 12,5 mm.  Překlady ve zděných konstrukcích budou 
provedeny jako keramické systémové. 
1.8.4 Vodorovné konstrukce 
Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří ţelezobetonová monolitická stropní deska. Ta 
bude v místě potřeby zesílena hlavicemi nebo plochými průvlaky. Pro betonáţe desek 
tloušťky 220 mm, v části A a B, bude pouţit beton C25/30 - XC1 a betonářská oceli 10 
505 (R). Stropní desky nad sekcí C budou realizována v tloušťce 200 mm z betonu 
C30/37 - XC1 a betonářské oceli 10 505 (R). V této části objektu budou stropní 
konstrukce nad 1.NP a 2.NP doplněny vodorovnými pruty z válcovaných profilu HEM 
120. Ty budou spřaţeny s monolitickou deskou. 
1.8.5 Schodiště 
Hlavní dvouramenné vnitřní schodiště, situované v sekci A, bude provedeno 
ţelezobetonové monolitické v kvalitě pohledového betonu. Na jedné straně je kotveno 
do stropní desky a na druhé do obvodové stěny nebo mezipodesty v 1. a 2.NP budou 
jedním rohem zavěšeny na ocelovém táhle. Zábradlí je navrţeno celoskleněné z 
bezpečnostního skla. 
 Ocelové schodiště v kruhovém jádru má stupně a podesty ze slzičkového plechu. 
Vnější schodnice profilu 12/220 bude kotvena k ŢB stěně chemickými kotvami. Vnitřní 
schodnice shodného profilu bude podporována sloupky čtyřmi sloupky TR 140/6.3 a 
konzolami IPE80 a IPE120 - konzoly budou kotveny do ŢB stěny přes kotevní plech a 
chemické kotvy. 
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1.8.6 Výtahy 
V objektu jsou navrţeny tři lanové trakční výtahy se soustrojím umístěným v šachtě, 
obsluhující všechna podlaţí. Dva osobní výtahy s ocelovou nosnou konstrukcí šachty, 
která bude opláštěná SDK předstěnou s vloţenou těţkou izolací a dvojitým záklopem. 
jedena nákladní výtah s ţelezobetonovou ztuţující šachtou. 
1.8.7 Obvodový plášť 
Obvodový plášť objektu je navrţen provětrávaný s vloţenou tepelnou izolací z 
minerální vlny tloušťky 240 mm. Pohledový obklad bude na většině plochy tvořen 
eternitovými deskami černé barvy. Oválná část sekce B a tubus v sekci C budou 
obloţeny pohledovým plechem. Nosnou část obvodového pláště, do které bude kotven 
hliníkový rošt pro uchycení obkladu, budou tvořit ţelezobetonové parapety a nadpraţí 
vloţených pásových oken. 
1.8.8 Zastřešení 
Zastřešení bude realizováno v jednotlivých částech v úrovni nad 1.PP, 2.NP, 3.NP a 
4.NP. Všechny střešní pláště jsou navrţeny jako jednoplášťové s klasickým pořadím 
vrstev. Nosnou částí je ţelezobetonová stropní deska, následuje parozábrana, separační 
vrstva, spádová vrstva z tepelné izolace a hydroizolace. Pořadí následujících vrstev se 
liší podle způsobu vyuţití. Tyto plochy jsou vyuţívány jako pochozí terasy s nášlapnou 
vrstvou ze systému dřevoplastových terasových dílců a doplněny částí zelené střechy. 
Přistup na střechu nad 2.NP a 3.NP je umoţněn z tubusu podpírajícího severní část 
objektu. Zábradlí na atice dosahuje výšky 1,1 m. Přístup na stropní konstrukci 4.NP je 
prostřednictvím ţebříku z úrovně střechy 3.NP. Finální vrstva skladby je kačírkem 
frakce 16/32. Na této části střechy bude instalován bezpečnostní systém proti pádu 
osob. Nad úroveň střechy vystupují vyústění instalačních šachet. 
1.8.9 Výplně otvorů 
V objektu jsou navrţena pásová okna v hliníkovém provedení s vícekomorovým 
systémem zasklení a hliníkovým teplím izolačním rámečkem. Celková hodnota 
součinitele prostupu tepla oknem je U=1,3W/m2K. Spodní okenní segment je 
neotvíraví, horní segment je výklopný prostřednictvím pákového ovladače. 
 Vstupní dveře do objektu jsou navrţeny jako automatické kruhové. Interiérové 
dveře budou hliníkové, osazeny na ocelovou zárubeň šedé barvy. Dveře do některých 
místností, především kanceláří a laboratoří, budou vybaveny elektromechanickým 
zámkem. 
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1.8.10  Úpravy vnitřních povrchů 
V technických místnostech v 1.PP bude na ţelezobetonových stěnách proveden 
protiprašný nátěr. Na zděných a svislých ţelezobetonových konstrukcích nadzemních 
podlaţí budou provedeny vnitřní VPC štukové omítky v tloušťce 20 mm. Keramický 
obklad stěn je navrţen ve všech laboratořích, úklidových komorách, v místnostech 
sociálního zázemí a kuchyňkách. Povrch stěn v reprezentativních prostorech, především 
se jedná o vstupní halu v sekci A, schodišťovou stěnu a stěny výtahu, bude obloţen 
eternitovým obkladem stejné barevnosti jako na fasádě. 
 Stěny a sloupy vnitřních prostor budou opatřeny finální malbou ve dvou 
vrstvách. Malba bude otěruvzdorná, neomyvatelná. Stropní konstrukce technických 
místností budou opatřeny protiprašným nátěrem. Ocelové diagonály v severní část i 
objektu budou opatřeny protipoţárním obkladem tloušťky 20 - 30 mm a následnou 
finální úpravou omítnutím a malbou.     
1.8.11  Podhledy 
V kancelářích a laboratořích budou provedeny minerální rastrové podhledy o rozměru 
kazety 1200 x 600 mm nebo 600 x 600 mm. V ostatních prostorech jsou navrţeny SDK 
podhledy. V místnostech sociálního zázemí budou pouţity desky vhodné do vlhkých 
prostor. 
1.8.12  Podlahy 
Podlahy v místnostech technického zázemí v 1.PP bude tvořit epoxidová samonivelační 
stěrka v tloušťce 3 mm. Ve všech nadzemních podlaţích sekce A je navrţena skladba 
těţké plovoucí podlahy. V reprezentačních prostorech tvoří nášlapnou vrstvou 
velkoformátová keramická dlaţba se šířkou spár do 2 mm, v místnostech sociálního 
zázemí běţná keramická dlaţba. V nadzemních podlaţích sekce B a C budou provedeny 
zdvojené podlahy, které umoţňují vedení instalací a případný přístup k nim. V 
laboratořích a kancelářích budou pouţity desky odolné proti vlhkosti s nalepenou 
nášlapnou vrstvou z chemicky odolného PVC tloušťky 2 mm. V kancelářích navíc bude 
na PVC poloţen zátěţový koberec jako finální vrstva. Na chodbách bude zdvojená 
podlaha bez nalisované finální vrstvy, na desky se poloţí zátěţový koberec. Podlahu 
výtahů bude vytvářet černá penízková guma. 
1.8.13  Izolace proti vodě 
Z důvodu moţného výskytu podzemních vod je spodní stavba navrţena jako tzv. bílá 
vana. Ţelezobetonová základová deska a obvodové konstrukce suterénu budou 
provedeny z vodostavebního betonu.  
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1.8.14  Protiradovoná izolace 
Na základě radonového průzkumu bylo navrţeno protiradonové opatření v podobě 
modifikovaného asfaltové pásu se spřaţenou nosnou vloţka z polyesteru a skelné 
rohoţe. Protiradonová izolace bude provedena v ploše laboratoří a kanceláří v 1.PP . 
1.8.15  Izolace tepelné a zvukové 
Tepelná izolace spodní stavby bude provedena z extrudovaného polystyrenu tloušťky 
100 mm. Bude vytaţena 300 mm nad upravený terén po obvodu spodní stavby. 
Obvodový plášť objektu bude zateplen deskami z minerální vlny tloušťky 240 mm. 
 Konstrukce zdvojené podlahy bude na stropní desku uloţena pruţně, akustické 
předěly budou řešeny systémově. Skladba podlah sekce A je navrţena jako plovoucí, s 
vloţeným dilatačním páskem po obvodu místností. 
1.9 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Lokalita Univerzitní kampusu MU je velmi dobře dopravně dostupná. Nachází se v 
blízkosti rychlostní komunikace R23 spojující dálnici D1 a městský okruh. Z této 
rychlostní komunikace Bítešská lze sjet na ulici Kamenice. Příjezd ke stavbě, která se 
nachází na ulici Studenstká, je moţný přímo z ulice Kamenice nebo přes ulici 
Netroufalky. 
1.10 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
 Je nutné doplnit území stavby o některé napojovací body technické 
infrastruktury. V blízkosti objektu SO 01 bude vybudována nová kiosková trafostanice, 
ze které bude objekt napájen přes přípojku VN. Pro zásobování stavby pitnou vodou 
bude realizováno prodlouţení stávajícího vodovodu uloţeného pod chodníkem ulice 
Studentská. Nová trasa je navrţena v délce 149,84 m z potrubí z tvárné litiny DN 200    
s hloubkou uloţení 1,5 m. Napojení bude provedeno demontáţí zaslepovacího kusu a 
osazením EU kusu. Trasa potrubí bude pokračovat pod stávající komunikací v chráničce 
HDPE Ø 350 x 13,5mm, kde bude vedení provedeno protlakem. Dále bude potrubí 
vedeno po severní straně ulice Studentská pod stávajícím objektem a novým objektem 
BTP. Prodlouţení bude ukončeno hydrantem cca 21 m za objektem BTP. 
 Pod komunikací ulice Studentská, která prochází územím stavby, je vedena 
stávající splašková kanalizace DN 300 v litinovém potrubí. Stávající plynovodní potrubí 
STL 500 je vedeno pod chodníkem ulice Kamenice.  
1.11  Popis staveniště 
 Území staveniště je z jihu ohraničeno ulicí Kamenice, odkud se svaţuje směrem 
na sever do části porostlé zelení. Na západní straně tvoří hranici stávají objekt 
biotechnologického inkubátoru INBIT. Na východě se bude nacházet navrţený objekt 
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lékařského domu. Období jeho výstavby je plánováno souběţně s výstavbou BTP. V 
půli řešeného území prochází komunikace ulice Studentská. 
 Staveniště je prostor, který bude vyuţíván pro realizaci stavby Biology Park 
Brno. Půdorysně je vymezeno oplocením do výšky minimálně 1,8 m a musí být 
zamezeno vstupu nepovolaným osobám. V prostoru zařízení staveniště se kromě ploch 
budoucích objektů nachází také skladovací plochy, sklady, sociální a hygienické zázemí 
pracovníků, včetně procházející staveništní komunikace. 
1.12  Řešená část stavebně technologické projektu 
Zadané části stavebně technologického projektu jsou řešeny pro hlavní stavební objekt 
SO 01 - Budova laboratoří a kanceláří. Technická zpráva slouţí jako podklad pro 
zpracování stavebně technologické studie, na kterou navazují podrobně řešené části 
stavebně technologického projektu v rozsahu zadaných konstrukcí stavby. 
 Pro zajištění provozu staveniště je uvaţováno, ţe nově navrţené prodlouţení 
veřejných sítí bude zhotoveno před zahájením realizace stavby. Toto prodlouţení není 
součástí investice. 
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2.1 Základní informace o objektu 
Název stavby: Biology Park Brno 
Název objektu: SO 01 Budova laboratoří a kanceláří 
Místo stavby: Brno - Bohunice 
 
Hlavní stavební objekt SO 01 má půdorysně zalomený tvar, šířka objektu je 20 m, délka 
97,5 m. Vertikálně je objekt řešen od 1.PP do 4.NP. Stavba je prostorově členitá, s 
přemostění nad procházející komunikací. 
 Objekt je rozdělen na dva dilatační celky, které jsou konstrukčně i materiálově 
odlišné. Dilatační spára v místě mezi sekcí A a B, dělí objekt na jiţní dilatační část a 
severní dilatační část. Objekt je zaloţen hloubkově na vrtaných pilotách. Spodní stavbu 
tvoří konstrukce tzv. bíle vany. Konstrukce jiţní části objektu je řešena jako 
ţelezobetonový skelet se svislými sloupy kruhového nebo oválného průřezu. Severní 
část, je kvůli přemostění komunikace v ulici Studentská, řešena jako kombinace ocelové 
montované konstrukce s ţelezobetonovým monolitickým stropem. Ocelové diagonály 
kruhového průřezu vytváří prostorové příhrady, které podporují ţelezobetonovou 
stropní desku zesílenou ocelovou výztuhou.  
2.2 Realizace stavebního objektu SO 01 
Průběh realizace hlavního stavebního objektu lze rozdělit do tří etap: 
I. Etapa - zemní práce, zakládání 
Bude provedena skrývka ornice, záporové paţení a hloubení stavební jámy. Dále bude 
zhotoveno pilotové zaloţení stavby včetně ţelezobetonové základové desky. 
II. Etapa - hrubá vrchní stavba 
Realizace svislých a vodorovných ţelezobetonových monolitických konstrukcí celého 
objektu od 1.PP po 4.NP, včetně montáţe nosné ocelové konstrukce v severní dilatační 
části objektu. 
III. Etapa - dokončení stavby 
V rámci poslední etapy výstavy budou provedeny všechny práce a činnosti vedoucí k 
dokončení objektu tak, aby byl v souladu s poţadavky smlouvy o dílo a bylo moţné 
provést předání a převzetí stavby. Jedná se především o zhotovení vnitřních dělících 
konstrukcí, instalaci technologických rozvodů a zařízení, konstrukcí podlah, montáţ 
výplní otvorů, úpravu vnitřních povrchů, zastřešení a úpravu vnějšího povrchu budovy.  
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2.3 Časová rozvaha 
I. Etapa 
Zemní práce - 10 dní 
Základové konstrukce - 30 dní 
II. Etapa 
Svislé konstrukce 1.PP - 15 dní 
Vodorovné konstrukce 1.PP - 20 dní 
Svislé konstrukce 1.NP - 15 dní 
Vodorovné konstrukce 1.NP - 20 dní 
Svislé konstrukce 2. NP - 25 dní 
Vodorovné konstrukce 2. NP - 35 dní 
Svislé konstrukce 3. NP - 22 dní 
Vodorovné konstrukce 3. NP - 32 dní 
Svislé konstrukce 4. NP - 20 dní 
Vodorovné konstrukce 4. NP - 30 dní 
III. Etapa 
Dokončení stavby - 100 dní 
2.4 Hlavní technologické etapy stavebního objektu SO 01 
2.4.1 Zemní práce 
2.4.1.1 Výkaz výměr 
Tab. 2-1: Výkaz výměr - zemní práce 
Název Množství MJ 
Sejmutí ornice 898,4 m3 
Výkopek z jámy 8750,0 m3 
Zápory - IPE 400 40,0 ks 
Paţiny - fošny (tl. 60 mm) 323,8 m2 
Kotvení záporového paţení 18,0 ks 
Výkop rýh pro pas 8,3 m3 
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2.4.1.2 Technologický postup 
Skrývka ornice 
V celé ploše budoucích stavebních objektů a zpevněných ploch se provede skrývka 
ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude uloţena na mimostaveništní dočasnou skládku a 
následně vyuţita k sadovým úpravám. 
Zajištění stěn stavební jámy 
Podle projektové dokumentace geodet provede vytyčení stavební jámy a vrtů pro 
záporové paţení, které se bude provádět na východní a jihozápadní straně objekt. 
Provedou se vrty o průměru 600 mm do hloubky 11,1 m. Do otvorů se vloţíme ocelové 
zápory v podobě IPE 400 po osové vzdálenosti 2 m. Prostor kolem zápory se na celou 
výšku vyplní zeminou. Poté lze zahájit výkop stavební jámy. Postupně bude výkop mezi 
záporami paţen dřevěnými paţinami z fošen tloušťky 60 mm. Paţiny budou vkládány 
ručně za příruby zápor, ze zadní strany budou zasypávány zeminou a z přední strany 
vyklínovány. Při odkopu zeminy nesmí maximální hloubka svislého nepaţeného 
výkopu přesáhnout 1,5 m. Při dosaţení kotevní úrovně, tj. 1,5 m  pod stávající terén, se 
budou realizovat vrty pro kotvení zápor pod úhlem 30°. Vrty se následně vyplní 
cementovou zálivkou, osadí kotvy a provede se injektáţ kořene. Po zatvrdnutí injektáţe 
kořenové části lze provést napnutí kotvy a její ukotvení do převázky. Ta bude 
provedena ze dvou válcovaných profilů U 200, přes dvě zápory. 
 Ostatní stěny stavební jámy budou zajištěny svahováním se sklonem 1:1. 
Hloubení stavební jámy 
Hloubení stavební jámy probíhá po osazení zápor.  Souběţně s těţbou zeminy po 
jednotlivých úrovních budou vkládány paţiny. Vytěţená zemina bude odváţena na 
recyklační dvůr. Část bude vyuţita pro vytvoření násypů a vyrovnání terénu v severní 
části pozemku. Výkop stavební jámy bude ukončen 100 mm nad úrovní jejího dna. 
Provede se výkop rýhy pro základový pas podél dvorní část objekt. Následné dočistění 
základové spáry na poţadovanou úroveň bude provedeno ručně těsně před betonáţí 
podkladní vrstvy. 
Výkop rýh pro inženýrské sítě 
V průběhu zemních prácí se provedou výkopy rýh pro inţenýrské sítě a přípojky. Stěny 
výkopu budou zajištěny systémovými paţícími boxy. Výkopek bude uloţen podél rýh. 
Na pískový podsyp se uloţí příslušné sítě, provede se zásyp a řádné zhutnění. 
2.4.1.3 Návrh složení pracovní čety 
geodet, pomocník geodeta, řidič dozeru a rypadla, řidič nakladače, řidič nákladního 
automobilu, obsluha vrtné soupravy, dělník na ruční práce 3x 
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2.4.1.4 Návrh hlavní strojní mechanizace 
dozer na pásovém podvozku, rypadlo na kolovém podvozku, nakladač na kolovém 
podvozku, nákladní automobil, vrtná souprava, vibrační pěch 
2.4.1.5 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly vstupní  
- Kontrola a převzetí pracoviště, oplocení staveniště, geodetických bodů 
- Kontrola vytyčení stávajících inţenýrských sítí, strojů, pracovníků  
Kontroly mezioperační  
- Kontrola klimatických podmínek, geologického průzkumu, zaměření výkopu stavební 
jámy, provádění výkopových prací, zabezpečení výkopu, svahování jámy, přesnosti 
výkopu  
Kontroly výstupní 
- Kontrola výkopu podle projektové dokumentace, kontrola základové spáry  
2.4.2 Základové konstrukce 
2.4.2.1 Výkaz výměr 
Tab. 2-2: Výkaz výměr - základové konstrukce 
Název  Množství  MJ 
Beton pilot C25/30 338,8 m
3 
Výztuţ pilot 10 505 (R) 8,5 t 
Podkladní beton C16/20 130,5 m
3 
Bednění pasů 41,5 m
2 
Beton pasů prostý C16/20 8,3 m
3 
Výztuţ pasů 10 505 (R) 1,6 t 
Beton pasů vodostavební C25/30 13,8 m
3 
Protiradonová izol.-SBS mod. pás 334,3 m
2 
Geotextílie  2532,9 m
2 
PE folie 1266,5 m
2 
Výztuţ zákl. desky 10 505(R) 54,8 t 
Beton zákl. desky C25/30 456,7 m
3 
Bednění zákl. desky 98,3 m
2 
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2.4.2.2 Technologický postup 
Piloty 
Na dně stavební jámy geodet vyznačí osy pilot. Vrty pro jednotlivé piloty budou 
prováděny klasickou vrtnou technologii se šnekovým vrtákem. V průběhu vrtání budou 
stěny vrtu zabezpečeny ocelovou paţnicí. Vytěţená zemina bude odváţena ze staveniště 
na recyklační dvůr. Protoţe průměry a délky u jednotlivých pilot jsou odlišné, je nutné 
dbát, aby byl dodrţen předepsaný průměr a délka kaţdé konkrétní piloty. Po provede 
vrtu do poţadované hloubky se ocelová paţnice ponechá ve vrtu a umístí se do něj 
armokoš. Poté se s co nejkratší časovou prodlevou pilota zabetonuje. Betonáţ bude 
prováděna pomocí usměrňovací roury, jejíţ konec nesmí být výše neţ 1,5 m nad 
hladinou betonu. Paţnice bude vytahována průběţně během betonáţe. Hlava piloty se 
dostatečně přebetonuje, aby nedošlo k poklesu piloty. Celkem bude realizováno 91 pilot 
v součtové délce 910 m. 
Podkladní beton, základové pasy 
Nejprve je nutné odbourat zhlaví pilot a dočistit dno stavební jámy na poţadovanou 
úroveň základové spáry. Výztuţ pilot nebude propojena s výztuţí ţelezobetonové 
základové desky. 
 Vytyčí se obrys podkladního betonu, který bude rozšířen o 200 mm na vnější 
stranu. Bednění čela bude zhotoveno z řeziva, jednotlivé desky se spojí ocelovými 
hřebíky. Proti vodorovnému posunu se zafixuje zatlučenými ocelovými nebo dřevěnými 
kolíky. Podkladní vrstva bude provedena do výšky 100 mm, výška betonu bude 
kontrolována laserem.  
 V místě pasů je pro dosaţení poţadované úrovně základové spáry navrţeno 
svahování. Základový pas bude realizován před provedením podkladního betonu, 
betonová směs bude ukládána do sestaveného systémového bednění. 
Protiradonová izolace 
Na podkladní betonovou vrstvu se provede penetrační asfaltový nátěr. Protiradonová 
izolace bude z SBS modifikovaných asfaltových pásů se spřaţenou nosnou vloţka z 
polyesteru a skelné rohoţe. Pokládka bude v ploše kanceláří a laboratoří 1.PP v jedné 
vrstvě. Aplikace se provede nahřátím spodního povrchu pásu pomocí plamene hořáku a 
následným bodovým natavením na podkladní vrstvu. Minimálním poţadavkem 
lokálního připojení je pět bodů velikosti talíře na 1 m2. Pásy budou kladeny s podélným 
přesahem 100 mm a příčným přesahem 120 mm. Svislá část izolace se napojí na 
vodorovnou část pomocí zpětného spoje. 
Separační souvrství  
Mezi podkladní betonovou vrstvou a základovou deskou je navrţeno souvrství, které 
plní kluznou a separační funkci. Souvrství bude tvořena vrstvou geotextílie, PE folie a 
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geotextílie. Neplní hydroizolační funkci, takţe není nutné spoje jednotlivých vrstev 
svařovat ani lepit. 
Základová deska 
Po vytyčení výškových úrovní základové desky budou zahájeny armovací práce. 
Armatura desky bude provedena z předem připravených prutů poţadovaného tvaru a 
délky, vyvázána podle projektové dokumentace. Po zhotovení výztuţe se sestaví 
bednění čela desky opatřené separačním nástřikem. Betonová směs bude ukládána do 
bednění pomocí autočerpadla z maximální výšky 1,0 m, zhutněná ponorným vibrátorem 
a rozprostestřena ruční hladící lištou. Deska bude betonována v celé výšce 350 mm. Po 
zatvrdnutí bude odbedněna a dále ošetřována. 
 Ţelezobetonová základová deska bude realizována jako bílá vana, tzn. uzavřený 
hydroizolační systém. Bude pouţita betonová směs C 25/30 se sloţení odpovídajícím 
vodostavebnímu betonu. Ve všech pracovních a dilatačních spárách musí být vloţeny 
vnitřní těsnící pásy z PVC - P, které zamezí průsaku vody. V místě napojení na 
ţelezobetonové stěny budou probíhat v ose stěny. Šířka pásu se navrhuje minimálně 
tloušťka konstrukce, zabetonován musí být do poloviny šířky. Minimální vzdálenost 
mezi těsnicím pásem a výztuţí je 20 mm. Pásy se budou vzájemně spojovat 
teplovzdušným svařováním. 
2.4.2.3 Návrh složení pracovní čety 
geodet, pomocník geodeta, obsluha vrtné soupravy, řidič nakladače, řidič nákladního 
automobilu, řidič autodomíchávače, obsluha  autočerpadla, tesaři, betonáři, ţelezáři, 
izolatéři 
2.4.2.4 Návrh hlavní strojní mechanizace 
vrtná souprava, autodomíchávač, autočerpdlo, plynový hořák, ponorný vibrátor, 
vibrační lišta 
Obr. 2-1: Provedení pracovní spáry 
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2.4.2.5 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly vstupní  
- Kontrola klimatických podmínek - vhodnost pro provádění dané činnosti 
- Kontrola strojů - technický stav, zajištění při přerušení práce  
-Kontrola zaměstnanců - způsobilost provádět danou činnost, platnost osvědčení            
 a průkazů, poučení o BOZP 
- Kontrola dokončení výkopových prací (respektive předchozí činnosti) 
- Kontrola vytyčení konstrukcí  
 (vrty pro piloty, podkladní betonová vrstva, základové pasy, základové desky) 
- Kontrola dodávky armatury - mnoţství, označení, druh, průměr, kvalita, skladování  
 (piloty, základové pasy, základovou desku) 
- Kontrola dodávky betonové směsi - správnost údajů na dodacím listě, zkoušky 
 (piloty, podkladní betonová vrstva, základové pasy, základové desky) 
- Kontrola dodávky ostatního materiálu - mnoţství, označení, jakost, skladování 
 (esfaltové pásy, geotextílie, PE folie, řezivo) 
Kontroly mezioperační  
- Kontrola provádění činnosti - správný technologický postup, dodrţováni 
 technologického předpisu, soulad s projektovou dokumentací 
- Kontrola vrtání pilot - kontrola polohy, svislosti a hloubky vrtu, zapaţení 
-Kontrola provádění protiradonové izolace - způsob natavování, délka a provedení spojů 
- Kontrola provedení kluzné vrstvy - plošná celistvost  
- Kontrola bednění - geometrie, rovinnost, stabilita 
 (podkladní betonová vrstva, základové pasy, základové desky) 
- Kontrola armatury - uloţení dle projektové dokumentace, poţadované minimální krytí 
 (základové pasy, základové desky) 
- Kontrola betonáţe - tloušťky betonované vrstvy, rovinnost, ošetřování, příp. hutnění 
 (piloty, podkladní betonová vrstva, základové pasy, základové desky) 
Kontroly výstupní 
- Kontrola základové desky - rovinnost, přesnost, tvar, soulad s projektovou 
dokumentací  
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2.4.3 Svislé monolitické konstrukce 
2.4.3.1 Výkaz výměr 
Tab. 2-3: Výkaz výměr - svislé monolitické konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM 
Bednění sloupů 178,0 106,6 106,6 106,6 106,6 604,2 m
2 
Výztuţ sloupů 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6 8,8 t 
Beton sloupů C30/37 17,7 11,3 11,3 11,3 11,3 62,8 m
3 
Bednění stěn 2545,4 1519,5 1834,9 1791,4 1879,3 9570,5 m
2 
Výztuţ stěn 31,9 15,2 18,4 17,9 18,8 102,2 t 
Beton stěn C25/30 73,3 64,1 64,1 64,1 77,6 343,3 m
3 
Beton stěn C30/37 121,3 87,8 119,4 115,0 110,3 553,8 m
3 
Beton stěn C30/37 vodost. 124,5 - - - - 124,5 m
3 
 
2.4.3.2 Technologický postup 
Výztuţ bude dodávána v podobě nastříhaných a naohýbaných. Armování bude 
provedeno podle projektové dokumentace. Výztuţ svislích monolitických konstrukcí 
musí být provázána s výztuţí předchozí konstrukce. Jednotlivé pruty budou spojovány 
na kotevní délku vázacím drátem. Osadí se distanční prvky. 
 K bednění svislých konstrukcí bude pouţito systémových prvků Peri. Bednící 
dílce budou spojovány do sestav ve vodorovné poloze a opatřeny separačním 
prostředkem. Poté budou jeřábem nebo ručně, v závislosti na velikosti, uloţeny na místo 
určení, které je předem vyznačeno. Vertikální poloha se zajistí stabilizátorem. Osadí se 
bednění prostupů. Protilehlé strany bednění se spojí pomocí táhel a kloubových matic. 
 Betonová směs bude do bednění dopravována autočerpadlem, ukládání nesmí 
probíhat z větší výšky neţ 1,5 m od povrchu hladiny uloţené betonové směsi. Betonáţ 
bude probíhat po jednotlivých záběrech po vrstvách tloušťky 400 mm. Bude prováděno 
hutnění ponorným vibrátorem. Nesní dojít k pohybu výztuţe ani převibrování směsi. 
 Ošetřování betonu lze zahájit v době, kdy nehrozí vyplavení cementového tmele. 
Konstrukce bude kropena vodou, přikryta geotextílii, případně jiné, dle aktuálních 
klimatických podmínek. 
 Odbednění konstrukce je moţné po nabití 70% konečné pevnosti betonu. Při 
demontáţi i montáţi bude dodrţován technologický postup výrobce. 
 Obvodové konstrukce 1.PP, které jsou pod úrovní terénu, navazují jako 
konstrukce bílé vany. Na základovou desku budou napojeny přes zabetonovaný těsnící 
pás po celé délce. Samotná technologie provedení svislých konstrukcí je obdobná jako u 
základové desky. 
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2.4.3.3 Návrh složení pracovní čety 
řidič autodomíchávače, obsluha  autočerpadla, obsluha věţového jeřábu, tesaři, betonáři, 
ţelezáři 
2.4.3.4 Návrh hlavní strojní mechanizace 
věţový jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor 
2.4.3.5 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly vstupní  
- Kontrola klimatických podmínek, zaměstnanců, strojů  
- Kontrola dokončenosti a připravenosti stropní desky, příp. základové desky 
- Kontrola dodávky armatury - mnoţství, označení, druh, průměr, kvalita, skladování  
- Kontrola dodávky betonové směsi - správnost údajů na dodacím listě, zkoušky 
- Kontrola dodávky bedněná - mnoţství, jakost, znečištění, příslušenství 
Kontroly mezioperační  
- Kontrola bednění - geometrie, těsnost, rovinnost, stabilita 
- Kontrola armatury - uloţení dle projektové dokumentace, poţadované minimální krytí 
- Kontrola betonáţe - tloušťky betonované vrstvy, rovinnost, způsob hutnění, ošetřování 
Kontroly výstupní 
- Kontrola svislých konstrukcí - rovinnost, přesnost, tvar, soulad s projektovou 
dokumentací 
2.4.4 Vodorovné monolitické konstrukce 
2.4.4.1 Výkaz výměr 
Tab. 2-4: Výkaz výměr - vodorovné monolitické konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM 
Bednění průvlaků 154,1 442,1 411,1 340,0 270,3 1617,5 m2 
Výztuţ průvlaků 2,2 11,7 11,5 9,1 6,3 40,9 t 
Beton průvlaků 
C25/30 
8,2 9,2 9,2 9,2 9,2 45,1 m3 
Beton průvlaků 
C30/37 
10,5 88,1 87,0 66,8 43,3 295,8 m3 
Bednění stropů 1239,1 1670,6 1742,6 1222,6 1266,9 7141,9 m2 
Výztuţ stropu 28,5 35,1 36,6 31,5 27,6 159,3 t 
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Beton stropu C25/30 202,2 118,1 118,1 118,1 123,3 680,0 m3 
Beton stropu C30/37 82,6 232,8 248,1 196,7 153,1 913,3 m3 
 
2.4.4.2 Technologický postup 
 K bednění vodorovných konstrukcí bude pouţito systémových prvků Peri. Ve 
vyznačeném rastru se rozmístí stropní stojky, osadí se spodní podélné nosníky, na ně 
následně horní příčné nosníky. Provede se ochranné opatření proti pádu z výšky, jehoţ 
součásti bude i bednění čela desky. Nyní lze v ploše poloţit betonářské desky a nanést 
separační prostředek. Uloţí se bednění prostupů.  
 Pro realizaci vyloţené části objekt, tj, severní sekce C, bude zřízena dočasně 
únosná podpěrná konstrukce z podpěrných věţí Peri Up Rosset. Horní díl bude opatřen 
kříţovou hlavou pro uloţení podélných nosníků a sestavení bednění pro stropní desku 
nad 1.NP. 
 Výztuţ bude dodávána v podobě nastříhaných a naohýbaných. Armování bude 
provedeno podle projektové dokumentace. Jednotlivé pruty budou spojovány na kotevní 
délku vázacím drátem a průběţně se budou rozmísťovat se distanční prvky. Výztuţ 
vodorovných monolitických konstrukcí musí být provázána s výztuţí předchozí 
konstrukce. V místech severní sekce C, kde jsou navrţeny ocelové diagonály, budou do 
bednění osazeny styčníkové kotevní díly. Do stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP bude 
vloţena i vodorovná tuhá výztuţ HEM 120. 
 Betonová směs bude do bednění dopravována autočerpadlem, ukládání nesmí 
probíhat z větší výšky neţ 1,5 m od povrchu hladiny uloţené betonové směsi. Betonáţ 
bude probíhat po jednotlivých záběrech. Stropní deska bude betonována v jedné vrstvě 
ve výšce odpovídající její navrţené tloušťce. Betonáţ stropních průvlaků bude 
rozdělena do dvou vrstev, aby bylo zajištěno řádné hutnění ponorným vibrátorem. Nesní 
dojít k pohybu výztuţe ani převibrování směsi. 
 Ošetřování betonu lze zahájit v době, kdy nehrozí vyplavení cementového tmele. 
Konstrukce bude kropena vodou, přikryta geotextílii, nebo jiným způsobem dle 
aktuálních klimatických podmínek. 
 Odbednění konstrukce je moţné po nabití 70% konečné pevnosti betonu. Při 
demontáţi i montáţi bude dodrţován technologický postup výrobce.  
2.4.4.3 Návrh složení pracovní čety 
řidič autodomíchávače, obsluha  autočerpadla, obsluha věţového jeřábu, tesaři, betonáři, 
ţelezáři 
2.4.4.4 Návrh hlavní strojní mechanizace 
věţový jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lišta 
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2.4.4.5 Jakost kontrola kvality 
Kontroly vstupní  
- Kontrola klimatických podmínek, zaměstnanců, strojů  
- Kontrola dokončenosti a připravenosti stropní desky, příp. základové desky 
- Kontrola dodávky výztuţe - mnoţství, označení, druh, průměr, kvalita, skladování  
- Kontrola dodávky betonové směsi - správnost údajů na dodacím listě, zkoušky 
- Kontrola dodávky bedněná - mnoţství, jakost, znečištění, příslušenství 
Kontroly mezioperační  
- Kontrola bednění - geometrie, těsnost, rovinnost, stabilita 
- Kontrola vyztuţování - uloţení dle projektové dokumentace, poţadované min. krytí 
- Kontrola betonáţe - tloušťky betonované vrstvy, rovinnost, způsob hutnění, ošetřování 
Kontroly výstupní 
- Kontrola vodorovných konstrukcí - rovinnost, přesnost, tvar, soulad s projektovou 
dokumentací 
2.4.5 Ocelové konstrukce 
2.4.5.1 Výkaz výměr 
Tab. 2-5: Výkaz výměr - ocelové konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM 
Ocelové diagonály TR 324 1,32 3,38 26,54 18,46 13,15 62,9 t 
Stropní výztuha HEM 120 - 10,35 8,38 - - 18,7 t 
 
2.4.5.2 Technologický postup 
Ocelová konstrukce v severní části objektu se sestavuje z ocelových sloupů a diagonál 
TRØ324 mm vzájemné spojovaných ve styčnících. V úrovni stropní konstrukce nad 
1.NP a 2.NP bude ocelová táhla HEM 120. 
 Na sloupy v 1.PP, které jsou kotveny přes patní desky, budou v úrovni stropní 
konstrukce osazeny a přivařeny ocelové svařované styčníkové díly svaru Y. Následně se 
provede betonáţ monolitické stropní desky nad 1.PP. Na styčníky se připojí tupým 
svarem ocelové diagonály, které tvoří nosné konstrukce 1.NP. V úrovni stropní 
konstrukce nad 1.NP budou na diagonály osazeny a připojeny ocelové styčníky tvaru X, 
v místě převisu stropní desky budou styčníky tvaru V uloţeny do bednění stropní 
konstrukce. Po vyrovnání styčníků pomocí rektifikačních šroubů budou do bednění 
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osazena i ocelová táhla a přivařena ke styčníkům. Provede se vyvázání výztuţe a 
betonáţ stropní desky. Na zabetonované styčníky se přivaří ocelové diagonály 2.NP. 
Sestaví se bednění stropní konstrukce nad 2.NP, osadí se, vyrovnají se a přivaří styčníky 
k diagonálám. Následně se vloţí ocelová táhla, která se připevní ke styčníkům, dále se 
uloţí betonářská výztuţ a provede se betonáţ desky nad 2.NP. Montáţ diagonál 3. NP a 
4.NP bude prováděna stejným způsobem, v těchto vyšších podlaţích jiţ nebudou uţita 
ocelová táhla. 
 
Stručný postup prací: 
 - Osazení styčníků, jejich polohová a výšková rektifikace, přivaření k   
  diagonálám 
 - Osazení horizontálních táhel (strop nad 1.NP a 2.NP), přivaření ke styčníkům 
 - Pokládka betonářské výztuţe a betonáţ stropní konstrukce 
 - Osazení diagonál, připojení ke styčníkům 
 - Provedení bednění další vyšší stropní konstrukce 
 - Osazení styčníků v úrovni vyššího podlaţí, jejich polohová a výšková   
  rektifikace, přivaření k diagonálám 
 
 Všechny spoje budou provedeny montáţním tupým svarem s podloţeným 
plechem. Celá ocelová konstrukce bude průběţně výškově i polohově vyrovnávána do 
osového systému dle projektové dokumentace. 
2.4.5.3 Návrh složení pracovní čety 
geodet, obsluha věţového jeřábu, montáţní pracovníci, svářeči 
2.4.5.4 Návrh hlavní strojní mechanizace 
věţový jeřáb, svářecí stroj 
2.4.5.5 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly vstupní  
- Kontrola výrobní dokumentace, klimatických podmínek, zaměstnanců, strojů  
- Kontrola dokončenosti a připravenosti předchozích konstrukcí 
- Kontrola dodávky ocelových prvků - mnoţství, materiál, kvalita, označení 
Kontroly mezioperační  
- Kontrola vytyčování os - přesnost, soulad s projektovou dokumentací 
- Kontrola osazování styčníků - výšková a polohová přesnost 
- Kontrola osazování diagonál - výšková a polohová přesnost 
- Kontrola dosedacích ploch - suché, nemastné, bez výčnělků a nečistot 
- Kontrola svarů - pouţitý materiál, délka, šířka 
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Kontroly výstupní 
- Kontrola provedení ocelových konstrukcí - rovinnost, přesnost, svary, celkový soulad 
 s projektovou dokumentací 
2.4.6 Zastřešení 
2.4.6.1 Výkaz výměr 
Tab. 2-6: Výkaz výměr - zastřešení 
Název  
Množství 
MJ 
1.PP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM 
Penetrační nátěr 279 259 259 1179 1976 m
2 
SBS mod. asf. izolace, tl 4 mm 307 284 284 1236 2111 m
2 
Střešní vpusti DN 150 3 2 2 6 13 ks 
PE folie 307 284 284 1236 2111 m
2 
Spádové klíny EPS 200 S 279 259 259 1179 1976 m
2 
Netkaná textilie 300g/m2 307 284 284 1236 2111 m
2 
PVC folie tl. 1,8 mm 289 269 269 1204 2031 m
2 
Netkaná textilie 500g/m2 289 269 269 1204 2031 m
2 
Rektifikační podloţky - 520 520 - 1040 ks 
Hliníkový rošt - 230 230 - 460 m 
WPC prkna - 110 110 - 220 m
2 
Nopová folie 289 269 269 - 827 m
2 
Netkaná textilie 200 g/m2 307 284 284 - 875 m
2 
Vegetační vrstva - substrát  8,4 7,8 7,8 - 24 m
3 
Kačírek fr. 16/32 mm - - - 75 75 t 
 
2.4.6.2 Technologický postup 
Základní část skladby shodná na všech střešních pláštích: 
Nosnou vrstvu střešního pláště tvoří ţelezobetonová stropní deska posledního podlaţí v 
dané části. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr v celé ploše. Následně bude 
provedena pokládka SBS modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vloţkou z 
skleněné rohoţe tloušťky 4 mm. Tato vrstva plní ve skladbě střešního pláště funkci 
parozábrany. Během stavby bude slouţit jako pojistná hydroizolace. Aplikace se 
provede nahříváním spodního povrchu pásu pomocí plamene hořáku a následným 
bodovým natavením na podkladní vrstvu. Pásy budou kladeny s podélným přesahem      
80 mm a příčným přesahem 100 mm. Hydroizolace bude vyvedena na atiku minimálně 
300 mm nad úroveň skladby. Osadí se nástavce střešních vtoků a napojí se manţetou. 
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Rohy a nároţí budou doplněny přídavnou vrstvou. Následně se provede pokládka PE 
folie.  
 Podle kladečského plánu se vytvoří vrstva z EPS 200S, která plní funkci tepelně 
izolační i spádovou. Bude se skládat ze dvou vrstev - konstantní vrstvy a vrstvy ze 
spádových klínů, o celkové tloušťce od 200 mm  do 340 mm. Desky budou kladeny na 
sraz. Styčné spáry v jednotlivých vrstvách nesmí probíhat nad sebou. Separační vrstva 
bude provedena z volně loţené netkané textilie. Hydroizolace odolná proti prorůstání 
kořenu bude provedena z folie z měkčeného PVC tloušťky 1,8 mm. Vzájemné přesahy 
budou svařovány horkým vzduchem. Spojované plochy musí být čisté a suché. Vrstva 
bude stabilizována k podkladu mechanickými kotvami v podélných spojích. Vrstva 
bude dále stabilizována přitíţením. Na hydroizolační vrstvu se přes manţetu napojí 
nástavec střešní vpusti. Pro ochranu hydroizolační vrstvy bude poloţena netkaná textilie 
500 g/m
2
. Bude provedeno oplechování atiky.  
Následují skladba střešního pláště nad 2.NP a 3.NP - pochozí terasa:  
Na předcházejí souvrství budou v pravidelném rastru rozmístěny a ukotveny 
rektifikační stojky. Následně se provede hliníkový rošt s roztečí 40 - 50 mm. Na něj se v 
kolmém směru budou mechanicky kotvit WCP prkna, která tvoří finální pochozí vrstvu.  
Bude provedena montáţ zábradlí ve výšce horní hrany 1,1 m. 
Následují skladba střešního pláště nad 1.PP, 2.NP a 3.NP - zelená střecha:  
Po provedení zkoušek těsnosti hydroizolace se provedou zálivky spojů, následně se pak 
poloţí ochranná vrstva hydroizolace. Drenáţní a hydroakumulační funkci bude tvořit 
nopová folie s výškou nopu 20 mm. Fólie se poloţí nopy dolů na podklad, se 
vzájemnými přesahy 2 - 3 cm tak, aby do sebe nopy zapadli. Provede se pokládka 
filtrační vrstvy z netkaná textilie 200 g/m2. Následuje násyp vegetační vrstvy v celé 
ploše v tloušťce cca 3 cm a výsev suchomilných rostlin. Místy bude proveden přesyp 
drobným štěrkem frakce 4/8 mm. substrát  
Následují skladba střešního pláště nad 4.NP:  
Následuje finální vrstva kačírku frakce 16/32 mm v tloušťce 50 mm. 
2.4.6.3 Návrh složení pracovní čety 
izolatéři, pomocní pracovníci, zahradníci pro sadové práce 
2.4.6.4 Návrh hlavní strojní mechanizace 
věţový jeřáb, stavební výtah, plynový hořák, ruční přístroj ke svařování horkým 
vzduchem 
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2.4.6.5 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly vstupní 
- Kontrola projektové dokumentace, klim.  podmínek, zaměstnanců, mechanizace 
- Kontrola podkladu - rovinnost, vlhkost  
- Kontrola dodaného materiálu - mnoţství, označení, kvalita, skladování  
Kontroly mezioperační 
- Kontrola provádění - dodrţování projektové dokumentace a technologického předpisu  
- Kontrola penetračního nátěru - celoplošné rovnoměrné nanesení 
- Kontrola parozábrany - přesahy, spoje, těsnost, kvalita provedení 
- Kontrola napojení HI na střešní vtok - poloha, správnost a těsnost provedení 
- Kontrola spádové vrstvy - přesahy spojů jednotlivých vrstev, četnost kotvení, dodrţení 
 spádu, tloušťky 
- Kontrola hydroizolace - přesahy, spoje, těsnost, kvalita provedení 
Kontroly výstupní 
- Zkoušky těsnosti - optická zkouška, zátopová zkouška, vakuová zkouška, zkouška 
 těsnosti spojů pomocí zkušební jehly 
- Kontrola spádu - dodrţení projektové hodnoty 
- Kontrola stabilizačních vrstev - kvalita provedení 
- Kontrola oplechování atiky - kvalita provedení, kotvení, sklon 
2.4.7 Obvodový plášť 
2.4.7.1 Výkaz výměr 
Tab. 2-7: Výkaz výměr - obvodový plášť 
Název  
Množství 
MJ 
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM 
Hliníkový rošt - T plofil 2 109 3 695 4 453 4 319 4 184 18760 m 
Min. hydrofob. vata tl. 240 mm 288 504 607 589 571 2 558 m
2 
Fasádního desky - eternitové   138 290 490 423 357 1 697 m
2 
Fasádního desky - typu Bond 150 214 117 166 214 861 m
2 
Plochy dílčích fasád: 
 Severní fasáda 230 m2 
 Jiţní fasáda  230 m2 
 Východní fasáda 573 m2 
 Západní fasáda 664 m2 
 Tubus   393 m
2
 
 Ovál   468 m2 
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2.4.7.2 Technologický postup 
Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří ţelezobetonové konstrukce parapetů a 
nadpraţí s vloţenými pásy okenních výplní. Následuje skladba provětrávané fasády s 
vloţenou tepelnou izolací a exteriérovým obkladem na hliníkovém roštu. 
 Vertikální hliníkový rošt tvaru T bude montován mezi dvěma pásy oken. Kotven 
bude do nosné konstrukce pomocí hmoţdin. Jednotlivý profil dlouhý 3 m musí být 
kotven v jednom fixním bodě ve středu, ostatní kotevní body musí být kluzné. 
Vodorovná vzdálenost  profilů je 600 mm. Obvodový plášť bude zateplen minerální 
tepelnou izolaci tloušťky 240 mm, která je určena do větraných fasád a je opatřena 
hydrofobní úpravou. Bude vkládána mezi svislé profily a kotvena plastovými talířovými 
hmoţdinkami v počtu 3 - 4 ks/deska. Jako pohledová vrstva fasády byl ve většině 
plochy navrţen eternitový obklad černé barvy z desek o rozměru 1 200 x 800 mm. 
Oválná část sekce B a kruhový tubus budou obloţeny fasádními deskami typu bond o 
rozměru 1 200 x 800 mm. Eternitové desky budou k hliníkovému roštu připojeny 
lepením, prostřednictvím oboustranné lepící pásky. Desky budou kladeny vodorovně, 
budou tedy lepeny v krajích a uprostřed. Desky bond budou k roštu přichyceny nýty Ø 
4.0 × 20/14 mm. Kotvení bude provedeno v jednom fixním bodě, ostatní budou kluzné. 
Větrací mezera ,zajišťující funkci fasády, musí být po celé výšce objektu minimální 
šířky 40 mm. V místech vyústění bude opatřena mříţkou. 
2.4.7.3 Návrh složení pracovní čety 
fasádníci 
2.4.7.4 Návrh hlavní strojní mechanizace 
věţový jeřáb, stavební výtah, ruční nářadí 
2.4.7.5 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly vstupní 
- Kontrola projektové dokumentace, klimatických  podmínek, zaměstnanců 
- Kontrola dokončení předchozích procesů - osazení výplní otvorů, montáţ lešení 
- Kontrola dodaného materiálu - mnoţství, označení, kvalita, skladování  
 
Kontroly mezioperační 
 
- Kontrola provádění roštu - svislost, rozteče, rovnoběznost, kotvení 
- Kontrola tepelné izolace - vloţení, kotvení 
- Kontrola fasádních desek - kotvení, vazba, neporušenost, vzhled 
Kontroly výstupní 
- Kontrola rovinnosti, svislosti, kompletnost, celkový vhled 
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2.4.8 Dokončovací práce 
2.4.8.1 Výkaz výměr 
Tab. 2-8: Výkaz výměr - dokončovací práce 
Název  
Množství 
MJ 
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM 
Příčky Porotherm 14 Profi 633 107 142 266 270 1 418 m
2 
SDK příčky tl. 150 mm 112 536 1 239 1 052 860 3 799 m
2 
SDK předstěna tl.75 mm 45 118 191 176 161 691 m
2 
SDK podhledy 175 375 209 197 197 1 153 m
2 
Minerální kazet. podhledy 344 398 1 251 1109 926 4 028 m
2 
Omítky VPC 2197 709 1 160 1 060 1 179 6 306 m
2 
Omítky suché 230 403 486 471 456 2 047 m
2 
Velkoform. keram. dlaţba  23 198 90 82 54 447 m
2 
Keramická dlaţba 35 57 43 43 43 221 m
2 
Keramický obklad 326 405 814 810 641 2 996 m
2 
Eternitový obklad - 138 37 - - 175 m
2 
Protipoţární obklad 17 44 349 243 173 826 m
2 
Malby 2 373 1 803  2 306 2 361 1 444 10 286 m
2 
Epoxidová stěrka 811 - - - - 811 m
2 
Plovoucí podlahy 58 255 133 125 97 668 m
2 
Dvojité podlahy - 602 1 434 1 343 1 127 4 506 m
2 
 
2.4.8.2 Technologický postup 
Zděné příčky a osazení překladů 
Před zahájením samotného zdění se nejprve provede vyznačení příček na stropní 
konstrukci dle projektové dokumentace včetně naznačení otvorů. Ke zdění bude pouţito 
keramických tvarovek Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou maltu. První vrstvu 
příčkovek budeme klást do loţe MVC tloušťky 20 mm. Začíná se uloţením tvarovek v 
rozích, mezi kterými se natáhne provázek, podle kterého se následně vyzdí první vrstva 
po délce příčky. Kontrola rovinnosti a svislosti bude probíhat průběţně za pomoci 
vodováhy, polohu upravujeme a stabilizujeme poklepem gumovým kladívkem. Další 
vrstvy budeme zdít na tenkovrstvou maltu, rozprostřenou nanášecím válcem v celé 
ploše loţné spáry. Styčné spáry se nemaltují, prvky jsou spojovány na pero a dráţku. 
Zdění druhé vrstvy bude opět probíhat směrem z rohů nebo lomových bodů do středu. 
Je nutné dodrţovat vazbu zdiva. Od výšky zdiva 1,5 m  je třeba zřídit kozlíkové lešení 
Haki. Napojení příčky na nosnou zeď se provede přes maltovanou styčnou spáru, v 
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kaţdé druhé loţné spáře musí být provedeno kotvení příčky k nosní zdi ocelovou 
stěnovou sponou.  
 Ve vyznačených místech budou vynechány otvory, nad kterými se osadí ploché 
překlady Porotherm PK. Minimální uloţení překladu je 125 mm po obou stranách do 
maltového loţe. Nesmí se pokládat na ořezávané a jinak upravované tvarovky. Překlady 
se osadí tak, aby šipka vyznačená na jeho boku směřovala vzhůru. Před prováděním 
konstrukce nad překladem, musí být podepřen stojkami tak, aby vzdálenost jednotlivých 
podpor byla maximálně 1 m. Při realizaci nadezdívky překladu - tlakové zóny, musí být 
loţné i styčné spáry zcela promaltovány. Minimální pevnost malty, kterou lze pouţít, je 
2,5 MPa,  při minimální tloušťce vrstvy 10 mm. 
 Prostor mezi poslední vrstvou zdiva a stropní konstrukcí se vyplní montáţní 
pěnou. 
SDK příčky 
Před realizací sádrokartonových příček se vyznačí jejich obrys podle projektové 
dokumentace na stropní konstrukci, včetně vyznačení otvorů. Profily UW, které budou 
připevňovány na stěnu a strop, opatříme samolepícím připojovacím těsněním. Takto 
připravené UW profily přikotvíme na vodorovné konstrukce, rozteč kotvících bodů 
můţe být maximálně 80 cm. Na stávající svislé konstrukce se SDK příčky napojí 
prostřednictvím CW profilů, které se na styčných plochách také opatří připojovacím 
těsněním. Stojiny, po vzdálenostech 60 cm, budou tvořit CW profily, které se ukotví do 
UW profilu samořezným šroubem. V místě dveřního otvoru bude podlahový profil UW 
vynechán. Po stranách zárubně se ukotví CW profily, nad otvorem se vytvoří překlad z 
UW profilu. Dvojité opláštění příček budou tvořit sádrokartonové desky patřičného 
druhu podle účelu místnosti. Desky budou k profilům kotveny samořeznými šrouby po 
vzdálenostech 25 cm. Musí být zajištěno překrytí spár, proto bude první vrstva začínat 
deskou celou celé šířky, druhá vrstva deskou poloviční šířky. Nyní se do rámu vloţí 
patřičné instalace, případně se v místě zavěšení zařizovacího předmětu provede rámová 
výztuha. Mezi stojiny se umístí izolace z minerálních vláken. Opláštění druhé strany 
příčky provedeme tak, aby v jednotlivých vrstvách protilehlého opláštění spáry 
vzájemně neprobíhali, tzn. první vrstva - deska poloviční šířky, druhá vrstva celá deska. 
Podélné i styčné spáry desek opatříme samolepící výztuţnou vloţkou a přetmelíme, 
včetně hlav šroubů. Po zaschnutí a odstranění přebytečného tmele provedeme druhé 
přestěrkování. Po opětovné zaschnutí se povrch desek přebrousí dohladka. Vytvoří se 
otvory pro ukončení instalací a provede se finální povrchová úprava. 
Montáž výplní otvorů 
Okenní výplně budou montovány jako předsazené, tzn. uloţeny v úrovni tepelné 
izolace. Montáţ bude provedena před zhotovením fasády. Bude probíhat z fasádního 
lešení i zevnitř objektu. Na stavbu budou dopraveny oddělené okenní rámy a zasklení.  
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 Okenní rámy budou opatřeny po celém obvodu, ze strany interiéru i exteriéru, 
parotěsnou páskou. Ve stavební otvoru se provede rozměření roztečí kotevních bodů a 
jejich předvrtání. Rám se osadí tak, ţe jeho vnitřní plocha lícuje s vnější hranou 
obvodové stěny, a přes ocelové kotvy se hmoţdinami připevněn k nosné obvodové 
konstrukci. Provede se osazení zasklení. Manipulaci s prvkem umoţní přísavka na sklo. 
Parotěsné pásky se zafixují po celém obvodu lepidlem bez rozpouštědel. Po zhotovení 
fasády se osadí vnější parapety. Vnitřní parapety budou instalovány před dokončením 
objektu. 
 Výplně dveřních otvorů v interiéru budou tvořit hliníkové dveře s ocelovou 
dvoudílnou zárubní. Tento typ zárubně zle provést do jiţ zhotovených průchodů. Po 
omítkách se provede montáţ zárubně s osazeným kováním dle pokynů výrobce. Osazení 
dveřního křídla bude provedeno před dokončením objektu Automatické vstupní dveře 
budou montovány dle pokynů výrobce. 
Omítky 
 Tradiční omítky 
Před zahájením omítek musí být dokončeny a odzkoušeny všechny instalace a rozvody. 
Na všech svislých vnitřních konstrukcích budou prováděny tradiční omítky ve třech 
vrstvách: postřik a jádrová vrstva se nanesou strojně, štuková vrstva ručně. V omítacím 
stroji se připraví postřik z vody a suché směsi, který aplikujeme na stěnu tak, aby 
důkladně vnikal do spár a nedostatků podkladu. Po technologické pauze cca 3 dny 
naneseme omítacím strojem jádrovou vrstvu, kterou stáhneme do roviny a předepsané 
tloušťky 10 mm stahovací latí. Do rohů se vloţí systémové rohové lišty.  Po 
technologické pauze cca 14 dní se povrch zdrsní škrabací latí. Finální štuková vrstva se 
bude nanášet ručně pomocí ocelového hladítka v tloušťce 4 mm, nechá se zavadnout a 
poté se upraví plstěným hladítkem. 
 Suché omítky  
Na vnitřní straně obvodových konstrukcí budou provedeny tzv. suché omítky. Jedná se 
o obklad ţelezobetonových stěn sádrokartonovými deskami. Před montáţí obkladu se 
podklad opatří nátěrem pro zvýšení jeho přilnavosti. Desky budou k podkladu 
připevněny pomocí lepícího tmelu. Následně budou tmeleny ve všech spárách a 
přebroušeny, stejně jako u opláštění příček. 
Obklady 
 Keramický obklad 
V projektem navrţených místech bude zhotoven keramický obklad do předepsané 
výšky. Podklad musí být dostatečné vyzrálý, rovný a svislý. Obkládat začínáme v 
dolním rohu a postupujeme směrem nahoru podle kladečského plánu. Obklady budou 
lepeny pomocí flexibilního lepidla, které se nanese zubovou stěrkou přímo na stěny. 
Kaţdá obkladačka se ustaví do poţadované polohy a stabilizuje se poklepem gumovým 
kladívkem. Pro dodrţení stejnoměrných spár budou vkládány spárové kříţe. Nutno 
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průběţně kontrolovat rovinnost a svislost obkladu. Rohy a okraje obkladu opatříme 
zakončovací lištou. Po zatvrdnutí lepidla se provede vyspárování prostřednictvím 
spárovací hmoty. Tu vtíráme do spár pruţnou stěrkou diagonálními tahy přes spáry.  
 Eternitový obklad 
Pro interiérový eternitový obklad bude zhotoven vertikální rošt z hliníkových profilu po 
vzdálenosti 600 mm, které budou k podkladu kotveny hmoţdinkami. Ve vzniklém 
prostoru budou provedeny případné instalace, především elektrorozvody. Obklad bude 
tvořen eternitovými deskami černé barvy o rozměru 1 200 x 800 mm. Ty budou k 
hliníkovému roštu připojeny lepením, prostřednictvím oboustranné lepící pásky. Desky 
budou kladeny vodorovně, tudíţ budou připevněny v krajích a uprostřed. 
 Protipožární obklad 
Ocelové konstrukce budou před provedením protipoţárního obkladu opatřeny 
antikorozním nátěrem. Obkladové desky na bázi minerálních plstí předepsané tloušťky 
budou řezány na jednotlivé lamely šířky 30 mm. Podélné hrany lamel budou mít šikmo 
řezanou plochu, aby při aplikaci na kruhový prvek tyto plochy na sebe dosedaly. Odklad  
bude plnoplošně lepen ţáruvzdorným lepidlem. Desky budou vzájemně spojovány 
kovovými sponkami. Všechny styky desek se přetmelí protipoţárním tmelem. Následně 
se provede vrstva lepidla s vloţenou výztuţnou tkaninou. Musí být dodrţen dokonale 
kruhový průřez. Finální úprava bude provedena jako u ostatních konstrukcí - omítka a 
malba. 
Podhledy 
 Minerální kazetové podhledy 
Na svislých konstrukcích se vyznačí úroveň podhledu, na stropní konstrukci polohy 
kotvících bodů. Po obvodu místnosti se v poţadované úrovni stropu připevní okrajový 
profil. Provede se kotvení závěsné tyče s rektifikací pro zavěšení nosného roštu. 
Postupně bude sestavován daný rastr z jednotlivých prvků, který je zavěšený na tyči, a 
průběţně vkládány minerální kazety. Přesný montáţní postup bude prováděn podle 
konkrétního výrobce. 
 SDK zavěšené podhledy  
Na svislých konstrukcích se vyznačí úroveň podhledu, na stropní konstrukci polohy 
kotvících bodů. Po montáţi rozvodů se do stropní konstrukce přikotví drát s pérovým 
rychlozávěsem. Po obvodu místnosti se v poţadované úrovni stropu připevní montáţní 
UD profil. Nosné CD profily se zavěsí na stropní konstrukci pomocí pérového 
rychlozávěsu po vzdálenosti 90 cm Příčná vzdálenost nosných CD profilů je 100 mm. 
Montáţní CD profily, které jsou v kolmém směru na nosné CD profily, jsou k nosným 
CD profilům připojeny přes kříţovou rychlospojku. Do vytvořeného kříţového roštu se 
vloţí tepelná izolace. Záklop se provede jednovrstvým opláštěním z SDK desek. 
Kotvení desek a následné opracování jejich povrchu bude totoţné jako u opláštění SDK 
příček. 
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Podlahy 
 Plovoucí podlahy 
V místnostech, kde není navrţena zdvojená podlaha, se provede hrubá podlaha. Musí 
být dokončeny a odzkoušeny rozvody, které budou trvale zakryty. Na stropní konstrukci 
se uloţí EPS 120S ve dvou vrstvách v poţadované celkové tloušťce. Po obvodě 
místnosti bude proveden dilatační pásek z mirelonu tloušťky 5 mm, případně jiného 
stlačitelného materiálu, minimálně 30 mm nad  výšku roznášecí vrstvy. Provede se 
pokládka separační vrstvy PE folie se spoji přelepenými páskou. V suterénních 
místnostech bude roznášecí vrstvu tvořit hlazená betonová mazanina, v tloušťce podle 
skladby podlahy konkrétní místnosti, vyztuţená kari sítí. V ostatních místnostech bude 
roznášecí vrstvu tvořit anhydrit v tloušťce 50 mm.  
 V technickém zázemí je navrţena nášlapná vrstva z lité epoxidové stěrky. Jejich 
betonový podkladu musí být zbaven mechanických nečistot a olejových skvrn. Na 
připravený povrch se provede nátěr penetrační hmotou. Epoxidová stěrka bude 
nanášena v tloušťce 3 mm. Během aplikace bude průběţně kontolována výška. Díky 
samonivelační schopnosti se vytvoří hladký a rovný povrch.  
 V ostatních místnostech bude tvořit nášlapnou vrstvu převáţně keramická 
dlaţba. V prostorách s výskytem vlhkosti se nejprve provede hydroizolační stěrka, která 
bude vyvedena na svislou stěnu minimálně 300 mm. Dlaţby bude pokládána podle 
kladečského plánu na flexibilní lepidlo, její polohu lze upravovat poklepem gumového 
kladívka. Pro dodrţení stejnoměrných spár budou vkládány spárové kříţe. Nutno 
průběţně kontrolovat rovinnost pokládky. Po obvodu místnostní se provede obklad 
soklu do výšky 80 mm, který se zakončí profilovou lištou. Po zatvrdnutí lepidla se 
provede vyspárování prostřednictvím spárovací hmoty. Spára mezi dlaţbou a soklem 
musí být vyplněna pruţným tmelem. 
 Zdvojené podlahy 
V ploše místností se stropní konstrukce celoplošně opatří protiprašným nátěrem. Po 
zaschnutí se v pravidelném rastru 600 x 600 mm rozmístí ocelové sloupky chráněný 
proti korozi zinkováním. Provede se jejich přesné polohové vyměření a výšková 
rektifikace. Přes paty sloupků se připevní k podkladu polyuretanovým lepidlem. Na 
hlavice sloupků se nasadí plastové podloţky, které tlumí kročejový hluk a jsou opatřeny 
vodícími výstupky. Budou pouţity navrţené druhy podlahových desek, které se volně 
pokládají na hlavice sloupků. Jejich přesná poloha je vymezena vodícími výstupky, 
které jim brání v posuvu.  
Malby a nátěry 
 Interiérové malby 
Malby stěna a stropů budou nanášeny ve dvou vrstvách v barevném provedení podle 
projektu. Podklad, především provedené omítky, musí být suché. Bude pouţita vhodná 
interiérová otěruvzdorná barva připravená k pouţití podle pokynů výrobce. Malba bude 
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nanášena metodou stříkání v rovnoměrné vrstvě pomocí stříkací pistole s plynulým 
přívodem barvy. Druhou vrstvu je moţné nanášet po vyschnutí vrstvy první. 
 Protiprašný nátěr 
Protiprašný nátěr bude proveden přímo na betonové konstrukce v místnostech 
technického zázemí. Jejich povrch musí být dostatečné vyzrály, zbaven nečistot, prachu 
a mastnoty. Na připravený podklad se nanese hloubkový penetrační nátěr. Po zaschnutí 
zle provést samotný protiprašný nátěr ve dvou vrstvách metodou stříkání. Časový 
interval mezi jednotlivými vrstvami je závislý na klimatických podmínkách. 
2.4.8.3 Návrh složení pracovní čety 
8 zedníků, 10 sádrokartonářů, 10 instalatérů, 5 omítkářů, 10 podlahářů, 5 obkladačů,      
8 malířů, 3 pomocní pracovníci pro dokončovací práce 
2.4.8.4 Návrh hlavní strojní mechanizace 
stavební výtah, zásobník na suchou omítkovou směs, omítací stroj, stavební míchačka, 
ruční nářadí: vrtací kladivo, elektrická dráţkovačka, úhlová bruska, přímočará  
 pila, stříkací pistole, stavební laser 
2.4.8.5 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly vstupní 
Zděné konstrukce  
- Kontrola podkladu - rovinnost stropní konstrukce, vyzrálost 
- Kontrola materiálu - mnoţství, druh, tloušťka, kvalita, skladování 
SDK příčky 
- Kontrola podkladu - rovinnost stropní konstrukce, vyzrálost 
- Kontrola materiálu - mnoţství, druh, tloušťka desek, kvalita, kompletnost, skladování 
Montáž výplní otvorů 
- Kontrola stavebního otvoru - zda jeho rozměr odpovídá rozměrům výrobku 
- Kontrola dodaného výrobku - zda splňuje poţadavky podle výrobní dokumentace 
Omítky  
- Kontrola podkladu - rovinnost, svislost, dokončení a odzkoušení rozvodů 
- Kontrola materiálu - mnoţství, druh, kvalita, skladování 
Obklady 
- Kontrola podkladu - rovinnost, svislost, vlhkost a vyzrálost 
- Kontrola materiálu - mnoţství, druh, formát, vzor, kvalita, kompletnost dodávky 
Podhledy 
- Kontrola podkladu - moţnosti kotvení, dokončení rozvodů 
- Kontrola materiálu - mnoţství, druh, tloušťka desek, kvalita, kompletnost, skladování 
Podlahy 
- Kontrola podkladu - rovinnost, vodorovnost, vlhkost a vyzrálost 
- Kontrola materiálu - mnoţství, druh, kvalita, kompletnost 
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Malby a nátěry 
- Kontrola podkladu - rovinnost, vlhkost, bez prachu, mechanických nečistot a mastnoty 
- Kontrola materiálu - mnoţství, druh, barevný odst 
Kontroly mezioperační 
Zděné konstrukce  
- Kontrola provádění - správné zaloţení, vodorovnost a svislost, kotvení ke stávajícím 
 stěnám, způsob osazování překladů 
SDK příčky 
- Kontrola provádění - způsob zaloţení, napojení na stávající konstrukce, rovinnost a 
 svislost, správné kotvení, přesahy spár, umístění instalací, vkládání izolace 
Montáž výplní otvorů 
- Kontrola provádění - svislost, způsob osazení, kotvení, počet kotvících bodů, 
 napojení parotěsných pásek, vsazení zasklení 
 Omítky  
- Kontrola provádění - svislost, rovinnost, tloušťka vrstvy, osazení rohových profilů 
Obklady 
- Kontrola provádění - svislost, rovinnost, tloušťka spár, dodrţování kladečského plánu 
Podhledy 
- Kontrola provádění - kotvení, dokončení rozvodů, sestavování roštu, opláštění 
 Podlahy 
- Kontrola provádění - zhotovení všech vrstev hrubé podlahy, především dilatační pásek 
 po obvodu místnosti, rovinnost hrubé podlahy, provádění nášlapné vrstvy 
- Kontrola provádění - správná výšková rektifikace, osazení plastové podloţky 
Malby a nátěry 
- Kontrola provádění - rovnoměrnost vrstvy, odpovídající barevnost, časový odstup 
 mezi jednotlivými vrstvami 
Kontroly výstupní 
Zděné konstrukce  
- Kontrola dokončených konstrukcí - tvar odpovídající projektové dokumentaci, 
 rovinnost, svislost 
SDK příčky 
- Kontrola dokončených SDK příček - tvar odpovídající projektové dokumentaci, 
 správné vyspárování, rovinnost povrchu 
Montáž výplní otvorů 
- Kontrola dokončené montáţe - svislost, správné osazení, funkčnost, těsnost 
 
 Omítky  
- Kontrola povrchu dokončených omítek - rovinnost, nesmí se vyskytovat trhliny, 
hrbolky ani jiné závady 
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Obklady 
- Kontrola dokončených obkladů - rovinnost, soulad s kladečským plánem 
Podhledy 
- Kontrola dokončených podhledů - rovinnost, soulad s projektovou dokumentací  
 Podlahy 
- Kontrola dokončených podlah - správné provedení nášlapné vrstvy, rovinnost 
- Kontrola dokončených zdvojených podlah -pokládka desek podle kladečského plánu, 
 těsnost mezi deskami, rovinnost 
Malby a nátěry 
- Kontrola provádění - rovnoměrnost v celé ploše, jednolitý barevný odstín, bez skvrn 
2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví  
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni o BOZP. Musí být 
také seznámeni s technologickými předpisy prováděných prací a mít dostatečnou 
kvalifikaci k výkonu činnosti. O tomto školení bude proveden zápis s podpisy 
účastníků. Při prácích se strojním zařízením je obsluha povinna vlastnit patřičné 
osvědčení - profesní průkaz, řidičské oprávnění. 
 
Během provádění prací bude dodrţována hlavní legislativa: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost ochranu zdraví 
 při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. který stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
 pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
 zaměstnanců při práci 
 Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 
 ochranné prostředky 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
 záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních   
 značek a zavedení signálů 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
2.6 Ochrana životního prostředí 
Vzniklé odpady budou separovány do kontejnerů umístěných v prostoru staveniště. 
Následně budou předány společnosti, která má oprávnění k nakládání s odpady a jejich 
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likvidaci. Doklady o předání odpadů budou uschovány. Spalování odpadů a obalů na 
staveništi je přísně zakázáno. 
Hlavní odpady vznikají při realizaci stavby jsou dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 
vyhlášky MŢP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.), zatříděny následovně: 
  
Skupina č. 15 Odpadní obaly 
   15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  
   15 01 02 Plastové obaly 
Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady  
   17 01 01 Beton  
   17 01 02 Cihly 
   17 02 01 Dřevo  
   17 02 03 Plasty 
   17 04 01 Měď 
   17 04 05 Ţelezo a ocel  
   17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03 
   17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod   
        číslem 17 08 01 
Skupina č. 20 Komunální odpady  
   20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Během provádění prací bude dodrţována hlavní legislativa: 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
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3.1 Základní informace o objektu 
Název stavby:     Biology Park Brno 
Název objektu:     SO 01 Budova laboratoří a kanceláří 
Místo stavby:      Brno - Bohunice 
Zastavěná plocha stavby   4 180 m2 
Zastavěná plocha objektu SO 01  2 880 m2 
Obestavěný prostor objektu SO 01  28 180 m3 
Oplocená plocha staveniště   5 940 m2 
 
Hlavní stavební objekt SO 01 má půdorysně zalomený tvar, šířka objektu je 20 m, délka 
97,5 m. Vertikálně je objekt řešen od 1.PP do 4.NP. Stavba je prostorově členitá, s 
přemostění nad procházející komunikací. 
 Konstrukčně je budova kanceláří a laboratoří rozdělena na dva dilatační celky - 
jižní a severní část, které jsou materiálově částečně odlišné. Objekt je založen 
hloubkově na vrtaných pilotách. Jižní část je řešena jako železobetonový monolitický  
skelet. Severní část je kvůli přemostění silniční komunikace ulice Studentská řešen 
prostřednictvím ocelových diagonál, které tvoří prostorové příhrady, podporující 
železobetonovou monolitickou desku. Celou severní část vynáší konstrukce tubusu 
založeného ve svažitém terénu. 
3.2 Základní informace o staveništi 
3.2.1 Popis území staveniště 
Stavba Biology Park Brno je navržena jako jeden z objektů Univernitního kampusu 
Masarykovi univerzity v Brně Bohunicích. Jedná se o tzv. ,,stavbu na zelené louce", 
jejíž pozemky jsou svažité, klesající severním směrem. Napříč řešeným územím 
prochází ulice Studentská. Všechny stavební objekty jsou navrženy na pozemcích ve 
vlastnictví investora. Z důvodu svažitosti terénu je nutno pro účely výstavby využívat i 
část sousedního pozemku na základě nájemní smlouvy.  
3.2.2 Předání a převzetí staveniště 
V termínu uvedeném ve smlouvě dojde k předání staveniště ze strany investora ve 
prospěch zhotovitele, který toto staveniště přebírá. Dojde také k předání ověřené 
projektové dokumentace a stavebního povolení, které nabylo právní moci. O předání a 
převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoven protokol s 
patřičnými náležitostmi.  
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3.2.3 Stavební odhlášení  
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu §104 Jednoduché 
stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení dle odst. 1 písm. g) stavby 
zařízení staveniště, neuvedené v §103 odst.1 písm e) bodě 1. Pro ohlášení stavby na 
příslušný stavební úřad je nutno podat předepsaný formulář dle přílohy č. 8 k vyhlášce 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu. Toto 
bude provedeno pro: oplocení zařízení staveniště, zázemí pracovníků, věžové jeřáby. 
3.3 Řešení zařízení staveniště v průběhu výstavby 
Z důvodu rozsáhlosti prováděných stavebních prací a činností v průběhu výstavby je  
realizace hlavního stavebního objektu rozdělena do tří etap. Vzhledem k odlišnostem 
prací probíhajících v jednotlivých etapách vyžadují i rozdílně vybavení zařízení 
staveniště. Řešení staveniště v dílčích fázích je popsáno v následujícím textu a 
zakresleno v etapových výkresem zařízení staveniště č. 4V, V5, V6.  
3.3.1 I. etapa 
V rámci první etapy  budou provedeny zemní práce a založení objektu. Jako první bude 
provedeno oplocení staveniště z mobilních plotových dílců, které bude také opatřeno 
branami pro vjezd a výjezd ze stavby. Budou provedeny staveništní přípojky 
inženýrských sítí pro napojení zázemí pracovníků. Zhotoví se zpevněné plochy z 
hutněného cihlobetonového recyklátu nutné pod zázemí pracovníků, skladové 
kontejnery a vrátnici, které budou následně montovány. Část zpevněné plochy bude 
později využívána pro skladování materiálu. Sociální i hygienické zázemí bude 
provedeno v podobě obytných a sanitárních kontejnerů. V severní části staveniště, v 
místě budoucích zpevněných ploch náležících k investici, bude provedena zpevněná 
plocha pro účely zařízení staveniště, která využívá navržené budoucí skladby. Tento 
prostor bude sloužit pro odstavení strojů, které budou opatřeny odkapovými vanami. Po 
částečném odkopu stavební jámy bude proveden vjezd do jámy v podobě rampy ve 
sklonu 10%, která bude provedena jako zemní těleso. Výjezd ze stavební jámy bude 
řešen přes mycí rošt s nájezdovou rampu, který je nutno připojit na zdroj vody z nově 
vybudované vodoměrné šachty a opatřit jej samostatným staveništním rozvaděčem. Pro 
přístup pracovníků k založení tubusu bude ve svahu na  severní části pozemku 
zhotoveno schodiště na terénu za pomoci stavebního řeziva. 
3.3.2 II. etapa 
Druhá etapy výstavby zahrnuje realizaci hrubé stavby. Významnou součástí zařízení 
staveniště se stávají věžové jeřáby. MB 2043 je navržen při jižní části objektu, jeřáb 
MB 1030.11 bude postaven na zpevněné ploše v severní části v místě bývalé skládky 
materiálu. Ve dvorní části objektu vznikne zpevněná plocha pro zařízení staveniště 
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složená z navržené skladby budoucí zpevněné plochy investice. Všechny skladovací 
plochy budou situovány v této dvorní části. Budou sem přemístěny skladové kontejnery 
a odpadní popelnice. Umístí se zde také odpadní vanové kontejnery a na tříděný odpad. 
Zázemí pracovníků zůstává v předchozí etapy neměnné. Způsob výstavby vyžaduje 
častý pohyb stavebních strojů po staveništi. Vzhledem k rozsáhlosti objektu je umístění 
autočerpadla navrženo na dvou různých místech. Pozice zapatkování autočerpadla 
včetně jeho dosahu a pojezdy domíchávače jsou vyznačený ve výkrese zařízení 
staveniště č. V2. 
3.3.3 III. etapa 
Ve třetí etapě budou provedeny všechny stavební práce a činnosti tak, aby byl objekt 
zcela dokončen. Pro složení dodávaného materiálu na skládku a umístění do prostoru 
objektu bude v této fázi ponechán jeřáb MB 1030.11, ostatní budou demontovány. Díky 
souběhu různých činností významně naroste počet pracovníků. Z tohoto důvodu je 
nutné doplnit jejich sociální i hygienické zázemí. Další kontejnery pro tento účel budou 
osazeny na stávající a doplněny mobilním schodištěm a zábradlím ochozu. Zvyšují se i 
požadavky na plochy pro skladování materiálu. K tomu bude využívána zpevněná 
plocha při severozápadní stěně objektu, která bude navíc doplněna o čtyři skladové 
kontejnery. Menší skladovací plocha je navržena také ve dvorním prostoru. Zde bude 
také umístěno silo a stavební výtah při východní stěně objektu. 
3.4 Časový plán budování a likvidace objektů ZS pro SO 01 
Tab. 3-1: Časový plán budování a likvidace objektu zařízení staveniště 
 
Budování Likvidace 
Doba užívání 
[týden] 
I. etapa 3/2016 5/2016 10 
II. etapa 5/2016 12/2016 31 
III. etapa 12/2016 6/2017 23 
3.5 Provozní zařízení staveniště  
3.5.1 Oplocení 
Po obvodu staveniště bude sestaveno oplocení z mobilních neprůhledných plotových 
dílců výšky 1,8 m. Tyto dílce budou osazeny na systémové betonové patky, vzájemně 
spolu pevně spojeny a zavětrovány. Oplocení bude provedeno v celkové délce 413 m.   
Z jižní stran bude oplocení lemovat hranice pozemků investora. Severní svažitá část 
staveniště bude oplocena pouze po obvodu objektů zařízení staveniště a budované 
investice. V celé délce oplocení budou v patřičných rozestupech upevněny informační 
tabule „Nepovolaným vstup zakázán”. 
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 V místech, kde oplocení prochází přes silniční komunikaci budou namontovány 
uzamykatelné brány o šířce 6 m pro vjezd a výjezd ze staveniště. 
3.5.2 Vnitrostaveništní komunikace 
Pro účel výstavby není třeba budovat dočasnou vnitrostaveništní komunikaci. Územím 
stavby prochází silniční komunikace místního výzanmu, která náleží ulici Studentská. 
Jedná se o obousměrnou asfaltovou komunikaci o šíři 6 m, která je podél jižní strany 
doplněna chodníkem pro pěší. Vozovka bude dočasně uzavřena v délce 66,5 m, chodník 
v délce 100,65 m a obojí bude užíváno pro účely staveniště. Lze tak učinit na základě 
žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace. V případě poškození vozovky nebo 
chodníku vlivem výstavby bude nutné uvést jej do původního stavu na náklady 
zhotovitele stavby. Vně hranice záboru nesmí být komunikace znečišťovány 
staveništním provozem.  
 Příjezd ke stavbě je možný  z obou směrů. Na východní i západní hranici záboru 
komunikace budou v rámci oplocení staveniště vytvořeny  vjezdy. Hlavní vstup na 
staveniště se nachází na západní hranici, kde je umístěna také vrátnice a  vchod pro pěší. 
U vjezdů na staveniště bude dopravní značení omezující maximální povolenou rychlost 
po vnitrostaveništní komunikace na 10 km/h. Z důvodu uzavírky je nutné řádné 
dopravní značení, viz výkres č. V2. 
3.5.3 Zvedací mechanismus 
3.5.3.1 Věžové jeřáby 
Pro pokrytí půdorysného rozsahu výstavby a skladovacích ploch bude v průběhu 
nasazen věžový jeřáb MB 2043 a 2 x jeřáb MB 1030.11. Podrobný návrh jeřábů viz 
odst. 5.3.1 a následující. Jeřáby budou zajišťovat vertikální i horizontální 
vnitrostaveništní dopravu materiálu.  
 
 Věžový jeřáb MB 2043 
Vodorovný dosah   3,5 - 56 m 
Nosnost při max. dosahu  1 800 kg 
Výška věže    39 m 
Příkon     76 kW 
 
 Věžový jeřáb MB 1030.11 
Vodorovný dosah   4 - 40 m 
Nosnost při max. dosahu  1 300 kg 
Výška věže    30 m 
Příkon     55 kW 
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3.5.3.2 Stavební výtah 
Stavební klecový výtah NOV 650D bude sloužit k vnitrostaveništní vertikální dopravě 
pracovníků i materiálu v dokončovací fázi výstavby. Podrobný návrh viz odst. 5.4.1.1. 
Nosnost     650 kg / 8 osob 
Půdorysná plocha   2,0 m x 2,8 m 
Výška max.    100 m 
Příkon     16,5 kW 
3.5.3.3 Pracovní lešení 
Při výstavbě bude využíváno předdefinovaných sestav hliníkového lešení Peri Up, které 
budou sloužit pro přístup pracovníků do těžko dostupných míst stavby. Během realizace 
monolitických schodišť bude využito schodiště Peri Up. Při provádění svarů ocelové 
konstrukce pod úrovní stropu nebo při pracích na stěnách či stropech bude použita 
pracovní plošina Peri UP. Fasádní lešení Peri Up T 70  bude využito při montáži 
vnějšího opláštění objektu. Součástí všech sestav musí být patřičné bezpečnostní prvky 
(podlahové zarážky, dvoutyčové zábradlí), předepsané kotvení a zavětrování dle 
montážního návodu výrobce.  
 
 Fasádní lešení Peri Up T 70 
Systémová šířka    72 cm 
Šířka podlahy     64 cm 
Vzdálenost podlahy od stěny  35 cm 
Nosnost podlahy    0,75 – 3,00 kN/m² 
 
 Schodiště Peri Up 
Šířka ramene     75 cm 
Šířka podesty     100 cm 
Půdorysné rozměry    150 x 300 cm 
Nosnost     2,0 kN/m² 
 
 Pracovní plošina Peri Up 
Výška pracovní podlahy   2,3 - 10,30 m 
Půdorysné rozměry    150 x 250 cm 
Nosnost podlahy    0,75 – 4,50 kN/m² 
3.5.3.4  Podpěrné věže Peri Up Rosett 
Podpěrné věže budou sestaveny jako dočasná únosná konstrukce pro realizaci severní 
sekce nadzemních podlaží od 2.NP, kde tato část prochází nad stávající silniční 
komunikací a je vyložená nad svažitým terénem. Věže budou sestaveny z jednotlivých 
prostorových dílů, které se skládají z vertikálních sloupků UVR 200 a horizontálních 
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závor UHB 150. Podklad věží bude zpevněn betonovými panely, věže budou 
montovány do výšky 6 - 13 m. Z důvodu dopravní dostupnosti stavby je v prostoru věží 
provedeno přemostění přes procházející komunikaci. Průjezdnou výškou 4,6 m zajišťuje 
podélný vodorovný prvek HDT 880 s příčnými prvky HEB 300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.4 Zpevněné plochy 
V místech navržených pro skladování materiálu, uložení kontejnerů a v rozsahu ploch 
vyznačených ve výkresech zařízení staveniště budou zřízeny zpevněné plochy užívané 
pro účel výstavby. Jde o dvorní část budovaného objektu a plochy podél severní strany 
procházející silniční komunikace. Všechny zpevněné plochy budou odvodněny 
vsakováním. 
 Část těchto ploch se nachází v místech navřených budoucích zpevněných ploch a 
komunikací náležících k investici, které budou realizovány po dokončení  hlavního 
stavebního objektu, kdy již není nutné plochy využívat jako zařízení staveniště. Tyto 
plochy budou provedeny jako část navržené skladby budoucí zpevněné plochy investice 
- vrstva hutněné štěrkodrti frakce 8 - 16 mm o celkové mocnosti 350 mm. Plochy budou 
užívány pro skladování materiálu, pojezdy vozidel a umístění stavebních jeřábu. Po 
skončení jejich využití v rámci zařízení staveniště budou plochy přerovnány a zhutněny 
podle požadavků projektu. 
 Plocha v místě zázemí pracovníků bude zpevněna hutněnou vrstvou cihlo- 
betonového recyklátu frakce 0 - 40 mm. Bude využita pro osazení kontejnerů a pochůzí 
prostor pracovníků. Tato plocha bude spolu s zázemím pracovníků a oplocením 
staveniště  likvidována až v závěru výstavby celé investice. 
Obr. 3-1: Průjezd vnitrostaveništní komunikací 
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3.5.5 Skladové plochy 
Skladovací plochy jsou navrženy v místech zpevněných ploch zařízení staveniště. 
Plochy budou zpevněny hutněnou vrstvou štěrkodrti nebo cihlobetonového recyklátu a 
odvodněny vsakováním, viz odst. 3.5.4. Obrys skladovacích ploch bude vyznačen 
reflexním sprejem. Zásady skladovaní budou navrženy v technologickém předpise 
daného procesu. Koordinace dodávek stavebního materiálu bude pokrývat zásobu pro 
realizaci jednoho podlaží dané konstrukce. Zakreslení umístění a velikostí skladovacích 
ploch viz etapové výkresy zařízení staveniště. 
 Pro realizaci spodní stavby je skladovací plocha navržena pro uložení řeziva na 
pařiny, ocelové převázky, armokoše a výztuž základové desky. Velikost byla stanovena 
přibližným odhadem vyplívajícím z rozměrů armokošů. Ve fázi realizace hrubé stavby 
budou na plochách skladovány prvky ocelové konstrukce, betonářská výztuž a 
systémové bedněné konstrukcí. Stanovení velikosti ploch je proveden podrobně, protože 
značný prostor zařízení staveniště nyní zaplňují stavební stroje a mechanizace. Návrh je 
proveden pro hlavní stavební materiál dané etapy, tj. betonářská vyztuž a ocelové prvky. 
V poslední etapě výstavby nebude využívána objemná mechanizace a na staveništi se 
tedy uvolní rozlehlé zpevněné plochy, které je možné využít pro skladování materiálu 
probíhajících řemesel, např.: keramické zdící prvky, potrubí instalací, fasádní desky, aj. 
3.5.5.1 Návrh velikosti skladovací plochy pro betonářskou výztuž 
Dimenze skladovací plochy je uvažována v čase největšího vytížení, tj. v čase dodávky 
výztuže pro realizaci stropní konstrukce nad 2.NP. Dodávka bude obsahovat 12,24 t 
výztuže průvlaků a 38,83 t výztuže stropní desky. Celkově je tedy poveden návrh pro 
uložení 51,07 t výztuže. Množství materiálu, které je v době dodávky již skladováno na 
ploše je zahrnuto v rezervě navržené velikosti skladovací plochy. 
  
Nutná skladovací plocha 
S              
S  
S 21,1 m2   →   Návrh  skladovací plochy: 7 x 3,7 m  (tj. 25,9 m2) 
 
 S  nutná plocha pro uskladnění materiálu [m2] 
 Z   množství materiálu, které bude uloženo na skládce 
 q   množství materiálu, které lze uskladnit na 1 m2 
 β   koeficient využití skladovací plochy  
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3.5.5.2 Návrh velikosti skladovací plochy pro ocelové prvky 
Návrh velikosti skladovací plochy je uvažována v čase jejího největšího vytížení, tj. v 
čase dodávky ocelových diagonál pro 2.NP. Před dodávkou je aktuální zásoba na 
staveništi nulová, dodávka obsahuje 26,54 t ocelových trubek. 
 
Nutná skladovací plocha 
S         
S  
S 19,8 m2       →   Návrh  skladovací plochy: 6,5 x 3,3 m  (tj. 21,45 m2) 
3.5.6 Skladové kontejnery 
Skladovací plochy budou doplněny o skladové kontejnery, kde lze uložit ruční nářadí 
nebo materiál náchylný na povětrnostní vlivy. Kontejnery budou uloženy na zpevněné 
ploše s rovinností povrchu ± 10 mm. Během realizace zemních prací, zakládání a hrubé 
stavby bude staveniště vybaveno dvěma skladovými kontejnery o rozměrech                  
2 200 x 2 435 m. Při provádění dokončovacích prací budou přidány čtyři skladové 
kontejnery o rozměrech 2 438 x 6 068 mm. 
 
 
 
 
 
3.5.7 Vrátnice 
Umístění vrátnice je navrženo na zpevněné ploše u hlavního vjezdu vstupu na 
staveniště. Bude sloužit pro evidenci osob pohybujících se v prostoru staveniště a vjezd 
dopravních prostředků. Provedena bude jako obytný kontejner typu vrátnice o vnějších 
rozměrech 3500 x 2435 x 2800 mm s vnitřní světlou výškou 2500 mm. Musí být 
uložena na ploše s rovinností povrchu ± 10     mm a napojena na zdroj elektrického proudu. 
Obr. 3-2: Skladové kontejnery 
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3.5.8 Osvětlení staveniště 
Hlavní plochy zařízení staveniště budou při snížené viditelnosti osvětleny 
halogenovými reflektory na stojanech s nastavitelnou výškou. Při práci uvnitř 
budovaného objektu bude prostor osvětlen zářivkovým tělesem.   
3.5.9 Likvidace odpadů 
Při výstavbě bude vznikat odpad, které musí být tříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.,  
Katalogu odpadů. Proto bude staveniště vybaveno odpadními vanovými kontejnery o 
objemu 6 
m3 
na tříděný stavební odpad. Pravidelný odvoz k ekologické likvidaci bude 
zajišťovat autodopravce. Odpad vyprodukovaný z provozu kanceláří, šaten a pobytu 
pracovníků bude ukládán do plastových kontejnerů o objemu 1100 l na komunální a 
separovaný odpad. Pravidelný svoz bude zajišťovat SAKO Brno, a.s. 
 Všechny nádoby na odpad budou umístěny ve dvorní části staveniště. Musí být 
označeny štítkem s popisem druhu shromažďovaného odpadu. 
 
Obr. 3-3: Vrátnice 
Obr. 3-4: Nádoby na odpad 
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3.5.10 Zdroj elektrické energie 
Zdrojem elektrické energie pro potřeby staveniště bude trafostanice na sousední 
východním pozemku. Odtud budou přes elektroměrnou skříň umístěnou za hranicí 
staveniště následovat dočasné rozvody elektrické energie. Kabel bude veden po povrchu 
zpevněných ploch k jednotlivým staveništním rozvaděčům elektrické energie. V 
místech přejezdu vozidel bude uložen v kabelových mostech. Rozmístění rozvaděčů a 
tras vedení kabelů bude provedeno dle etapových výkresů zařízení staveniště. Průběžně 
budou instalovány rozvaděče i v budovaném objektu, cca dva kusy na podlaží.  
3.5.10.1 Výpočet spotřeby elektrické energie  
Tab. 3-2: Výpočet spotřeby elektrické energie - instalovaný příkon strojů 
Stavební stroje 
Příkon 
[kW] 
Počet  
[ks] 
Celkem 
[kW] 
Mycí rampa 6,5 1 6,5 
Věžový jeřáb MB 2043 76,0 1 76,0 
Věžový jeřáb MB 1030.11 55,0 2 110,0 
Stavební výtah  16,5 1 16,5 
Ponorný vibrátor 1,17 2 2,34 
Invertor  8,6 2 17,2 
Pneumatický dopravník 8,1 1 8,1 
Omítací stroj 5,5 1 5,5 
Míchadlo stavebních směsí 1,6 1 1,6 
P1   Instalovaný příkon strojů [kW] 243,74 
  
Tab. 3-3: Výpočet spotřeby elektrické energie - příkon vnitřního osvětlení 
 
 
 
 
Vnitřní osvětlení  
Příkon 
[kW/m
2
] 
Plocha 
[m
2
] 
Celkem 
[kW] 
Kanceláře (6 x 2,5 - 3 ks) 0,013 45 0,59 
Šatny pracovníků (6 x 2,5 - 9 ks) 0,006 135 0,81 
Hygienické zázemí (6 x 2,5 - 2 ks) 0,006 30 0,18 
Vnitřní osvětlení stavby (předpoklad 1500 m2) 0,01 1500 15,00 
P2   Instalovaný příkon vnitřního osvětlení [kW] 16,58 
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Tab. 3-4: Výpočet spotřeby elektrické energie - příkon vnějšího osvětlení 
 
Nutný příkon elektrické energie 
S=1,1*  
S=1,1*  
S= 243,92 kW 
 
 1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
 0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 1 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Nutný příkon elektrické energie pro staveniště je 243,92 kW. 
3.5.11 Zdroj vody 
Staveniště bude zásobováno vodou ze dvou napojovacích bodů. Dočasný přívod vody k 
zázemí pracovníků se napojí ze stávajícího hydrantu vodovodního řadu, který je v jejich 
těsné blízkosti. Staveništní vodovod bude opatřen vodoměrem, potrubí z PVC bude 
uloženo v nezámrzné hloubce. 
 Rozvody vody pro provozní účely budou řešeny napojením na vodovodní 
přípojku  stavebního objektu SO 01, která je řešena jako samostatný objekt SO 03. 
Trvalá přípojka bude provedena v rámci zemních prací a zakončena vodoměrnou 
šachtou. Zde bude osazen vodoměr pro měření odběru. Přívod vody z tohoto zdroje 
bude veden v tlakové hadici po povrchu k jednotlivým odběrným místům. V případě 
rozvodu do objektu nebo po zpevněné ploše, v blízkosti kde se nachází napojovací bod, 
bude trasa řešena operativně, jinak kde výkresů zařízení staveniště. V místě přejezdu 
vozidel bude chráněna proti poškození ocelovou chráničkou. V zimním období, kdy 
teplota klesne pod 0°C bude rozvod vypuštěn a hadice svinována a uložena na 
nezámrzné místo.  
3.5.11.1 Výpočet spotřeby vody  
Výpočet spotřeby vody a stanovení dimenze potrubí je uvažováno v čase největší 
potřeby vody. 
Venkovní osvětlení 
Příkon 
[kW/m
2
] 
Plocha 
[m
2
] 
Celkem 
[kW] 
Osvětlení venkovních ploch - stavební práce 0,01 650 6,5 
P3   Instalovaný příkon vnějšího osvětlení [kw] 6,5 
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Voda pro sociální a hygienické účely - napojení na stávající hydrant 
Tab. 3-5: Potřeba vody pro sociální a hygienické účely 
Potřeba vody Mj Množství mj 
Střední 
norma 
spotřeby [l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Hygienické účely pracovník 75 40 3 000 
Sprchování pracovník 75 45 3 375 
Potřeba vody pro hygienické a sociální účely 6 375 
 
 
 
  
 
 Qn  vteřinová spotřeba vody 
 Pn  spotřeba vody v l na směnu 
 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t doba, po kterou je voda odebírána (1 pracovní směna = 8 h) 
 
Tab. 3-6: Dimenze vodovodu pro sociální a hygienické účely 
Spotřeba vody Q [l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
 
Pro sociální a hygienické účely bude zřízen dočasný vodovod z PVC potrubí DN 25. 
Voda pro provozní účely - napojení z vodoměrné šachty objektu SO 03 
Tab. 3-7: Potřeba vody pro provozní účely 
Potřeba vody 
Mj Množství mj 
Střední 
norma 
spotřeby [l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Zpracování bet. směsi + 
ošetřování bet. konstrukcí 
m
3
 100 200 20 000 
Výroba malty  m3 10 150 1 500 
Potřeba vody pro provozní účely 21 500 
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Tab. 3-8: Dimenze vodovodu pro provozní účely 
Spotřeba vody Q [l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
 
Pro provozní účely bude rozvod vody veden po povrchu v tlakové hadici DN 32 k místu 
odběru. (např.: Gumex - tlaková hadice pro vodu a vzduch, pryžová, 32/40, 10 bar).  
Voda pro protipožární účely 
V prostoru staveniště se nachází hydrant, který v případě zásahu HZS poskytne trvaly 
zdroj vody v požadované době minimálně 30 minut. Díky tomu není nutné dále 
navrhovat vodovodní potrubí pro protipožární účely ani protipožární nádrž. 
3.5.12 Napojení na kanalizaci 
Splašková kanalizace zázemí pracovníků bude napojena na jednotnou kanalizační stoku 
přes nejbližší revizní šachtu. Vedení je navrženo z PVC trub DN 125. Dešťová 
kanalizace není na staveništi vyžadována. 
3.5.13 Požární bezpečnost 
Požární bezpečnost staveniště budou zajišťovat přenosné hasícími přístroje. Ty budou 
umístěny u zázemí pracovníků a v každém podlaží budovaného objektu bude v centrální 
sekci. Přenosným hasícím zařízením musí být vybaveno i pracoviště při svařování 
ocelových konstrukcí. V případě zásahu HZS je možno využít hydrant, který se nachází 
v areálu staveniště. 
3.6 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
Zázemí pracovníků bude tvořeno mobilními obytnými a sanitárnímu kontejnery s 
rozměry 6058 x 2438 x 2800 mm s vnitřní světlou výškou 2500 mm. Musí být uloženy 
na zpevněné ploše s rovinností ± 10 mm. Umístění je navrženo mimo budoucí zpevněné 
plochy, zázemí bude ponecháno až do dokončení stavby. K tomuto místu bude přiveden 
zdroj elektrické energie, hygienické zázemí bude doplněno přívodem vody a odvodem 
splašků. 
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3.6.1 Šatny 
Sociální zázemí pracovníků dělnických profesí budou tvořit šatny, které budou 
provedeny jako obytné kontejnery. Při návrhu je uvažována minimální plocha pro 
jednoho pracovníka 1,75 m2. 
  
Tab. 3-9: Návrh počtu šaten 
 
Návrh: Obytný kontejner, typ C3L 01 
Vybavení kontejneru: 1 x elektrické topidlo, 3 x elektrická zásuvka, 2 x zářivka, 
 plastové okno 1765/1335 s žaluzií, uzamykatelné skříňky, lavice, stoly 
 
 
3.6.2 Hygienické zázemí 
Hygienické zázemní na staveništi bude tvořeno sanitárními kontejnery s vybavením dle 
návrhu. 
 
 I. etapa II. etapa III. etapa 
Počet pracovníků [ks] 8 16 75 
Nutná plocha celkem [m2] 14 28 131 
Plocha 1 šatny [m2] 15 15 15 
Počet šaten [ks] 1 2 9 
Obr. 3-5: Šatny - obytný kontejner 
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Tab. 3-10: Návrh: Sanitární kontejner, typ C3S 10 
 
 
Vybavení kontejneru: 2 x WC, 2 x pisoár, 5 x umyvadlo, 2 x sprchový kout, 1x těleso 
 pro ohřevem vody, 2 x elektrické topidlo, 4 x elektrická zásuvka, 2 x zářivka, 2 x 
 plastové okno 600/540 sklopné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3 Kanceláře 
Prostor pro vedoucí pracovníky stavby bude zajištěn v podobě obytných kontejnerů 
vybavených pro administrativní činnost. Návrh je uvažován pro jednoho 
stavbyvedoucího s požadavkem minimální plochy 15 m2  a čtyři mistry s požadavkem    
6 - 12 m
2
/osobu.  
Kancelář stavbyvedoucího 
Návrh: 1 x obytný kontejner, typ C3L 01 
Vybavení kontejneru: 1 x elektrické topidlo, 3 x elektrická zásuvka, 2 x zářivka, 
 plastové okno 1765/1335 s žaluzií, kancelářský nábytek a elektronika 
 
I. etapa II. etapa III. etapa 
Počet pracovníků [ks] 8 16 75 
1 umyvadlo/10 osob 1 2 8 
1 sprcha/15 osob 1 2 4 
2 WC/11-50 osob 1 2 4 
Počet san. kontejnerů [ks] 1 1 2 
Obr. 3-6: Hygienické zázemí - sanitární kontejner 
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Kancelář mistrů 
Kancelář mistrů bude tvořena dvěma kontejnery různého typu, přičemž každý z nich má 
otevřenou jednu stěnu. V tomto místě budou spojeny a vytvoří tak jeden velký prostor. 
 
Návrh: 1 x obytný kontejner, typ C3L 05 
  1 x obytný kontejner, typ C3L 07 
Vybavení kontejneru: 1 x elektrické topidlo, 3 x elektrická zásuvka, 2 x zářivka, 
 plastové okno 1765/1335 s žaluzií, kancelářský nábytek a elektronika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3-7: Kancelář stavbyvedoucího - obytný kontejner 
Obr. 3-8: Kancelář mistrů - spojené obytné kontejnery 
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3.7 Výrobní zařízení staveniště 
3.7.1 Výroba směsí 
Výrobní část zařízení staveniště bude tvořit zapojená sestava sila, pneumatického 
dopravníku a omítacího stroje. Toto uspořádání zajišťuje uskladnění suché omítkové 
směsi, její dopravu a výrobu omítkové malty. Umístění je navrženo na zpevněné ploše 
dvorního prostoru u centrální části objektu. Toto místo bude napojeno na elektrické 
vedení. K omítacímu stroji uvnitř objektu je nutné připojit zdroj elektrického proudu a 
vody. Návrh jednotlivých komponentů sestavy viz. odst. 5.4.2 - 5.4.4. 
 Výroba malty pro zdění bude, vzhledem ke svému minimálnímu objemu, 
prováděna za pomoci míchadla stavebních směsí. Tato činnost bude probíhat přímo 
uvnitř objektu nebo na zpevněné ploše zařízení staveniště, kde bude zdroj vody a 
elektrické energie. 
 Technologie výstavby nevyžaduje návrh dalších výrobních částí. V případě 
potřeby je možné využít zpevněné plochy zařízení staveniště. 
3.8 Náklady na zařízení staveniště 
Tab. 3-11: Náklady na zařízení staveniště 
Předmět Náklady 
 Cena 
[Kč/mj]  
Množst. 
[mj] 
Doba 
využit
í  
 Dílčí 
cena   
[Kč]  
 Cena 
celkem [Kč]  
Oplocení 
Pronájem [Kč/m/měsíc] 40 413 16,5 272 580 
293 230 Kč Montáž [Kč/m] 25 413 - 10 325 
Demontáž [Kč/m] 25 413 - 10 325 
Kanceláře                                    
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 3 600 3 16,5 178 200 
186 300 Kč 
Doprava [Kč/km] 35 20*2*3 - 4 200 
Montáž [Kč/ks] 650 3 - 1 950 
Demontáž [Kč/ks] 650 3 - 1 950 
Hygienické zázemí   
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 5 500 1 16,5 90 750 
125 100 Kč 
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 5 500 1 5,5 30 250 
Doprava [Kč/km] 35 20*2*2 - 2 800 
Montáž [Kč/ks] 650 1 - 650 
Demontáž [Kč/ks] 650 1 - 650 
Šatny 
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 3 600 1 16,5 59 400 
263 900 Kč 
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 3 600 1 13 46 800 
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 3 600 7 5,5 138 600 
Doprava [Kč/km] 35 20*2*9 - 12 600 
Montáž [Kč/ks] 650 1 - 650 
Demontáž [Kč/ks] 650 9 - 5 850 
Skladové kontejnery             Pronájem [Kč/ks/měs] 2 400 2 16,5 79 200 102 000 Kč 
71 
 
2,2 x 2,4 m                              
(I., II.,             III. 
etapa) 
Doprava [Kč/km] 35 20*2*2 - 2 800 
Montáž [Kč/ks] 800 2 - 1600 
Demontáž [Kč/ks] 800 2 - 1600 
Skladové kontejnery             
2,5x6 m, (III. etapa) 
Pronájem [Kč/ks/měs] 2 800 4 5,5 11200 
Doprava [Kč/km] 35 20*2*4 - 5 600 
Jeřáb MB 2043 
Projekt založení [Kč/ks] 4 000 1 - 4 000 
685 000 Kč 
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 55 000 1 8 440 000 
Doprava [Kč/cesta] 14 000 2 - 28 000 
Montáž [Kč/ks] 49 000 1 - 49 000 
Autojeř. pro mont. [Kč] 55 000 1 - 55 000 
Revize [Kč/ks] 5 000 1 - 5 000 
Demontáž [Kč/ks] 49 000 1 - 49 000 
Autojeř. pro dem. [Kč] 55 000 1 - 55 000 
Jeřáb MB 1030.11                                                         
(1 x pro SO 01,                     
1 x SO 02) 
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 31 500 1 9 283 500 
437 875 Kč 
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 31 500 1 1,25 39 375 
Doprava [Kč/cesta] 8 000 4 - 32 000 
Montáž [Kč/ks] 19 000 2 - 38 000 
Revize [Kč/ks] 3 500 2 - 7 000 
Demontáž [Kč/ks] 19 000 2 - 38 000 
Stavební výtah 
Pronájem [Kč/ks/měsíc] 12 000 1 5 60 000 
76 304 Kč 
Doprava [Kč/km] 21 12*2 - 504 
Montáž [Kč/ks] 6 400 1 - 6 400 
Revize [Kč/ks] 3 500 1 - 3 500 
Demontáž [Kč/ks] 5 900 1 - 5 900 
Stavební silo + 
silomat + omítací 
stroj 
Pronájem [Kč/mj/den] 550 3*1 28 46 200 
46 680 Kč 
Doprava [Kč/km] 16 15*2 - 480 
Spotřeba enegrií 
Vody [Kč/m3] 56,5 27,875 330 519 729 
890 000 Kč 
El. energie [Kč/kWh] 4,6 243,92 330 370 271 
Náklady na zařízení staveniště 3 106 389 Kč 
 
3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci budou řádně proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi dle Neřízení vlády č. 591/2006 Sb., a budou také seznámeni s provozním 
řádem staveniště. Každá osoba pohybující se v prostoru staveniště je povinna používat 
OOPP - především reflexní vestu, pracovní helmu a pevnou pracovní obuv. Pracovníci 
budou navíc vybaveni dalšími OOPP, které jsou nezbytné pro bezpečný výkon dané 
činnosti. Absolvování školení, seznámeni s povinnostmi, opatřeními a možnými riziky 
stvrdí každá osoba svým podpisem do knihy BOZP. 
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3.9.1 Hlavní legislativa  
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
 a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
• Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
 další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
 vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
 služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
 bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
 634/2004 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
 prostředí 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
 provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
 zaměstnanců při práci 
• Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 
 č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
 práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
 ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
 o úrazu 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
 značek a zavedení signálů 
• Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
 svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
3.10 Ekologie 
V průběhu realizace stavby Bilogy Park Brno bude vznikat odpad skupiny č. 15,  17 a 
20 dle Katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou č. 381/2001 Sb. Všechen odpad 
bude tříděn do příslušných kontejnerů, viz odstavec 1.5.9 Likvidace odpadu. O 
nakládání s odpadem bude vedena řádná dokumentace.  
 Během výstavby nebude do ovzduší vypouštěno nadměrné množství 
znečišťujících látek. Budou používány stroje v dobrém technickém stavu, které 
nepřekračují povolené emisní hodnoty. Stavba se nenachází v blízkosti vodních toků, 
nevzniká tedy přímé riziko kontaminace vodních toků. Pro ochranu podzemních vod 
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bude pod každým odstaveným strojem použita odkapová vana. Vlivem provádění 
stavby nebude její okolí zatíženo nadměrným hlukem ani vibracemi. Předpokládá se 
pouze výskyt běžného stavebního hluku a mírné prašnosti. V případě tvorby nadměrné 
prašnosti bude prováděna její eliminace skrápěním ploch. V průběhu výstavby bude 
prováděno kontrolní měření hladiny hluku a akustického tlaku. Jestliže by bylo zjištěno 
překročení limitní hodnoty hladinu hluku 80 dB a akustického tlaku 112 Pa, musí být 
zaměstnancům umožněno použití osobní ochranné pomůcky k ochraně sluchu. Pokud 
dojde k překročení limitu hladinu hluku 85 dB a akustického tlaku 200 Pa, zaměstnanec 
má povinnost tyto ochranné pomůcky používat. Šíření hluku do okolí bude eliminováno 
použitím plnostěnného oplocení staveniště. 
3.10.1 Hlavní legislativa 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
 některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 
 integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 
 plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 
 zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
 provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška č. 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
 ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
 vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
 nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
 odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
 vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
 dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
• Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
 některých zákonů (chemický zákon) 
• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
 vibrací 
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4.1 Obecné informace 
Název stavby: Biology Park Brno 
Název objektu: SO 01 Budova laboratoří a kanceláří 
Místo stavby: Brno - Bohunice 
 
Stavební objekt SO 01 má půdorysně zalomený tvar s průběţnou šířkou 20 m. Celková 
délka činí 97,5 m. Vertikálně je objekt řešen od 1.PP do 4.NP. Stavba je prostorově 
členitá, s přemostění nad procházející komunikací ulice Studentská. 
 Objekt je rozdělen na dva dilatační celky, které jsou konstrukčně i materiálově 
částečně odlišné. Dilatační spára v místě mezi sekcí A a B, dělí objekt na jiţní dilatační 
část a severní dilatační část. Hrubou vrchní stavbu objektu tvoří nosná konstrukce 
kombinovaná ze dvou základních materiálů ocel a beton. Jiţní část tvoří běţný 
ţelezobetonový monolitický skelet. V severní části jsou sloupy nahrazeny ocelovými 
diagonálami, ty spolu s monolitickou stropní konstrukcí vytvářejí příhradovou 
konstrukci, kterou podporuje na severu kruhové jádro. 
 Obvodové konstrukce nadzemních podlaţí a vnitřní nosné stěny jsou navrţeny v  
jiţní části z betonu C25/30, v severní části z betonu C30/37. Ţelezobetonové sloupy 
budou v celém objektu provedeny z C30/37 - XC1. U všech ţelezobetonových 
konstrukcí bude pouţita betonářská ocel 10 505 (R). V severní části v 1.PP jsou 
navrţeny ocelové sloupy, v 1.NP a výše diagonály kruhového průřezu z ocelových 
trubek TR Ø 324 mm s tloušťkou stěny 10 mm z oceli S355J0. Vodorovnou nosnou 
konstrukci tvoří ţelezobetonová monolitická stropní deska. Pro její zhotovení je 
navrţeno pouţití betonářské oceli 10 505 (R), beton C25/30 v jiţní části, C30/37 v části 
severní. Stropní konstrukce severní dilatace nad 1.NP a 2.NP bude v místě plochých 
průvlaků doplněna válcovanými profily HEM 120.  
 Technologický předpis řeší realizaci monolitických konstrukcí nadzemních 
podlaţí a montáţ související ocelové konstrukce vrchní stavby zadaného objektu SO 01. 
Součásti tohoto dokumentu není  řešení  monolitické konstrukce suterénu, která z části 
navrţena jako bíla vana a bude musí být provedena v souladu se směrnicí Technická 
pravidla ČBS 02/2006. 
4.2 Materiál 
4.2.1 Výpis materiálu 
4.2.1.1 Svislé monolitické konstrukce 
Beton:  C25/30 - XC1 
  C30/37 - XC1 
Upřesnění pouţití třídy betonu na v daném místě konstrukce viz odst. 1.1. Podrobný 
výpis materiálu je obsaţen ve výkazu výměr, který je součástí dokumentu č. 10. 
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Tab. 4-1: Beton pro svislé monolitické konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
Beton sloupů C30/37  11,26 11,26 11,26 11,26 m3 
Beton stěn C25/30 64,13 64,13 64,13 77,64 m3 
Beton stěn C30/37 87,82 119,38 115,02 110,29 m3 
Beton C25/30 celkem 99,08 130,64 126,28 121,55 m
3
 
Beton C30/37 celkem 64,13 64,13 64,13 77,64 m
3
 
 
Výztuž: 10 505 (R) 
Mnoţství výztuţe bylo stanoveno podle objemu betonu s ohledem  na druh prvku. 
 
Tab. 4-2: Výztuţ pro svislé monolitické konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
Výztuţ sloupů 1,58 1,58 1,58 1,58 t 
Výztuţ stěn 15,20 18,35 17,92 18,79 t 
Výztuž celkem 16,77 19,93 19,49 20,37 t 
 
Bednění: systémové bednění PERI 
 
Tab. 4-3: Bednění pro svislé monolitické konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
Bednění sloupů 106,56 106,56 106,56 106,56 m
2
 
Bednění přímých stěn 1496,89 1812,29 1768,79 1856,69 m
2
 
Bednění kruhových stěn 22,61 22,61 22,61 22,61 m
2
 
Bednění celkem 1626,06 1941,46 1897,96 1985,86 m
2
 
 
a) Bednění přímých stěn: Peri TRIO 330 
Bednění stěn bude provedeno nastavováním jednotlivých rámových panelů pomocí 
spojovacích prvků do sestav s poţadovanou výškou 4,5 m. Rozměr základního 
pouţívaného panelu: 3,3 x 2,4 m. 
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b) Bednění kruhových stěn: Peri RUNDFLEX 
Bednění bude provedeno v celkové výšce 4,8 m sestavením základního panelu výšky 
3,6 m a nastavovacího panelu výšky 1,2 m. Bude pouţit vnější panel v délce 1,28 m a 
vnitřní panel délky 1,23 m. Panely se skládají z okrajových profilů, jejichţ plošnou 
výplň tvoří betonářské překliţky. Po výšce rámu jsou připevněny betonářské příhradové 
nosníky. Dvojice nosníků je sepnutá závorami, které jsou spojeny napínacím vřetenem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Bednění sloupů: Peri SRS  
Bednění kruhových sloupů bude připraveno z půlkruhových dílu do výšky 4,5. V 
případě bední oválných sloupů bude mezi dva půlkruhové díly vloţen dřevěný hranol. 
 
 
 
 
 
4
5
0
 
Obr. 4-1: Sestavy bednění 
Obr. 4-2: Vnější kruhové bednění Rundflex - pohled, řez 
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Separační prostředek 
Pro snadné odbednění a ochranu prvků bude pouţit separační prostředek PERI BIO 
Clean. Je nutné provést jeho nástřik před kaţdým pouţitím bednění.  
Vydatnost: 70 l/m
2
 bednění  
Tab. 4-4: Separační pro svislé monolitické konstrukce 
Podlaží Plocha bednění [m2] Množství sep. prostředku [l] 
 1.NP 1626,1 23 
 2.NP 1941,5 28 
 3.NP  1898,0 27 
4.NP 1985,9 28 
Celkem 106 
 
Distanční prvky 
Dodrţení minimálního krytí výztuţe zajišťuje návrh distančních prvků. Výztuţ stěn 
bude chráněna plošnými distančními prvky, výztuţ sloupů bude opatřena bodovými 
distančními prvky. 
Tab. 4-5: Distanční prvky pro svislé monolitické konstrukce 
Podlaží 
Svislé 
konstrukce 
Dis. 
Prvek 
Spotřeba 
Množství dis. 
prvků [ks] 
1.NP 
Stěny plošný 0,8 ks/m2 1871 
Sloupy  bodový 
podélně: po 100 cm 
133 
 příčně: 8 ks 
2.NP 
Stěny plošný 0,8 ks/m2 2265 
Sloupy  bodový 
podélně: po 100 cm 
133 
 příčně: 8 ks 
3.NP 
Stěny plošný 0,8 ks/m2 2211 
Sloupy  bodový podélně: po 100 cm 133 
Obr. 4-3: Bednění kruhových sloupů SRS 
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 příčně: 8 ks 
4.NP 
Stěny plošný 0,8 ks/m2 2321 
Sloupy  bodový 
podélně: po 100 cm 
133 
 příčně: 8 ks 
Celkem plošných distančních prvků stěn 8668 
Celkem bodových distančních prvků sloupů 532 
4.2.1.2 Vodorovné monolitické konstrukce 
Beton:  C25/30 - XC1, C30/37 - XC1 
Upřesnění pouţití třídy betonu na v daném místě konstrukce viz odst. 1.1. Podrobný 
výpis materiálu je obsaţen ve výkazu výměr, který je součástí dokumentu č. 10. 
Tab. 4-6: Beton pro vodorovné monolitické konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
Beton stropu C25/30 118,14 118,14 118,14 123,32 m
3
 
Beton stropu C30/37 232,77 248,15 196,68 153,12 m
3
 
Beton průvlaků C25/30 9,22 9,22 9,22 9,22 m3 
Beton průvlaků C30/37 88,10 87,01 66,84 43,34 m3 
Beton C25/30 celkem 127,35 127,35 127,35 132,53 m
3
 
Beton C30/37 celkem 320,88 335,15 263,52 196,45 m
3
 
 
Výztuž: 10 505 (R) 
Tab. 4-7: Výztuţ pro vodorovné monolitické konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
Výztuţ stropu 35,09 36,63 31,48 27,64 t 
Výztuţ průvlaků 11,68 11,55 9,13 6,31 t 
Výztuž celkem 46,77 48,17 40,61 33,95 t 
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Bednění: systémové bednění PERI 
Tab. 4-8: Bednění pro vodorovné monolitické konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
Bednění stropů 1670,63 1742,63 1222,63 1266,91 m2 
Bednění průvlaků 442,13 411,06 339,95 270,33 m2 
Bednění celkem 2112,76 2153,69 1562,58 1537,24 m2 
 
a) Bednění stropní desky: Peri MULTIFLEX 
Bednění stropní desky včetně plochých průvlaků bude sestaveno z nosníkového 
bednění. To bude tvořeno stropními stojkami PEP s přímou nebo kříţovou hlavou, 
podélnými a příčnými příhradovými nosníky GT 24 a třívrstvou betonářskou deskou. 
b) Bednění obvodových průvlaků: Peri DOMINO 
Bednění obvodových průvlaků bude provedeno kombinací stropního a stěnového 
bednění. Tvar obvodových průvlaků bude tvořen prvky stěnového bednění. To bude 
podporováno podélnými a příčnými stropními nosníky a stojkami. 
 
Separační prostředek 
Tab. 4-9: Separační prostředek pro vodorovné konstrukce 
Podlaží Plocha bednění [m2] Množství sep. prostředku [l] 
 1.NP 2112,8 30 
 2.NP 2153,7 31 
 3.NP  1562,6 22 
4.NP 1537,2 22 
Celkem 105 
 
Distanční prvky 
Předepsané krytí dolní výztuţí stropní desky bude tvořeno plastový lištami o délce 1 m. 
Zajištění vzdálenosti mezi hodní a dolní výztuţí stropní desky budou dosaţeno pouţitím 
distančních ţebříků. Jedná se o prostorové prvky, které se ukládají na spodní výztuţ. Na 
výztuţ průvlaků budou o chráněna bodovými distančními prvky po vzdálenosti 100 cm. 
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Tab. 4-10: Distanční prvky pro vodorovné konstrukce 
Podlaží 
Vodorovné 
konstrukce 
Specifikace Spotřeba 
Množství 
dis. prvků 
[ks] 
1.NP 
Deska 
horní: plošný 1 ks/m2 1671 
dolní: plošný  1,33 ks/m2 1256 
Průvlaky 
podélně: bodový  po 100 cm 
737 
příčně: bodový  6 ks 
2.NP 
Deska 
horní: plošný 1 ks/m2 1743 
dolní: plošný  1,33 ks/m2 1310 
Průvlaky 
podélně: bodový  po 100 cm 
685 
příčně: bodový  6 ks 
3.NP 
Deska 
horní: plošný 1 ks/m2 1223 
dolní: plošný  1,33 ks/m2 919 
Průvlaky 
podélně: bodový  po 100 cm 
567 
příčně: bodový  6 ks 
4.NP 
Deska 
horní: plošný 1 ks/m2 1267 
dolní: plošný  1,33 ks/m2 953 
Průvlaky 
podélně: bodový  po 100 cm 
451 
příčně: bodový  6 ks 
Celkem plošné distanční prvky horní výztuže desky 5904 
Celkem plošné distanční prvky dolní výztuže desky 4438 
Celkem bodové distanční prvky průvlaků 2440 
 
4.2.1.3 Ocelová konstrukce 
Ocelová konstrukce severní části se skládá z ocelových diagonál TR Ø 324 a 
vodorovných profilů z válcovaných profilů HEM 120, které jsou vzájemně spojovány 
atypickými svařovanými styčníky. Styčník tvaru V,Y, X je tvořeny návarky TR Ø 324, 
které jsou spojeny přes vertikální a horizontální patní plech. Styčníky mají dutý vnitřní 
prostor. Dolní trubkové návarky jsou opatřeny vnitřním víčkem z plechu, který je 
přivařen uvnitř bodově cca 150 mm od spodního okraje. Všechny prvky ocelové 
konstrukce (diagonály, horizontální táhla, styčníky) budou kompletně dodány v 
poţadovaném tvaru z armovny. Táhla jsou z výroby po celé své délce vybavena 
výztuhami z ocelových plechů, které zajistí spřaţení a spolupůsobení s ţelezobetonovou 
monolitickou konstrukcí. Stojina je opatřena děrami pro protaţení betonářské výztuţe 
stropní desky. Výpis ocelové konstrukce je proveden v podobě hmotnosti válcovaných 
profilů. Podklady pro zpracování byly půdorysy podlaţí a  hodnota hmotnosti na běţný 
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Tab. 4-11: Výpis ocelové konstrukce 
Název  
Množství 
MJ 
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Celkem 
TR 324 1,32 3,38 26,54 18,46 13,15 62,9 t 
HEM 120 - 10,35 8,38 - - 18,7 t 
Styčníky 4 32 29 24 15 104 ks 
 
4.2.2 Doprava 
4.2.2.1 Primární doprava 
Během dopravy bednění na stavbu musí být jednotlivé prvky uloţeny v systémových 
přepravních rámech a drobné příslušenství v boxech. Na stavbu budou dopravovány na 
návěse, kde musí být zajištěny proti samovolnému posunu. Výztuţ bude na dodávána v 
upraveném tavaru podle projektové dokumentace, uspořádána ve svazcích. Pravidelná 
dodávka betonářské výztuţe i ocelových prvků bude dopravována z armovny Ferona, 
a.s. na návěsu a jeřábem bude sloţena na skládku. Čerstvá betonová směs bude 
dopravována autodomíchávači z betonárny TGB Betonmix vzdálené 2,8 km. Během 
transportu nesmí dojít ke změně konzistence betonové směsi, sedimentaci kameniva či 
jinému znehodnocení.  
4.2.2.2 Sekundární doprava 
Transport v prostoru staveniště bude zajišťovat věţový jeřáb MB 2043 a MB 1030.11. 
Při přepravě prvků bednění musí být sloţeny v přepravních rámech a zavěšený pouze v 
místech k tomu určených. V případě manipulace věţového jeřábu se sestavou stěnového 
bednění bude pouţit sestavovací hák a transportní závěs Trio. Betonová směs bude 
dopravována autočerpadlem Schwing S 43 SX. Aby se zamezilo separaci jednotlivých 
částí, musí být ukládána z maximální výšky 1,5 m. Manipulace s ocelovými profily 
HEM a TR bude pobíhat věţovým jeřábem za pouţití zvedací svěrky Terrier. 
4.2.3 Skladování 
Hlavní stavební materiál bude dopravován na stavbu podle Plánu dodávek materiálu pro 
HVS - výkres č. 12 a Plánu dodávek bednění - výkres č. 16. Skladovací plochy jsou 
navrţeny na zpevněné a odvodněné ploše v prostoru staveniště. Materiál musí být 
skladován tak, aby se předešlo jeho znehodnocení. Skladovací plochy jsou navrţeny ve 
dvorní části objektu. Odvodnění je zajištěno přirozeným vsakováním. 
 Armatura bude uloţena po jednotlivých svazcích, opatřených identifikačním 
štítkem s označením druhu výztuţe a průměru prutu. Svazky budou podloţeny 
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dřevěnými hranoly 100 x 100 mm po vzdálenostech 0,5 aţ 0,75 m tak, aby nedošlo k 
průhybům prutů. Ocelové prvky budou také uloţeny dřevěných podkladcích, ve čtyřech 
místech na délku prvku. Je moţné ukládat je na sebe maximálně do výšky 1 m, 
jednotlivé vrstvy proloţit dřevěnými hranoly. Je nutné zajistit skladované prvky proti 
sesunutí nebo samovolnému pohybu zaráţkami po vzdálenosti 1 m, které dosahují 
výšky horní úrovně nejvyššího prvky. Kaţdý prvek musí být z výroby opatřen 
identifikačním štítkem. Jednotlivé části bednění budou skladovány v příslušných  
přepravních rámech a boxech k tomu určených. Maximální dovolená výška stohování je 
2 m. Sestavy stěnového bednění budou skladovány ve vodorovné poloze proloţené 
dřevěnými hranoly. Bednící překliţky budou uloţeny na paletách a ochráněny před 
povětrnostními vlivy nepromokavou plachtou. Drobný materiál a ruční nářadí bude 
uloţeno ve skladovacích kontejnerech. 
4.3 Převzetí pracoviště  
Před zahájením prací musí dojít k převzetím pracoviště a kontrole předcházejí 
zhotovené konstrukce. Pracoviště musí být řádně vyklizené od zbytků materiálu a 
pomůcek z předchozích prací. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Uvede se datum, čas, případné závady a jejich odstranění, podpis zúčastněných.  
 Pro zahájení činnosti na svislých konstrukcích bude provedena kontrola 
dokončené stropní desky nad předešlým podlaţím. Prověří se pevnost betonu a 
rozměrová správnost podle projektové dokumentace. Před realizací vodorovných 
konstrukcích budou zkontrolovány všechny svislé konstrukce. Bude zkontrolována 
jejich prostorová správnost podle projektové dokumentace a stabilita. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Podmínky staveniště 
Staveniště bude upraveno a vybaveno podle výkresu č. 5: Zařízení staveniště -II. etapa. 
Sociální a hygienické zázemí pracovníků bude řešeno prostřednictvím obytných a 
sanitárních kontejnerů v sestavěn a dvě podlaţí. Kanceláře vedoucích pracovníků jsou 
řešeny také jako obytné kontejnery. Vjezd na staveniště bude umoţněn po stávající 
místní komunikaci ulice Studenstká. Pro zamezení přístupu na staveniště nepovolaným 
osobám bude staveniště oploceno do výšky 1,8 m. Plot bude v místě vjezdů opatřen 
uzamykatelnými bránami. U hlavního vjezdu na staveniště bude z důvodu evidence 
osob a dopravních prostředků umístěna vrátnice. Skladovací plochy, v místě budoucí 
trvalé zpevněné plochy, budou zpevněny štěrkodrtí, jinak cihlobetonovým recyklátem. 
Odvodnění ploch bude přirozeným vsakováním. Zdrojem elektrické energie bude 
trafostanice, která se nachází v blízkosti hranice staveniště. Dočasný vodovod bude 
napojen na hydrant u hygienického zázemí a na vodoměrnou šachtu náleţící k hlavnímu 
stavebnímu objektu.   
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4.4.2 Podmínky procesu, stavební připravenost  
Realizace svislých monolitických konstrukcí i montáţ ocelových diagonál můţe být 
zahájena po dodrţení technologické přestávky po betonáţi stropní konstrukce pod 
daným  podlaţím a dosaţení 50% pevnosti betonu. Vyztuţ monolitických konstrukcí 
vyčnívat v poţadované délce nad úroveň stropní konstrukce. Styčníky ocelové 
konstrukce musí být správně osazeny. 
 Pro práci na stropní desce musí být zhotoveny všechny svislé konstrukce. 
Monolitické stěny i sloupy musí být dostatečně pevné a odbedněné. Poloha ocelových 
diagonál musí být zajištěna. Pro montáţ vodorovných ocelových táhel musí být 
zhotovené bednění stropní konstrukce. Při pochybnostech o stabilitě konstrukce musí 
být práce ihned ukončeny. Materiál nutný k provádění činnosti musí být k dispozic na 
skládce na skladce minimálně den před zahájením prací. 
4.4.3 Klimatické podmínky  
Provádění monolitických konstrukcích a montáţních prací je moţné pouze za 
příznivých klimatických podmínek. Činnost musí být přerušena v případě, ţe rychlost 
větru přesáhne 8 m/s, je deštivo, sněţí nebo se tvoří námraza, nebo pokud je dohlednost 
v místě práce menší neţ 30 m. 
 Optimální klimatické podmínky pro betonáţ konstrukcí jsou v rozmezí teplot    
+5 aţ +25 °C. V případě, ţe teplota klesne pod +5 °C,  je nutné učinit některá opatření, 
aby se předešlo zastavení procesu hydratace cementu. Lze pouţít cement s rychlejším 
nárůstem pevnosti a hydratačního tepla nebo cement vyšší pevnostní třídy, zvýšením 
obsahu cementu nebo ohřevem vody či kameniva. Také je nutné zajistit, aby teplota 
čerstvého betonu po uloţení dosahovala minimálně +5 °C po dobu alespoň 72 hodin. 
Betonovat je moţné pouze nezmrzlého bednění a musí být vyčištěné od případné 
námrazy. Pokud teplota klesne pod -10 °C betonáţ bude odloţena. Při povrchové 
teplotě ocelových dílů od 0 do -5°C je moţné provádět svářečské práce pouze za 
předpokladu dostatečného předehřevu svařovaných ploch. To lze zajistit proban-
butanovou soupravou. 
4.5 Personální obsazení 
Na průběh prováděných prací bude dohlíţet osoba pověřená hlavním dodavatelem 
stavby. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci k výkonu přidělené činnosti a 
prokazatelně poučení o BOZP.  
 
Montáţ a demontáţ bednění: 1 x tesař mistr 
    5 x tesař 
    4 x dělníci pomocní 
    1 x obsluha jeřábu 
Ţelezářské práce: 1 x vazač mistr 
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    4 x vazač 
    2 x svářeč 
    3 x dělníci pomocní 
    1 x obsluha jeřábu 
    1 x geodet 
Betonářské práce:1 x betonář mistr 
    3 x betonář  
    4 x dělníci pomocní 
    2 x řidič autodomíchávače 
    1 x řidič a obsluha autočerpadla 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
4.6.1 Stroje 
Věţový jeřáb MB 2043 
Věţový jeřáb MB 1030.11 
Autodomíchávač  
Autočerpadlo Schwing S 43 SX 
4.6.2 Pracovní nářadí 
Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles 
Inventor GAMASTAR 2550L  
Přímočará pila Hilti WSJ 750 - ET 
Vertikální závěrné svěrky Terrier 
Elektronický teodolit GT-116  
4.6.3 Pracovní pomůcky 
vázací kleště, kladívko, vodováha, hadicová vodováha, úhelníky, kříţový laser, 
zámečnická svěrka 
4.6.4 Pomůcky BOZP 
pracovní helma, reflexní vesta, pevná pracovní obuv - při betonáţi holínky, ochranné 
pracovní oblečení, pracovní rukavice, ochranné brýle, svářecí kukla 
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4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Svislé konstrukce 
4.7.1.1 Výztuže monolitických konstrukcí 
Pouţitá výztuţ musí být čistá a zbavena případné volné rzi. K výztuţi vyčnívající ze 
stropní konstrukce budou na kotevní délku navázány svislé pruty nosné výztuţe stěn. 
Na ně se poté vyváţe vodorovná výztuţ. Armokoše sloupů budou přivázány k 
vyčnívajícím trnům. Zajištění minimální betonové vrstvy bude prostřednictvím 
distančních prvků. Na výztuţ stěn budou po vzdálenostech 100 cm zavěšeny trojhranné 
tyče. Výztuţ sloupů bude opatřena bodovými distančními prky, které budou osazeny po 
vzdálenosti 100 cm. 
4.7.1.2 Bednění monolitických konstrukcí 
Před montáţí bednění bude výztuţ přebrána pověřenou osobou (statik, technický dozor 
investora), která překontroluje správnost a soulad s projektovou dokumentací. O předání 
bude proveden zápis do stavebního deník. Na stropní konstrukci se vyznačí obrys 
bednění stěn, bednící plochy se opatří separačním prostředkem. 
 Bednění kruhových sloupů bude sestaveno z prvků Peri SRS. Jednotlivé 
půlkruhové dílce vhodného průměru budou vertikálně spojovány šrouby s okem. 
Kruhový půdorys se vytvoří spojením pomocí spínací svorky. Při sestavování bednění 
pro sloupy oválného půdorysu bude mezi dva půlkruhové dílce průměru 350 mm vloţen 
hranol šířky 250 mm. Pro bezpečné provádění betonáţe bude bednění opatřeno 
ţebříkem s ochranným košem, betonářskou lávkou doplněno stabilizátory. 
 Konstrukce přímých stěn bude provedeno z rámového bednění Trio. V místech 
navrţených pásů oken bude nadpraţí provedeno jako součást stropní konstrukce. 
Vykonzolované příčné nosníky bednění obvodových průvlaků budou tvořit pracovní a 
ochranné lešení. Ve zbývajících částech budou pro tento účel instalovány sklápěcí lávky 
FB, které budou zavěšeny na zabetonovaném třemenu. Sestavy panelů budou vytvořeny 
ve vodorovné poloze spojením jednotlivých panelů zámkem BFD. Sestavy se k sobě 
montují ve vertikální poloze. Začíná se v rohu zdi kolmým spojením dvou panelů, nebo 
postavením rohového prvku TE. Dále se postupuje směrem ke středu nastavením 
dalších sestav. Dorovnání délek se řeší vloţením dřevěného hranolu. Stabilizátory a 
výloţníky budou montovány souběţně s bednícími prácemi. Svislost bednění lze ustavit 
závitovou tyčí. Pomocí závitových tyčí se bednění ustaví do svislé polohy. Před 
instalací vnitřní stěny bednění se nejprve osadí bednění otvorů. Kotevními otvory pro 
spojení protilehlých stěn se prostrčí táhlo a ze vnitřní strany se nasue distanční trubička, 
která odpovídá tloušťce betonované stěny. Vnitřní bednění stěny je prováděno obdobně 
jako vnější. Z obou vnějších stran se bednění přes táhlo srádluje kloubovou maticí. 
Bednění čel se provede betonářskou překliţkou a vyrovnávací závorou TAR 85. K 
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hornímu okraji bednění se na straně interiéru objektu osadí pracovní lešení v podobě 
betonářské lávky, z druhé strany ochranné zábradlí.  
 Bednění obloukových stěn bude zhotoveno ze systému Rundflex. Nejprve se ve 
vodorovné poloze na podkladních hranolech provede výškové nastavení panelů. V místě 
podélného spoje příhradových nosníků se z kaţdé jejich stany přiloţí nastavovací lišty a 
stáhnou šrouby. Poté se provede zaoblení přímých panelů podle předem vytvořené 
rádiusové šablony, která se připevní na nosníky. Nastavení zakřivení je regulováno 
utahováním napínacího vřetena, které svírá podélné nosníky. Následně budou panely 
spojovány ve vertikální poloze zámky BFD. Protilehlé panely se spojí táhlem s 
kloubovými maticemi. Stabilita bednění se zajistí výloţníky a stabilizátory. Osadí se 
betonářská lávka a zábradlí. 
4.7.1.3 Betonáž monolitických konstrukcí 
Při dodávce betonové směsi musí být provedena kontrola dodacího listu a případný 
odběr vzorků pro zkoušky. Po přejímce bude betonová směs ukládána do bednění 
autočerpadlem Schwing S 43 SX. Před zahájením čerpání je třeba dopravní potrubí 
navlhčit. Betonová směs nesmí být ukládána z větší výšky neţ 1,5 m, aby se předešlo 
znehodnocení betonové směsi. Betonáţ bude probíhat po vrstvách tloušťky cca 40 cm, 
které je nutné hutnit ponorným vibrátorem. Musí dojít k vzájemnému provibrování s 
předcházející vrstvou, do které musí být jehla zapíchnuta 50 aţ 100 mm. Během prací 
musí být vyloučena změna polohy výztuţe nebo její deformaci. Vzdálenost vpichů 
vibrátoru musí být menší neţ 1,4 násobek viditelné účinnosti. Po skončení betonáţe 
budou očištěny všechny pouţité pomůcky. Voda pouţitá pro čištění potrubí čerpadla 
nesmí být vypuštěna na čerstvě betonovanou konstrukci. 
  
 Dodací list 
Přesný obsah dodacího listu stanovuje ČSN EN 206-1 
• název betonárny transportbetonu 
• pořadové číslo dodacího listu 
• datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
• číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
• jméno odběratele 
• název a místo staveniště 
• podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky 
• mnoţství betonu v krychlových metrech 
• prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206-1 
• jméno nebo označení certifikačního orgánu 
4.7.1.4 Ošetřování betonové konstrukce 
Ošetřování betonované konstrukce bude probíhat po dobu stanovenou dle níţe uvedené 
tabulky. Konstrukci je nutné chránit před účinky slunce, deště, větru, sněhu nebo mrazu, 
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otřesů a vibrací. Samotné ošetřování spočívá především v zajištění vhodných podmínek 
pro hydrataci. V letních měsících toho lze docílit kropením vodou, přikrytím konstrukce 
vlhkou tkaninou, nebo vytvoření vrstvy, která zamezí odpařování vody. Ošetřování je 
moţno zahájit v době, kdy nedojde k vyplavení cementového tmele, tj. cca 24 hodin po 
betonáţi. V zimním období muţe být pouţita tepelná izolace bednění, přikrývka 
vybetonovaných ploch polystyrenovými deskami nebo textiliemi. Také je moţné 
vytápět prostor vybetonovaných konstrukcí naftovými topidly a vybetonovanou plochu 
můţeme ještě přikrýt.  
4.7.1.5 Demontáž bednění 
Odbednění konstrukcí lze provádět, kdyţ je dosaţeno 50 - 70 % konečné pevnosti 
betonu. Demontáţ bednění nelze oddalovat, aby nedošlo k přilnutí betonové směsi ke 
stěnám bednění. Odbednění bude probíhat obdobným způsobem jako postup montáţe 
bednění. Rozebírání panelů začíná od středu stěny a postupuje se k rohům, tzn. od 
posledního montovaného prvku k prvnímu.   
4.7.1.6 Montáž ocelových diagonál 
Montáţ ocelových diagonál není technologicky závislá na provádění monolitických 
svislých konstrukcích. Jejich montáţ bude postupovat s výstavbou monolitických 
konstrukcí. Diagonály budou vzájemně spojovány prostřednictvím svařovaných 
ocelových styčníků montáţním tupým svarem, který bude prováděn metodou 
obloukového svařování. Během svařování musí být dodrţeny základní poţárně 
bezpečnostní opatření. 
 Ocelové sloupy v 1.PP jsou z výroby v patě opatřeny patními deskami s 
rozměrem 600 x 600 mm z ocelového plechu. Ty budou osazeny a přivařeny 
k ocelovým deskám 800 x 800 mm, které byli osazeny a zabetonovány v rámci 
základové konstrukce. Patní desky budou rektifikovány podkladními plechy a poté 
podlity cementovou maltou. 
 
 
OCELOVÁ DESKA 
OSAZENÁ DO ŢB 
KCE 
P25x600x600 
PODKLADNÍ 
PLECHY 
4xP15x150x150 
TR 324x10 
Obr. 4-4: Pata sloupů 1.PP 
PODLITÍ 
MALTOU 
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 Následně bude provedeno osazení styčníků, před kterým musí být sestaveno 
bednění stropní konstrukce nad 1. PP. Styčníky tvaru Y budou vloţeny do bednění nad 
sloupy a ustaveny do přesné polohy. K výškovému nastavení slouţí rektifikační šrouby. 
Přesně ustavení bude fixováno zámečnickými svěrkami. Mezi styčníkem a sloupem se 
provede montáţní přípoj v úrovni pod stropní konstrukcí. Následně bude zhotovena 
konstrukce stropní desky. V rámci její betonáţe bude vybetonován i vnitřní dutý prostor 
styčníku a řádně zavibrován.  
 Dále bude probíhat montáţ diagonál, které budou osazeny na styčníky. Ve 
vnitřním dutém prostoru horního návarku styčníku se nachází 150 mm od horní hrany 
zaráţka. Do ní se vloţí ocelový krouţek výšky 400 mm a v několika místech se po 
obvodu přivaří ke styčníku. Diagonála se nasadí na krouţek a provede se montáţní tupý 
svar. Mezi sebou budou diagonály vzájemně dočasně fixovány pomocí přivařených 
prutů betonářské výztuţe. Následující montáţ styčníku bude opět provedena přes 
vloţení do bednění stropní konstrukce. Nad dvojici diagonál se osadí styčník tvaru X a 
přivaří. Stejným způsobem bude probíhat montáţ dalších nadzemních podlaţí. V 
průběhu celé montáţe bude probíhat přesné výškové a osové vyrovnání jednotlivých 
prvků konstrukce. 
 
 Specifikace svaru: 
  Metoda svařování: 111 - obloukové svařování obalovou elektrodou 
  Druh svaru: BW - tupý svar 
  Specifikace základních materiálů: materiál 1 - S335 J2H 
             materiál 2 - S335 J2H 
  Svařovaná tloušťka: 10,0 - 20,0 mm 
  Vnější průměr: 324,0 mm 
  Poloha svařování: PA - vodorovná shora 
4.7.2 Vodorovné konstrukce 
4.7.2.1 Montáž bednění monolitických konstrukcí 
Bednění stropní desky včetně plochých vnitřních průvlaků bude sestaveno z 
nosníkového systému Multiflex. Montáţ začne nasazením kříţových hlav do stropních 
stojek (1). Rozmístí se ve vyměřených místech podle délky podélných nosníku, a zajistí 
se trojnoţkou (2). Provede se hrubé výškové nastavení. Ztuţení stojek se zajistí 
diagonálními prkny. Pracovní vidlicí se na kříţové hlavy osadí podélné nosníky. Přesah 
nosníku od osy stojky musí být minimálně 163 mm (3). Na dvojici spodních podélných 
nosníků se osadí horní příčné nosníky v osové vzdálenosti 625 mm. Minimální přesah 
od osa podélného nosníku je dovolen 163 mm (4). Plocha bednění bude vytvořena 
betonářskými deskami. Před jejich pokládkou je nutné provést bezpečnostní opatření.  
 V místech, kde jsou bedněny obvodové průvlaky, bude pracovní a ochranné 
lešení tvořit vykonzolované příčné nosníky. Na jejich okraj bude připevněno zábradlí 
pomocí rozevíratelných čelistí. Ve zbývajících částech bude provedeno po obvodu 
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bednění čela desky betonářskou překliţkou zajištěnou bednícím sloupkem. Na ten se 
nasadí sloupky zábradlí. 
 Bednící desky musí být kladeny tak, aby jejich okraje leţely v ose příčného 
nosníku (5). Místa, kde není moţné vloţit celou betonářskou desku, se plocha zabední 
dořezem na míru z překliţky. Podepření spodních podélných nosníků se doplní stojkami 
s přímou hlavou (6). Provede se nástřik odbedňovacího prostředku. Osadí a upevní se 
bednění prostupů vytvořené z překliţky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup montáţe Peri Multiflex - 1. část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 
3 
5 6 
4 
Obr. 4-5: Postup montáţe Peri Multiflex  
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 Bednění stěn obvodových průvlaků tvořících okenní nadpraţí bude sestaveno ze 
stěnového bednění Domino. Jednotlivé panely budou ve vodorovné poloze spojovány 
podélně do sestav zámkem zámky BFD. Bednění budou tvořit vnitřní panely výšky 0,75 
m. Vnější panel výšky 1,25 m bude současně tvořit i bednění čela stropní desky. 
Protilehlé panely budou spojovány táhlem s kloubovými maticemi. Podpěrný systém 
bude umístěn uvnitř objektu v podobě podpěrných věţí ST 100 a stropních stojek. Na 
jejich horní díl se osadí kříţové hlavy. Následně pak podélné a příčné nosníky a vytvoří 
se plocha z betonářských desek, vše podle pravidel stropního bednění. Příčné nosníky 
budou vykonzolovány vně objekt a tvořit tak pracovní plochu. Uvnitř objektu bude 
krajem příčných nosníků protaţena trubka, přes kterou budou ukotveny stabilizátory. 
 Před zahájením montáţe stropního bednění nad 1.NP v severní části, kde objekt 
prochází nad terénem, musí být sestavena dočasná únosná konstrukce, která bude 
vyrovnávat výškový rozdíl terénu. Proto budou pouţity podpěrné věţe Rosett. Na jejich 
poslední díly budou nasazeny kříţové hlavy a poté pak sestaveno stropní bednění. 
4.7.2.2 Montáž vodorovné části ocelové konstrukce 
Stropní konstrukci severní části nad 1.NP a 2.NP tvoří kombinace monolitické stropní 
desky a ocelových táhel v podobě válcovaných profilů HEM 120. Táhla jsou spojována 
v místě styčníků, které jsou montovaný v úrovni stropní konstrukce. 
 Část stropní konstrukce, která prochází na silniční komunikací, není předem 
opatřena styčníky. Styčníky tvaru V budou osazeny do bednění na rektifikační šrouby 
pomocí kterých se provede výškové nastavení. Vyrovnají se také do osového systému. 
Postupně bude fixována jejich poloha prostřednictvím dočasných přivařených 
pomocných prutů betonářské výztuţe.  
 Jednotlivá ocelová táhla budou vkládána do sestaveného bednění stropní 
konstrukce v místě plochých průvlaků na dvojici pevně ustavených styčníků. 
Transportovány budou ve vodorovné poloze pomocí jeřábu se závěsem se svorkami.  
Výška osazení je zajištěna vyrovnanými styčníky, na kterých jsou poloţeny. Vyrovnají 
se i směrově a přivaří se bodově ke styčníkům. Následně se provede pokládka výztuţe 
stropní desky.  
4.7.2.3 Výztuž monolitických konstrukcí 
Výztuţ všech částí konstrukce musí být provedena v souladu s platnou projektovou 
dokumentací. Výztuţ stropní desky musí být provázána s ocelovými táhly přes otvory 
ve stojině profilu. Jednotlivé pruty výztuţe se spojují smyčkami z vázacího drátu.  
Během vazačských prací budou postupně vytvářeny pochůzí lávky pro pohyb 
pracovníků. Před zahájením pokládky dolní výztuţe se pro dodrţení minimální 
betonové vrstvy poloţí distanční prky. V ploše stropní desky se rozmístí plastové lišty 
délky 1 m, výztuţ průvlaků bude chráněna bodovými distančními prky po vzdálenost i 
100 cm. Do bednění obvodových průvlaků se uloţí vyvázané armokoše. Po uloţení 
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spodní výztuţe desky se pouţijí distanční ţebříky zajišťující vzdálenost mezi dolní a 
horní výztuţí. Následně se uloţí horní výztuţ.  
4.7.2.4 Betonáž monolitických konstrukcí 
Před zahájením betonáţe stropní konstrukce bude výztuţ přebrána oprávněnou osobou. 
Betonová směs nesmí být ukládána z větší výšky neţ 1,5 m. Stropní deska bude 
betonována v jedné vrstvě. Betonáţ obvodových průvlaků bude probíhat ve dvou 
vrstvách. Také objem styčníků v úrovni stropní desky bude vyplněn betonovou směsí a 
řádně zhutněn. Betonáţ bude ukončena 200 mm pod okrajem horní části styčníku. 
Betonová směs v průvlacích a styčnících se bude hutnit ponorným vibrátorem, v desce 
pomocí vibrační latě. Vibrační technika se nesmí dotýkat bednění ani výztuţe.  
 Betonáţ konstrukce bude probíhat po pracovních záběrech. Návrh rozdělení 
stropní desky nad 1.NP na pracovní záběry je zobrazen na výkrese č. 13. Pracovní spáry 
jsou navrţeny v místě minimálních ohybových momentů, tj. v 1/3 aţ 1/4 rozpětí. 
Pracovní spára musí být udrţována neustále vlhká. Před pokračováním betonáţe se 
musí mechanicky očistit od starého betonu a nečistot, které by bránily spojení. Průběh 
betonáţe se zapíše do stavebního deníku.  
4.7.2.5 Ošetřování betonové konstrukce 
Viz odstavec 7.1.4 Ošetřování betonové konstrukce 
4.7.2.6 Demontáž bednění 
Částečné odbednění konstrukce lze provést, kdyţ je dosaţeno alespoň 50 % konečné 
pevnosti betonu. Odstraní se mezilehlé stojky s přímou hlavou a provede se podepření 
stojkami bez hlav ve středu desek. Poté se úderem kladiva spustí kříţové hlavy a 
vyjmou se nosníky. Sejmou bednící desky a uloţí do palet. Stojky dodatečného 
podepření lze odstranit po nabytí plné pevnosti betonu, tedy po 28 dnech od betonáţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 4-6: Odbedněná místnost s dodatečným podepřením 
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4.8 Jakost a kontrola kvality 
4.8.1 Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly bude zhodnocen výsledek předchozí činnosti. Zkontroluje se 
kompletnost, soulad s projektovou dokumentací a přesnost. Před realizací svislých 
konstrukcí se kontrolují rozměry a vodorovnost stropní konstrukce předchozího podlaţí 
a především také správnost osazení styčníků. Před zhotovením vodorovných konstrukcí 
se provede kontrola provedení stěn, sloupů a diagonál. 
 Musí být provedena kontrola vstupního materiálu:  
Výztuž: druh, profil, mnoţství, délky a tvar odpovídají projektové dokumentaci, 
označení svazku identifikačním štítkem, způsob dopravy a skladování 
Bednění: mnoţství, kompletnost, míra znečištění a poškození bednění 
Betonová směs: kontrola náleţitostí dodacího listu, zejména: pevnostní třídu betonu, 
doba záměsu směsi, dodávané mnoţství, u kaţdé dodávky se provede zkouška 
konzistence pomocí: zkoušky sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
Ocelové prvky: druh, profil, mnoţství, délky a tvar odpovídají projektové dokumentaci, 
označení prvků identifikačním štítkem, způsob dopravy a skladování 
  Provedení kontrol musí být zapsáno do stavebním deníku. Všechny 
dodací listy musí být archivovány. 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
V průběhu realizace konstrukce budou probíhat kontroly provádění jednotlivých 
činností. Bude kontrolována také správnost postupů a dodrţování právních předpisů. 
Výztuž: soulad s projektovou dokumentací (druh oceli, profily, vzdálenosti mezi pruhy), 
krytí výztuţe (osazení distančních prvků), čistota, provedení spojů, před zakrytím 
vyvázané výztuţe musí dojít k předání výztuţe za účasti pověřené osoby 
Bednění: geometrie, rovinnost - u svislých konstrukcí, výšková úroveň - u vodorovných 
konstrukcí, těsnost, stabilita, kompletnost dílů bednění, pouţití odbedňovacího 
prostředku, poloha bednění prostupů 
Betonáž: výšková úroveň betonáţe, výška betonové vrstvy, kvalita betonové směsi, 
způsob hutnění, provádění ošetřování betonové konstrukce a způsob odbednění 
Montáž ocelových prvků: tvar podle projektové dokumentace, osazení správných prvků, 
dodrţování osového systému, způsob montáţe, provádění svarů 
 Provedení kontrol musí být zapsáno do stavebním deníku. 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Bude provedena kontrola dílčí zhotovené konstrukce.  Vyhodnotí se především 
polohová správnost, svislost, vodorovnost, prostupy a povrch betonu (štěrková hnízda, 
praskliny), dodrţení osového systému, provedení svarů.  Provedení kontrol musí být 
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zapsáno do stavebním deníku. Zaznamená se i případné zjištění nedostatků a stanoví se 
způsob nápravy. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni o BOZP. Musí být 
také seznámeni s technologickými předpisy prováděných prací a musí mít dostatečnou 
kvalifikaci k výkonu činnosti. O tomto školení bude proveden zápis s podpisy 
účastníků. Při prácích se strojním zařízením je obsluha povinna vlastnit patřičné 
osvědčení - profesní průkaz, řidičské oprávnění. 
 
Všichni pracovníci musí absolvovat školení o BOZP, především být poučení o uţívání 
OOPP. Musí být také prokazatelně seznámeni s technologickými postupy prováděných 
prací, provozním řádem staveniště a způsobem nakládání odpadu v rámci staveniště. O 
všech školení bude proveden zápis s podpisy účastníků. Pracovníci musí mít 
dostatečnou kvalifikaci k výkonu přidělené činnosti. Při prácích se strojním zařízením 
musí mít obsluha patřičné osvědčení - profesní průkaz, řidičské oprávnění.  
 
Hlavní legislativa vztahující se k provádění řešených konstrukcí: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 - Další obecné poţadavky na staveniště 
 I.  Poţadavky na zajištění staveniště 
 II.  Zařízení pro rozvod energie 
 III.  Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 - Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
pouţívání strojů a nářadí na staveništi 
 I. Obecné poţadavky na obsluhu strojů 
 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 IX. Vibrátory 
 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 XV.  Přeprava strojů 
Příloha č. 3 - Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 
 IX. Betonářské práce a práce související 
  IX.1 Bednění 
  IX.2 Přepravy a ukládání betonové směsi 
  IX.3 Odbedňování 
  IX.5 Práce ţelezářské 
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 XI. Montáţní práce 
 XIII. Svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 III. Pouţívání ţebříků 
 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 VIII.  Shazování předmětů a materiálu 
 IX. Přerušení práce ve výškách 
 X.  Školení zaměstnanců 
4.10 Ochrana životního prostředí 
Odpady vznikající při realizaci řešených konstrukcí budou tříděny do přistavených 
kontejnerů podle druhu. Likvidace odpadů je přípustná pouze k v zařízeních, které mají 
oprávnění k nakládání s odpady. Doklady o likvidaci musí být archivovány.  
 Vzniklé odpady jsou zatříděny dle Katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky 
MŢP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.), následovně: 
 Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady  
   17 01 01 Beton  
   17 02 01 Dřevo  
   17 04 05 Ţelezo a ocel  
 Skupina č. 20 Komunální odpady  
   20 03 01 Směsný komunální odpad 
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5.1 Stroje pro zemní práce 
5.1.1 Kolový nakladač CATERPILLAR 908H2 
Nakladač je navrţen především na provedení skrývky ornice. Dále bude také vyuţit při 
provádění vrtů pro záporové paţení i pro piloty, kdy bude nakládat vývrtek na korbu 
nákladního automobilu pro odvoz. Nakladač je moţné opatřit také paletizačními 
vidlemi, kterými zle přemístit armokoše pro piloty ze skládky k vrtné soupravě. 
5.1.1.1 Technické údaje 
Čistý výkon (dle ISO 9249)    52 kW/69 k 
Objemy víceúčelové lopaty    1,1 m3  
Provozní hmotnost      6456 kg 
Rychlost pojezdu: 
 Rychlost 1     7 km/h 
 Rychlost 2     20 km/h 
 Vysoká rychlost    35 km/h 
 
 
Obr. 5-1: Kolový nakladač 
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1 Výška kabiny      2 650 mm 
2 Světlá výška      340 mm 
3 Rozvor       2 170 mm 
4 Celková délka s lopatou     5 760 mm 
5 Dosah při maximální výklopné výšce   760 mm 
6 Hloubkový dosah      85 mm 
7 Maximální výklopná výška     2 655 mm 
8 Maximální výška při nabírání do lopaty   3 225 mm 
9 Závěsný čep při maximální výšce    3 410 mm 
10 Zadní nájezdový úhel (stupně)    34° 
11 Celková délka s vidlemi     6 015 mm 
12 Dosah v úrovni terénu     790 mm 
13 Maximální dosah      1 310 mm 
14 Dosah vidlí pod zem (nad zem)    70 mm 
15 Výška vidlí při maximálním dosahu    1 450 mm 
16 Maximální výška vidlí      3 225 mm 
17 Dosah vidlí při maximální výšce     460 mm 
18 Poloměr otáčení přes lopatu     4 510 mm 
19 Poloměr otáčení u vnitřní strany pneumatik  2 080 mm 
20 Šířka přes lopatu       2 060 mm 
21 Rozchod kol       1 570 mm 
22 Šířka stroje       1 985 mm 
23 Úhel natočení ve středovém kloubu (stupně)   39° 
24 Výklopný úhel při maximální výšce (stupně)   45° 
 
5.1.2 Pásové hydraulické rýpadlo CATERPILLAR 323 E L 
Na stavbě budou nasazena souběţně 2 rypadla, která budou vyuţita pro hloubení 
stavební jámy v zapaţené i svahované části. Vytěţená zemina bude o celkovém objemu 
8813 m
3 v původním stavu bude přímo nakládána rypadlem na korbu nákladního 
automobilu. Při výkopu stavební jámy bude jako pracovní nástroj pouţita lopata o 
objemu 1,3 m
3
 a šířce 1300 mm, výkop rýh pro základové pasy bude proveden lopatou 
o objemu 0,46 m
3
 a šířce 600 mm.  
5.1.2.1 Technické údaje a dosahy stroje 
Jmenovitý výkon motoru    114 kW (155 k) 
Minimální hmotnost     22 900 kg 
Maximální hmotnost      25 200 kg 
Maximální rychlost pojezdu     5,6 km/h 
Maximální taţná síla     205 kN 
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Obr. 5-2: Pásové hydraulické rýpadlo - rozměry 
         
1  Přepravní výška       3 020 mm 
2  Přepravní délka       9 560 mm 
3  Poloměr převisu zadní části nástavby    2 830 mm 
4  Vzdálenost středů kladek      3 650 mm 
5  Délka pásu                        4 460 mm 
6  Světlá výška       450 mm 
7  Rozchod pásů       2 000 mm 
8  Přepravní šířka 
 Desky pásu 500 mm      2 540 mm 
9  Výška kabiny       2 960 mm 
Výška kabiny s horním ochranným krytem   3 150 mm 
10  Světlá výška protizávaţí      1 020 mm  
Objem lopaty        1,3 m³ 
Poloměr špičky lopaty      1 560 mm 
102 
 
 
Obr. 5-3: Pásové hydraulické rýpadlo - hloubkový a výškový dosah 
 
1  Maximální hloubkový dosah     6 720 mm 
2  Maximální dosah v úrovni terénu     9 860 mm 
3  Maximální výška řezu      9 370 mm 
4  Maximální nakládací výška     6 490 mm 
5  Minimální nakládací výška     2 170 mm 
6  Maximální hloubka řezu pro úroveň dna 2 440 mm   6 550 mm 
7  Maximální hloubkový dosah při svislé stěně   5 060 mm 
5.1.2.2 Výpočet výkonnosti rypadla 
Vstupní informace: 
 Objem lopaty    1,3 m
3 
 Teoretická doba pracovního cyklu 30 s 
 
Teoretická výkonnost: 
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Provozní výkonnost: 
  
 
  k1 ... koeficient plnění  
  k2 ... koeficient kvalifikace obsluhy (stupeň kvalifikace – dobrá obsluha) 
  k3 ... koeficient úhlu otáčení (úhel otáčení 180°) 
  k4 ... koeficient opotřebení lopaty rypadla (stupeň opotřebení – průměrné  
   opotřebení) 
  k5 ... koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby odvozního vozidla   
 
5.1.3 Nákladní automobil Tatra T158-8P5R44.231 
Navrţený nákladní automobil bude vyuţíván pro odvoz vytěţené zeminy. Pro zpětný 
zásyp bude zemina odváţena na mimostaveništní deponii, která bude zřízena na 
pozemku se souhlasem majitele na ulici Netroufalky ve vzdálenosti 440 m. Ostatní 
zemina bude odváţena na skládku zeminy vzdálenou 7,3 km. Dopravní trasy odvozu viz 
výkres č. V1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3.1 Technické údaje 
Motor   PACCAR MX 340, EURO 5, 340 kW, 2 300 Nm/ 1 000 -   
   1 410 ot/min 
Převodovka   ZF 16S 2530 TO 
Rozvor   2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Max. hmotnost  44 000 kg 
Stoupavost při 44 000 kg  57,0 % 
Uţitečné zatíţení  28 250 kg 
Max. rychlost   85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavba   jednostranně sklopná korba se zadním čelem, objem 18 m3 
Obr. 5-4: Nákladní automobil Tatra 
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5.1.3.2 Výpočet optimálního počtu nákladních automobilů 
Vstupní informace: 
 Objem zeminy k odvozu  8813 m
3 
 Nakypření    15 % 
 Objem zeminy k odvozu  10135 m
3 
 Rychlost naloţeného NA  50 km/h 
 Rychlost prázdného NA  70 km/h 
 Vzdálenost skládky   7,3 km 
 Objem korby NA   18 m
3 
 Objem lopaty rypadla   1,3 m
3 
 Výkon rypadla   114,04 m3/h 
 
Doba trvání jednoho cyklu: 
 a) Doba naloţení NA rypadlem 
   568 s 
 b) Doba trvání cesty na skládku 
   526 s 
 c) Doba trvání cesty ze skládky 
   375 s 
 d) Doba pro manipulaci 
   200 s 
 Doba trvání jednoho cyklu 
 tcykl = tn + tdp + tdpr  + tm = 568 + 526 + 375 + 200 = 1669 s  
 
Výkonnost nákladního automobilu: 
  = 38,83 m
3
/h 
 
Počet nákladních automobilů: 
  ks nákladního automobilu Tatra T158 
 
Vypočet je uvaţován při hloubení stavební jámy jedním rypadlem a odvozem zeminy 
na skládku. Protoţe ve skutečnosti budou na těţbě stavební jámy pracovat dvě rypadla, 
je nutné počet nákladních automobilů zdvojnásobit. Aby bylo zajištěno plynulé vyuţití 
rypadel, kaţdé bude mít přistaveno jeden nákladní automobil. 
Návrh počtu nákladních automobilů: 6 ks nákladního automobilu Tatra T158 
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5.1.4 Mycí rampa Express Supermobil 
Mobilní průjezdová myčka doplněná nájezdovými rampami bude instalováná u výjezdu 
ze stavební jámy. Bude poloţena přímo na zem.  Bude slouţit pro čištění vozidel, aby se 
předešlo znečištění veřejné komunikace. Rampu je nutné napojit na zdroj vody a 
elektrické energie. 
5.1.4.1 Technické údaje 
Vnější rozměr   10,5 m x 3,64 m x 1,5 m s nájezdy 
Přepravní rozměr   3,0 m x 7,5m 
Celková hmotnost   cca 6.000 kg s nájezdy  
Přípustné zatíţení   max. rozchod kol 2,7 m 
     max. šířka podvozku 3,0 m 
Objem vody v nádrţi  cca 4,0 m3 
Připojení vody  1"–1,5" hadice s kohoutem 
Mycí systém   čerpadlo Grindex 
Výkon    6,5 kW 
Mnoţství vody   2.500 l/min p_i 1,8 bar 
Počet trysek    cca 104 ks 
 
 
Obr. 5-5: Mycí rampa  
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5.2 Stroje pro základové konstrukce 
5.2.1 Vrtací souprava Bauer BG 12H 
Vrtná souprava bude vyuţita pro zhotovení vrtů pro záporové paţení o průměru          
600 mm a hloubce 11,1 m. Bude také nasazena při realizaci velkoprůměrových pilot 
630 mm a 900 mm s hloubkou vrtu 10 m.  
5.2.1.1 Technické údaje 
Točivý moment   125 kNm  
Maximální zdvih   11 400 mm  
Hlavní naviják:  
 Průměr lana    20 mm  
 Délka lana    50 m  
Maximální traťová rychlost   70 m/min  
Pomocný naviják:   
 Průměr lana    16 mm  
 Délka lana    35 m  
Maximální traťová rychlost   30 m/min  
Maximální průměr vrtu   1 200 mm  
Standartní hloubka vrtání   18,3 m  
Maximální hloubka vrtání   40 m  
Motor      CQSB 6.7 
 (200 kW)  
Hydraulický výkon    115 kW  
Hydraulický tlak    300 bar  
Provozní hmotnost    41 t  
Celková výška    16,2 m  
Maximální sklon:  
 Vzad/ vpřed/ boční   15°/ 5°/ 4°  
Maximální rychlost při jízdě   1,7 km/hod 
 
 
 Obr. 5-6: Vrtací souprava 
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5.2.2 Podvalník NOOTEBOOM OSDS 58-04V  
Podvalníkem bude zajištěna doprava strojů s pásovým podvozkem na staveniště. Jedná 
se o typ s moţností prodlouţení loţné plochy. Bude napojen na tahač, jehoţ přesný typ 
bude stanoven konkrétním dopravcem. Nejdůleţitější náklad, který určuje hlavní 
parametry podvalníku, je vrtná souprava Bauer BG 12H. 
5.2.2.1 Technické údaje 
           80 km/h          30 km/h 
Max. nosnost     58 t  72,5 t 
Max. úloţné zatíţení    18 t  22,5 t 
Uţitečné zatíţení    41,6 t  56,1 t 
Zatíţení nápravy    4 x 10 t 4 x 12,5 t   
Prázdná hmotnost     16,4 t 
Loţná plocha       9 - 16 m 
Zadní nápravy      řiditelné 
 
Obr. 5-7: Vrtací souprava - přepravní poloha 
Obr. 5-8: Podvalník 
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Podvalník bude doplněn o dvoudílnou sklápěcí rampu: 
 Délka rampy    5000 mm 
 Sklon rampy    7,5° 
 Šířka rampy    2 x 780 - 1280 mm 
5.2.3 Tatra s hydraulickou rukou Fassi a návěsem Swarzmuller 
Absenci zvedacího mechanismu pro vnitrostaveništní přepravu při realizaci spodní 
stavby nahrazuje dopravní prostředek doplněný o hydraulickou ruku. Uvedená 
kombinace bude vyuţita pro dopravu materiálu na stavbu a sloţení na skládku.  
5.2.3.1 Tahač Tatra  T158-8P5R33.391 6x6 
Motor PACCAR MX       340 kW 
Rozvor        3 900 + 1 320 mm 
Provozní hmotnost vozidla      10 800 kg 
Max. tech. přípustná hmotnost vozidla    30 000 kg 
Max. tech. přípustná hmotnost naloţené jízdní soupravy  65 000 kg 
 
 
Obr. 5-10: Tahač Tatra s hydraulickou rukou Fassi 
Obr. 5-9: Sklápěcí rampa 
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5.2.3.2 Hydraulickou rukou Fassi L214/F365A.2.26 
Kritické břemeno: IPE 400 
 Hmotnost: 0,736 t 
 Max vzdálenost: 22 m 
Posouzení:  
 Únosnost na 22 m: 0,750 t → Vyhovuje 
 
 
Obr. 5-11: Pracovní graf hydraulické ruky Fassi 
 
5.2.3.3  3-nápravový valníkový návěs Swarzmuller 
Vnitřní délka loţné plochy    3.620mm 
Vnitřní šířka loţné plochy     2.480mm 
Celková šířka       2.550 mm 
Celková hmotnost soupravy (povolená)   42t 
Celková hmotnost (technická)    39t 
Zatíţení náprav (technické)     27t 
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Zatíţení točnice (technické)    12t 
Vlastní hmotnost cca      5,6t 
Loţná výška cca 125 mm nad výškou točnice tahače. 
 
 
5.3 Stroje pro hrubou vrchní stavbu 
 
 
 
 
 
5.3.1 Věžový jeřáb MB 2043 
Jedná se o věţový jeřáb s pevnou věţí, otočným výloţníkem a protizávaţím. Pro 
dostatečný vodorovný dosah a pokrytí celého hlavního stavebního objektu je navrţen s 
výloţníkem délky 56 m. Jeřáb je situován při jiţní straně objektu ve svahované části 
stavební jámy, kde pro jeho umístění bude vytvořen prostor. Po konzultaci s 
odborníkem je zaloţení v těchto místech moţné. Jeřáb bude zaloţen prostřednictvím 
kotevního dílu na základové patce o rozměrech 4 x 4 x 1,4 m. Jednotlivé díly budou na 
staveniště dopraveny na návěsu s tahačem. Montáţ i demontáţ bude provedena 
autojeřábem, viz odst. 5.3.3. Jeřáb MB 2043 bude vyuţíván při realizaci hrubé vrchní 
stavby jiţní části hlavního stavebního objektu.  
5.3.1.1 Návrh věžového jeřábu MB 2043 pro SO 01 
a) Nejtěţší břemeno  
 Strojní zařízení kotelny v 1.PP 
   Hmotnost: 7,9 t 
   Břemeno ve vzdálenosti: 16,25 m 
 Únosnost ve vzdálenosti 16,25 m: 12 t    →    Vyhovuje  
b) Nejvzdálenější břemeno 
 Stěnové bednění (TR 330 x 240) 
   Hmotnost: 0,398 t 
   Vzdálenost: 53 m 
 Únosnost ve vzdálenosti 53 m: 1,95 t    →    Vyhovuje  
 
Obr. 5-12: Valníkový návěs 
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c) Nejbliţší břemeno 
 Stěnové bednění (TR 330 x 240) 
   Hmotnost: 0,398 t 
   Vzdálenost: 5,5 m 
 Min vzdálenost uloţení břemene: 4,5 m    →    Vyhovuje 
 
 
Obr. 5-13: Návrh věţového jeřábu MB 2043 
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5.3.2 Věžový jeřáb MB 1030.11 
Je navrţen rychlomontovatelný stavební věţový jeřáb s otočnou věţí a výloţníkem 
délky 40 m. Bude postaven na pevných patkách s rozměrem základny 4,6  x 5,2 m  
podloţených silničnímu panely 3 x 2 m. Kolem dolního závaţí bude dodrţen volný 
prostor o šířce 0,6 m. Během dopravy tahačem na staveniště bude uloţen na tříkolovém 
podvozku v přepravní poloze. Pro montáţ i demontáţ stavba poskytuje dostatek 
manipulačního prostoru, který je poţadován v minimálních rozměrech 5 x 35 m. 
 Na stavbě jsou navrţeny dva jeřáby typu MB 1030.11. Jeden bude umístěn podél 
delší strany severní části objektu v místě budoucí zpevněné plochy stavby, která bude 
realizována aţ následně po demontáţi jeřábu. Jeřáb bude nasazen především při 
realizaci hrubé vrchní stavby severní části hlavního stavebního objektu SO 01,                 
tj. II. etapa výstavy. Jeho vyuţití bude částečně i během dokončovacích prací (tj. III. 
etapa výstavy objektu), zejména během hrubých stavebních prací, kdy můţe 
přemisťovat hlavní stavební materiál na terasy objektu. Druhý jeřáb stejného typu je 
navrţen pro realizaci jednopodlaţního parkovacího objektu SO 02  
5.3.2.1 Návrh věžového jeřábu MB 1030.11  pro SO 01 
a) Nejtěţší břemeno  
 Paleta příčkovek Porotherm 14 
   Hmotnost: 1210 kg 
   Břemeno ve vzdálenosti: 26,1 m 
 Únosnost ve vzdálenosti 28 m: 2800 t    →    Vyhovuje  
b) Nejvzdálenější břemeno 
 Stěnové bednění (TR 330 x 240) 
   Hmotnost: 398 kg 
   Vzdálenost: 38,65 m 
 Únosnost ve vzdálenosti 40 m: 1300 kg    →    Vyhovuje  
c) Nejbliţší břemeno 
 Stěnové bednění (TR 330 x 240) 
   Hmotnost: 398 kg 
   Vzdálenost: 6,5 m 
 Min vzdálenost uloţení břemene: 4 m    →    Vyhovuje 
 
5.3.2.2 Návrh věžového jeřábu MB 1030.11  pro SO 02 
Podrobné řešení návrhu zvedacího mechanismu pro realizaci SO 02 není součástí řešení 
diplomové práce.  
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Kritické břemeno 
 Stěnové bednění (TR 330 x 240) 
   Hmotnost: 398 kg 
   Vzdálenost: 39 m 
 Únosnost ve vzdálenosti 40 m: 1300 kg    →    Vyhovuje  
5.3.3 Mobilní jeřáb Grove GMK 4075 
Autojeřáb je navrţen pro montáţ a demontáţ věţového jeřábu MB 2043. Pro tento účel 
bude autojeřábu umoţněn vjezd na staveniště z jiţní strany z ulice Kamenice, v této 
části bude provedena dočasná demontáţ oplocení staveniště. Za hranicí staveniště, kde 
je dostatek prostoru, bude zapatkován na pevných podloţkách. Podle informací 
poskytovatele má nejtěţší díl jeřábu MB 2043 hmotnost 9 t. 
Obr. 5-14: Návrh věţového jeřábu MB 1030.11 
114 
 
5.3.3.1 Technické údaje 
Maximální nosnost  75,0 t 
Výloţník   11,2 – 43,2 m 
Výloţník – dosah háku    43 m (11 000 kg) 
Výloţník – max. vyloţení    40 m (1 000 kg) 
Nástavec    8,5 – 27 m 
Nástavec – dosah háku    69 m (2 100 kg) 
Nástavec – max. vyloţení    50 m (700 kg) 
Počet os / pohon    4 / 8x6x8 
Průjezdní šířka     275 cm 
Průjezdní výška     367 cm 
Přejezdová hmotnost    48 t 
Přejezdová rychlost    80 km/h 
Výtobce      Deutsche Grove GmbH 
5.3.3.2 Návrh autojeřábu Grove GMK 4075 
Kritické břemeno 
 Díl jeřábu MB 2043 
   Hmotnost:  9 t 
   Vodorovná vzdálenost: 17 m 
   Výška uloţení: 39 m 
Posouzení návrhu    →    Vyhovuje viz Obr. 5-15 
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5.3.4 Autodomíchávač    
V průběhu realizace monolitických konstrukcí bude na stavbu dopravována betonová 
směs autodomíchávači o objemu bubnu 4, 7 a 9 m3. Přesný typ, případně jejich 
kombinace, budou nasazeny podle moţností poskytovatele tak, aby byla zajištěna 
kontinuální dodávka v průběhu betonáţe nebo dle poţadavků. Betonová směs bude 
dodávána z betonárny TBG Betonmix na ulici Jihlavská, která je ve vzdálenosti 2,8 km 
od staveniště. Dopravní trasa viz výkres č. V1. 
Obr. 5-15: Pracovní graf autojeřábu Grove GMK 4075 
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5.3.5 Autočerpadlo Schwing S 43 SX 
Autočerpadlo je navrţeno pro dopravu betonové směsi na místo uloţení. Bude 
vyuţíváno nárazově při realizaci monolitických konstrukcí. Umístění čerpadla je 
navrţeno ve dvou pozicích, vzhledem k místu betonáţe, viz výkres č. 5. Zařízení 
staveniště - II. etapa. 
Obr. 5-16: Autodomíchávač 
 
Tab. 5-1: Technické  údaje 
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5.3.5.1 Technické údaje  
Vertikální dosah   42,3 m   
Horizontální dosah   38,1 m 
Dopravované mnoţství max.  130 m3/h 
Dopravní potrubí   DN 125 
Délka koncové hadice  3 m 
Pracovní rádius otoče   2 x 370° 
Zapatkování podpěr - přední:  8,3 m 
Zapatkování podpěr - zadní:  8,3  m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5-17: Pracovní graf autočerpadla Schwing S 43 SX 
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5.3.6  Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles AV 755T 
Ponorný vibrátor bude pouţit pro zhutnění betonové směsi uloţené ve stěnovém a 
sloupovém bednění konstrukcí. Vibrování musí probíhat po vrstvách. 
5.3.6.1 Technické údaje 
Délka   5 m 
Hmotnost  20 kg 
Vydatnost  50 m
3
/h 
 
5.3.7  Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 
Vibrační lišta bude vyuţita pro vibrování betonové směsi uloţené v bednění stropní 
konstrukce. 
5.3.7.1 Technické údaje 
Frekvence  9 000/1min 
Délka   3 m 
Hmotnost  2,6 kg 
Motor   Honda GX-35, 4-dobý 
Palivo    bezolovnatý benzín 
 
5.3.8  Inventor GAMASTAR 2550L 
Bude vyuţit při realizaci hrubé stavby. V průběhu montáţe ocelové konstrukce bude 
vyuţit k provádění montáţních svařovaných spojů. Předepsaným způsobem je 
obloukové svařování. 
5.3.8.1 Technické údaje 
Napájecí napětí                             3 x 400V 
Jištění                                             20 A 
Rozsah svař. proudu MIG/MAG  30 - 250 A 
Rozsah svař. proudu MMA          10 - 250 A  
Zatěţovatel při 35%                      250 A 
Zatěţovatel při 60%                      210 A 
Zatěţovatel při 100%                   180 A 
Síťový proud /příkon                    12,5 A/8,6 kW 
Účinnost                                         85 % 
Obr. 5-18: Vibrační lišta 
Obr. 5-19: Inventor 
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Krytí                                                IP 21 S 
Rozměry š/v/d                                 487 x 655 x 725 mm 
Hmotnost                                       41,5 kg 
 
5.4 Dokončovací práce 
5.4.1 Stavební výtah NOV 650D 
Klecový stavební výtah bude slouţit pro vertikální přepravu pracovníků i drobného 
materiálu. Stoţár výtahu bude v úrovni stropní konstrukce kotven k objektu. Prostor 
výtahu je ve dvoře ohraničen ochrannou klecí o půdorysných rozměrech 2,0 x 2,8 m. 
5.4.1.1 Technické údaje 
Vyuţití     osobonákladní 
Nosnost     650 kg/8 osob 
Dopravní rychlost    0,47 m/s 
Maximální výška    100 m 
Napájecí  soustava    3x400 V 
Instalovaný příkon stroje   16,5 kW 
Jištění     32 A 
Hmotnost výtahové jednotky  1744 kg 
Vnitřní rozměry klece d/š/v   1972/1285/2607 
Vstupní otvor klece    1215 x 1900 
Délka stoţáru     1508 
Hmotnost dílu stoţáru   95 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5-20: Stavební výtah 
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5.4.2 Silo 
Slouţí jako zásobník suché omítkové směsi. Bude postaven na 
zpevněné ploše a na podloţkách. Doprava a montáţ bude 
provedena silostavěčem, k navrţenému místu uloţení sila je 
umoţněn bezproblémový příjezd.  
 Silo bude v konfiguraci s pneumatickým dopravníkem a 
omítacím strojem. 
5.4.2.1 Technické údaje 
Objem  18 m 
Výška   6,6 m 
Šířka   2,7 m  
5.4.3 Pneumatický dopravník PTF Silomat C140 
Pneumatický dopravník bude pracovat v konfiguraci se silem a omítacím strojem. Bude 
napojen na zásobník omítkové směsi pod jeho vyústěním. Jeho funkcí je zajistit dopravu 
suché omítkové směsi do omítacího stroje. 
5.4.3.1 Technické údaje 
Výkon   8,1 kW 
Dopravní vzdálenost  aţ 140 m 
Mnoţství materiálu cca 20kg/min 
Napájecí soustava 3x400 V/50 Hz 
Jištění    32A 
Max. tlak   2,5 bar 
Mnoţství vzduchu  cca140 Nm3/h 
5.4.4 Omítací stroj PTF G 4 Standart 
Omítací stroj je koncový článek v sestavě s pneumatickým dopravníkem a silem. Je 
napojen na pneumatický dopravník suché omítkové směsi a zdroj vody. Slouţí ke 
strojnímu smíchání a nanášení omítkové malty. 
5.4.4.1 Technické údaje 
Výkon čerpadla  cca 22 l/min 
Dopravní tlak    30 bar 
Napájecí soustava  3 x 400 V/50 Hz 
El. pohon čerpadla   5,5 kW 
Obr. 5-21: Silo 
Obr. 5-22: Pneumatický dopravník 
Obr. 5-23: Omítací stroj 
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Objem zásobníku  145 l 
Hmotnost   271 kg 
Potřebný tlak vody  2,5 bar 
5.4.5  Míchadlo stavebních směsí MX 1600 DP 
Vzhledem k minimálnímu objemu zděných konstrukcí, bude probíhat příprava malty 
pro zdění bez větší mechanizace. Za pomoci míchadla stavebních směsí  bude malta 
připravována uvnitř objektu nebo na zpevněné ploše zařízení staveniště, v blízkosti 
zdroje vody.  
5.4.5.1 Technické parametry: 
Napětí/frekvence   230V/50Hz 
Příkon     1,6 kW 
Dva rychlostní stupně  ano 
1. rychlostní stupeň    180-380 ot/min 
2. rychlostní stupeň    300-650 ot/min 
Pomalý rozběh (soft start)  ano 
Regulace otáček   ano 
Velikost závitu vřetena přístroje M14 
Velikost závitu míchací metly M14 
Průměr míchacího koše  140mm 
Délka míchací metly   600mm 
Hmotnost míchané směsi  25-80kg 
Hmotnost    4,5kg 
5.5 Zvláštní užívání komunikace  
Hlavní dopravní trasy pro zásobování stavby jsou řešeny ve výkrese č. 2. Materiál bude 
nakládán na dopravní prostředek dle moţností dopravce a nebude překročena maximální 
přípustná technická hmotnost soupravy ani maximální povolená hmotnost pro pohyb 
vozidel na silničních komunikacích. 
Během přepravy stavebních strojů na stavbu bude dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních 
vozidel na pozemních komunikacích, překročena maximální povolená hmotnost pro 
pohyb vozidel na komunikacích, která je tímto předpisem limitována do 48 t. Především 
při přepravě vrtné soupravy Bauer BG 12H nebo mobilního jeřábu Grove GMK 4075 je 
nutné zajistit povolení o přepravě nadměrného vozidla na pozemní komunikaci podle 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Ţádost 
o povolení přepravy vrtné soupravy viz odst. 5.2.2.3. 
Obr. 5-24: Míchadlo stavebních směsí 
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 Řešená trasa prochází pouze na území jednoho kraje, ale vede po dálnici, proto 
musí být ţádost podána na Ministerstvo dopravy ČR. Výše poplatku za zvláštní uţívání 
komunikace bude stanovena dle zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích.  
5.5.1 Vzor žádosti o povolení k přepravě nadměrného vozidla 
Ministerstvo dopravy                            Žadatel (uţivatel): 
nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 OHL ŢS, a. s. 
Ing. Kovářová   ( II.patro č.dv.70) Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
tel.: +420972231305 tel.: +420 541 571 111  
e-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz e-mail: doprava@ohlzs.cz 
 
 V zastoupení: Ing. Jana Maloměřická 
č.j. : ............................................. Datum: 15. 1.2016  
 
Věc: Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 
          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisu, ţádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehoţ rozměry nebo hmotnost 
přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
 
Údaje o předmětu přepravy: 
                                                         
Náklad  druh, hmotnost): Vrtná souprava BAUER BG 12H  41 t 
  
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): Podvalník NOOTEBOOM OSDS 58-04   16,7 t  
   
Tahač (typ, SPZ, hmotnost) Tatra  T158     10800 t 
 
Souprava -    celková délka : 21,2 m          zatíţení jedn. náprav       12,5 t 
                   max. šířka :      3 m  rozvor náprav:  1,4 m     
                   max. výška: 4,2 m  počet náprav/kol:  4/8 ks      
                   celková hmotnost:   68,5 t    min.poloměr otáčení:       15 m               
   
Požadovaný termín přepravy:     od března 2016 do dubna 2016 
 
Přeprava  z:  Porr a.s., Jahodová 523/58, 620 00 Brno                                   do: Studentská 6, 625 00 Brno 
 
Návrh přepravní trasy:  (vyplní ţadatel): 
Začátek dopravní trasy je uvažován na adrese dodavatele prací, celá trasa bude dlouhá 9 km. Po odbočení vlevo 
jeďte 700 m po ulici Jahodová. Potom odbočte vlevo na ulici Petlákova a na první křižovatce po cca 60 m odbočte 
vpravo na ulici Kaštanová a pokračujte 1,9 km po silnici II. třídy č. 380. Na světelné křižovatce odbočte vlevo na 
ulici Hněvkovského. Silnici I. třídy č. 41 opusťte po cca 67 m najetím na nájezd č. 196 a pokračujte 2,2 km po dálnici 
D1 směr Praha. Pro opuštění dálnice použijte výjezd č. 194 a jeďte 1,5 km po ulici Vídeňská, silnici II. třídy č. 52. Na 
světelné křižovatce s ulicí Jihlavská odbočte vlevo a jeďte po silnici II. třídy č. 602. Po 1 km odbočte vpravo na ulici 
Kamenice a pokračujte 900 m, pak odbočte vlevo na ulici Studentská. Asi po 200 m odbočte vpravo na staveniště.   
Pozn.:  
 Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, pokud ţadatel 
prokáţe, ţe není technicky reálné sníţit hmotnost nebo rozměry přepravy ani pouţít jiného způsobu přepravy a ţe 
zatíţitelnost mostu a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením umoţní realizaci přepravy.  
 U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech rozměru 
a umístění nákladu v příloze (formát A 4) 
Doklady potřebné k vydání povolení:  
 Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe ţe ţadatel není současně statutární zástupce nebo 
jednatel společnosti/ 
 Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz silničního 
vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního vozidla nebo silničního 
vozidla) 
 
Vyřizuje: ................................................... 
 
telefon: .....................................................                                              ........................................................... 
                                                                                                                         razítko a podpis žadatele 
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6.1   Plán kontrol a zkoušek
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6.3 Základní informace  
Tento dokument je vypracován se zaměřením na skladbu ploché střechy nad 4.NP. 
Během její realizace budou probíhat průběžné kontroly a zkoušky podle vypracovaného 
plánu kontrol, který je součástí tohoto dokumentu. Jejich provedení bude doloženo 
vyplněním plánu kontrol a zápisem do stavebního deníku. 
6.4 Vstupní kontrola 
6.4.1 Kontrola projektové dokumentace 
Projektová dokumentace pro realizaci ploché střechy musí být v souladu s vyhláškou č. 
62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace musí být ověřená, schválená 
investorem a autorizovaným projektantem. Provede se kontrola náležitostí projektové 
dokumentace a její úplnost, především: výkres střechy, detaily provedení střešního 
pláště, kladečský plán spádových klínů. 
6.4.2 Připravenosti pracoviště 
Pracoviště pro realizaci střešního pláště může být předáno po dokončení stropní 
konstrukce a atiky nad daným podlažím. Musí být zhotoveny všechny prostupy stropní 
konstrukcí a připevněny všechny projektované pevné konstrukce na střeše, tj. kotevní 
rámy pro zařízení vzduchotechniky.  
 Pracoviště se nachází v prostoru staveniště, které musí být v souladu s nařízením 
vlády č. 591/2006 a s nařízením vlády č. 362/2005. Pracovníkům bude k dispozici 
zařízení staveniště dle platného výkresu. Provede se vizuální kontrola stavu zpevněných 
ploch, zvedacího mechanizmu, oplocení staveniště, zabezpečení vstupu a označení. 
Ověří se také poloha staveništních buněk, skladovacích ploch a připojovacích míst 
elektrické energie. 
6.4.3 Kontrola klimatických podmínek 
Zápis klimatických podmínek se provádí čtyřikrát denně. Jedná se především o kontrolu 
povětrnostních podmínek, teploty vzduchu, viditelnosti a srážek. Stavební práce nesmí 
probíhat za nepříznivých podmínek: V případě deště, sněžení nebo tvorby námrazy, 
pokud je rychlost větru větší než 11 m/s, zvýšená tvorba mlhy nebo viditelnost menší 
než 30 m, nebo pokud teplota prostředí klesne pod -10 °C. Asfaltový penetrační nátěr je 
možné provádět při teplotách od 5 °C do 35 °C. V případě pokládky asfaltových pásů 
nesmí teplota vzduchu, pásů ani podkladu klesnout pod 5 °C a teplota vzduchu ve stínu 
nesmí překročit 25 °C. Při zpracování lepící hmoty pro stabilizaci polystyrenových 
desek se musí teplota vzduchu i podkladu pohybovat v rozmezí od 5 °C do 26 °C. 
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6.4.4 Kontrola materiálu 
Každá dodávka materiálu na stavbu bude přebrána oprávněnou osobou a provedena 
kontrola. Především množství a druh materiálu, tloušťka, rozměr a štítek s označením 
výrobku. Prověří se také neporušenost obalů a výrobků, dodací listy, certifikáty a 
prohlášení o vlastnostech. 
6.4.5 Kontrola skladování 
Všechen materiál bude skladován na skladovacích plochách k tomu určených nebo v 
uzamykatelném skladu a takovým způsobem, aby se předešlo jeho znehodnocení. 
Nádoby s penetračním nátěrem musí být uloženy ve větraných prostorách a chráněny 
proti vlhkosti a mrazu. Role s asfaltovými pásy a PVC budou skladovány ve svislé 
poloze na paletách v původním balení. Palety nesmí být stohovány. Desky EPS a 
spádové klíny budou uloženy na skládku v originálním balení, proti povětrnostním 
vlivům a účinkům UV záření budou přikryty plachtou a přitíženy. Materiál je možné 
skladovat do výšky maximálně 1,8 m. 
6.4.6 Kontrola pracovníků 
U pracovníků musí být provedena kontrola odborné způsobilosti a zdravotních omezení. 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s pracovním postupem a obeznámeni s 
provozním řádem staveniště. Musí být také proškoleni o BOZP, včetně užívání OOPP 
především reflexní vest a helmy. Ověří se platnost certifikátů a průkazů odborné 
způsobilosti (např.: izolatér, jeřábník, vazač). U pracovníků bude namátkově prováděna 
dechová zkouška na alkohol. 
6.4.7 Kontrola strojů  
Průběžně a před zahájením pracím se provede kontrola technického stavu používaných 
strojů a nářadí. U jeřábu se ověří únosnost kritického břemene podle technického listu a 
neporušenost lanového úvazu. U stavebního výtahu se zkontroluje únosnost a funkčnost 
zvedacího mechanizmu. Provede se také vizuální kontrola stavu elektrického nářadí a 
ručních pomůcek, zamezí se výskyty pohyblivých částí. Ověří se také přívod 
elektrického proudu, zda neprobíjí. 
6.4.8 Kontrola podkladu 
Pomocí Schmidtova kladívka se zjistí únosnost stropní konstrukce, která musí 
dosahovat minimálně 70 % hodnoty výsledné únosnosti. Vlhkost betonového povrchu, 
která nesmí být vyšší než 6 %, bude stanovena příložným vlhkoměrem. Podklad musí 
být suchý, bezprašný, soudržným, zbaven mechanických nečistot a cementového mléka. 
Rovinnost povrchu má toleranci ± 5 mm na 2 m délky. Svislost atiky by měla být 
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provedena s přesností ± 20 mm od svislice. Jestliže se v ploše vyskytují ostré prohlubně, 
tak v maximální hloubce 3 mm, ostré výčnělky maximálně do výšky 1,5 mm. Provede 
se kontrola správnosti všech prostupů stropní konstrukcí, jejich rozměr a polohové 
umístění, pro které platí odchylka ± 25 mm. 
6.5 Mezioperační kontrola 
6.5.1 Kontrola penetračního nátěru 
Pověřená osoba provede kontrolu nanášení penetračního nátěru (Dekprimer), především 
rovnoměrnost a celistvost vrstvy. Musí být dodržena doba schnutí, která je přibližně 150 
minut při teplotě 25 °C a vlhkosti vzduchu 55 %. Po tuto dobu musí být zamezen 
přístup na střešní konstrukci. Po zaschnutí se provede finální vizuální kontrola nátěru. 
6.5.2 Kontrola parozábrany 
Stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují použití předepsaného typu asfaltového pásu 
(Glastek 40 Special Mineral) a průběžně budou kontrolovat provádění pokládky. Pásy 
budou ukládány pouze v jednom směru a bodově nataveny k podkladu. Minimálním 
požadavkem lokálního připojení je 5 bodů velikosti Ø 250 mm  
na 1 m
2
. Minimální šířka podélného spoje je dovolena 80 mm, u čelního spoje 100 mm 
s odchylkou ± 10 mm.    V jednom místě nesmí dojít ke styku 4 spojů, vzájemná poloha 
podélného a příčného spoje musí být ve tvaru T. Proběhne také kontrola vytažení 
asfaltových pásů na atiku, případně další vyčnívající konstrukce, pomocí zpětného spoje 
s přesahem minimálně 80 mm. Výška vytažení je minimálně 300 mm s odchylkou ± 10 
mm nad úroveň skladby. Kontrola svarů pasů se provede vizuálně a pomocí zkušební 
jehly. Místo, kde jehla vnikne do spoje, se považuje za nevyhovující a je nutné provést 
opravu. 
6.5.3 Kontrola provedení nástavce střešní vpusti  
Provede se kontrola polohy otvoru pro střešní vpusť, ukotvení nástavců střešní vpustí do 
nosné části stropní konstrukce a vyplnění prostoru tepelnou izolací. Bude provedena 
také vizuální kontrola napojení bitumenové manžety na asfaltové pásy a kontrola svarů 
zkušební jehlou.  
6.5.4 Kontrola PE folie 
Bude provedena kontrola pokládky PE  folie. Musí být ukládána s přesahem v 
podélném i příčném spoji minimálně 50 mm, maximálně 100 mm s odchylkou                      
± 10 mm. Spoje folií se provedou lepící páskou. Spojované plochy musí být čisté a 
suché. Folie musí kopírovat povrch, nesmí být napnutá. 
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6.5.5 Kontrola izolace atiky 
Pověřená osoba zkontroluje správnost zpracování lepící hmoty a její nanášení na desky. 
Tepelná izolace atiky musí být provedena na celou výšku atiky. Izolační desky musí být 
kladeny na sraz a tak, aby ze styčných spár nevystupoval lepící tmel. 
6.5.6 Kontrola tepelněizolační a spádové vrstvy 
Tepelná izolace střešního pláště (EPS 200 S) bude plnit současně i spádovou funkci. 
Bude provedena ve dvou vrstvách - spodní ze spádových klínů, vrchní z 
tepelněizolačních desek.  
 Bude kontrolováno provedení jednotlivých vrstev, především dodržování 
kladečského plánu a pokládka na sraz. U spádových klínů bude provedena kontrola 
předepsaného spádu podle projektové dokumentace, který nesmí být menší než 1,5 °. 
Při pokládce druhé vrstvy nesmí probíhat styčné spáry svisle nad sebou. Ve vrstvě musí 
být dodrženo posunutí jednotlivých řad o polovinu délky desky, aby se zamezilo styku 4 
spojů v jednom místě. Kontrola výsledné rovinnosti povrchu musí být s maximální 
odchylkou ± 5 mm na 2 m délky. 
6.5.7 Kontrola separační vrstvy 
Pověřená osoba zajistí kontrolu pokládky separační vrstvy, která je vyžadována z 
důvodu materiálové nesnášenlivosti. Provede se kontrola rozprostření v celé ploše, 
vytvoření otvoru v místě střešní vpusti a vytažení na svislé konstrukce do výšky 
provedení budoucí vrstvy hydroizolace. Přesah volně ložené netkané textilie (Filtek 
300) bude minimálně 50 mm, maximálně 150 mm s odchylkou ± 10 mm.  
6.5.8 Kontrola hydroizolace  
Stavbyvedoucí nebo mistr provádí kontrolu pokládky hydroizolace z měkčeného PVC 
(Dekplan 76). Nutno kontrolovat vzdálenost kotev v podélném spoji, která nesmí být 
menší než 150 ± 10 mm. Límec kotevního prvku musí být vzdálen od okraje folie 
minimálně 10 mm. Podélné spoje musí být provedeny s přesahem minimálně 100 mm s 
šířkou svaru minimálně 30 mm, který se provede horkovzdušným svařením. Provedení 
příčného spoje je přípustné pouze přelepením separační páskou o šíři 50mm a následné 
se překryjí pruhem folie o šířce 200 mm a svaří se. Hydroizolace musí být vyvedena na 
všechny svislé konstrukce minimálně do výšky 150 mm nad úroveň budoucí skladby. 
6.5.9 Kontrola provedení střešní vpusti 
Provede se kontrola osazení střešní vpusti a její napojení přes manžetu na hydroizolační 
vrstvu. Těsnost svarů je prověří zkušební jehlou. 
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6.6 Výstupní kontrola 
6.6.1 Zkoušky těsnosti 
6.6.1.1 Optická zkouška 
Provede se základní vizuální kontrola kvality zhotovené konstrukce. Ověří se tvar, 
průběh  a šířka svarů včetně přesahů. Opticky se zkontroluje provedení a opracování 
detailů. V ploše konstrukce se vizuálně kontroluje neporušenost hydroizolační vrstvy. 
6.6.1.2 Zkouška těsnosti spojů pomocí zkušební jehly 
Kontroluje se spojitost a mechanická pevnost zhotoveného spoje. Hrot zkušební jehly se 
při mírném tlaku táhne podél spoje. V případě, že hrot jehly vnikne do spoje, považuje 
se dané místo za nevyhovující. 
6.6.1.3 Zátopová zkouška 
Kontroluje se těsnost střešní konstrukce. Zátopová zkouška bude probíhat na 
jednotlivých částech konstrukce odděleně. Střecha se zaplaví vodou tak, aby hladina 
dosahovala 20 mm nad nejvyšší místo vodorovné hydroizolace a nechá se působit po 
dobu minimálně 48 hodin. V průběhu provádění zkoušky se na spodním líci stropní 
konstrukce nesmí objevit průsaky vody. V opačném případě je nutné zkoušku okamžitě 
ukončit, opravit poruchu a zkoušku provést znovu. 
6.6.2 Kontrola spádu 
Provede se finální kontrola spádu střešní konstrukce, soulad hodnot s projektovou 
dokumentací. Naměřená hodnota sklone nesmí být menší než 1,5 °. V ploše konstrukce 
se nesmí vytvářet kalužiny hlubší než 10 mm.  
6.6.3 Kontrola ochranné a stabilizační vrstvy 
Bude provedena kontrola pokládky ochranné vrstvy z netkané textilie (Filtek 500). 
Přesahy volně ložené netkané textilie musí být minimálně 50 mm, maximálně 150 mm s 
odchylkou ± 10 mm. Ochranná vrstva musí být vytažena na svislé konstrukce do výšky 
100 mm.  
 Bude provedena kontrola použití předepsané frakce kačírku 16/32 a jeho čistota. 
V celé ploše musí být násyp rovnoměrně rozprostřen a v každém místě musí mocnost 
minimálně 50 mm. 
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6.6.4 Kontrola oplechování atiky 
Kontroluje se sklon oplechování atiky, který musí být minimálně 3 ° směrem dovnitř 
střešní konstrukce. Bude provedena kontrola kotvení oplechování, maximální kotevní 
vzdálenost je 300 mm. Prověří se také provedení spojů jednotlivých dílů. 
6.7 Seznam použitých zkratek 
SV - stavbyvedoucí 
TDI - technický dozor investora 
PD - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
DL - dodací list 
TL - technický list 
6.8 Seznam použitých norem 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
 ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
 při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
 a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
ČSN EN 13163 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky 
 z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace 
ČSN EN 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
 hydroizolaci střech 
ČSN EN 13970 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany  
ČSN 730210 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
ČSN 730205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 732011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
ČSN 73 0605 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití 
 asfaltových pásů 
ČSN EN 1253-3 - Podlahové vpusti a střešní vtoky  
ČSN EN 13583 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie 
 pro hydroizolaci střech  
ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
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7.1 Informace o časovém plánu a realizaci objektu 
Podrobný časový plán pro objektu SO01 byl vypracován v programu Contec. Časový 
plán je součástí grafických příloh této práce v podobě výkresu č. 9a, 9b.  
 Konstrukce objektu je rozdělena na dva dilatační celky, přičemž každá 
monolitická část je navržena z jiné třídy betonu. Realizace hrubé stavby bude probíhat 
po pracovních záběrech na jednotlivých podlažích kombinací metody postupné a 
souběžné. Tyto uvedené skutečnosti nejsou znázorněny v časovém plánu stavby, ale 
jsou  zřejmé z Cyklogramu realizace stropní konstrukce nad 1.NP, výkres č. 13. Vnitřní 
hrubé dokončovací práce budou postupovat vzestupně od nejnižšího podlaží, úpravy 
vnitřních povrchů budou provedeny sestupně od nejvyššího podlaží. 
7.2 Výpočet doby trvání technologické pauzy 
Zjištění doby pro odbednění monolitických konstrukcí je proveden podrobně pro 
všechny měsíce a pro obě třídy použitého betonu. Jedná se o výpočet doby trvání 
technologické pauzy, po které lze konstrukci odbednit. Za tuto dobu konstrukce nabude 
požadovanou cca 50% pevnost 28.denní pevnosti.  
 
Základní vztah: 
     ...  platí při lab. podmínkách a teplotě 20°C 
     … faktor zrání  
 
 Rbd   pevnost při odbednění po ......... [Mpa] 
 Rb,28d  výsledná pevnost po 28 dnech [Mpa] 
 t1  laboratorní teplota 20°C 
 t  venkovní teplota [°C] 
 d1  doba odbednění při lab. podmínkách a teplotě 20°C [dny] 
 d  doba odbednění  
 
Vstupní informace: 
Beton třídy: C25/30   Beton třídy:  C30/37 
  Rb,28d = 30 Mpa    Rb,28d = 37 Mpa 
  Rbd = 15 Mpa     Rbd = 19 Mpa 
 
Tab. 7-1: Průměrná měsíční teplota 
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Prům. měs. tep. [°C] 1,9 1,7 5,9 10,2 14,6 19 22,9 24 16 9,6 6,6 1,8 
 
)log5,028,0(
128,
dRR
dbbd
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a) Výpočet doby pro odbednění při teplotě 20°C 
Beton třídy: C25/30   Beton třídy:  C30/37 
 
 
 
      log d1 = 0,44        log d1 = 0,46 
            d1 = 2,75                         d1 = 2,93 
 
b) Výpočet doby pro odbednění při zohlednění skutečné teploty 
Dobu pro odbednění monolitické konstrukce lze stanovit ze skutečné teploty a 
vypočteného faktoru zrání. Za skutečnou teplotu je uvažována průměrná měsíční teplota 
v Brně v uplynulém roce 2015. V měsících, kdy teplota klesla pod +5°C, byla pro 
výpočet nahrazena hodnotou právě +5°C. Bude - li prováděna betonáž při teplotě pod 
+5°C, bude nutné upravit složení betonu takovým podmínkám (např.: ohřev kameniva, 
použití cementu s rychlejším nárůstem pevnosti). 
Pozn.: Pro zjednodušení je v časovém plánu objektu uvažováno s jednotnou dobou pro 
odbednění 3 dny.  
 
Beton třídy:  C25/30   Beton třídy:  C30/37 
 
        
 
   f  = 82,5 °dnů              f  = 87,93 °dnů 
 
 
Tab. 7-2: Výpočet doby odbednění při zohlednění skutečné teploty 
Měsíce t [°C] 
Beton C25/30 Beton C30/37 
d1 [dny] f [°dnů] d [dny] d1 [dny] f [°dnů] d [dny] 
1. leden 5 2,75 82,5 5,5 2,93 87,9 5,9 
2. únor 5 2,75 82,5 5,5 2,93 87,9 5,9 
3. březen 5,9 2,75 82,5 5,2 2,93 87,9 5,5 
4. duben 10,2 2,75 82,5 4,1 2,93 87,9 4,4 
5. květen 14,6 2,75 82,5 3,4 2,93 87,9 3,6 
6. červen 19 2,75 82,5 2,8 2,93 87,9 3,0 
7. červenec 22,9 2,75 82,5 2,5 2,93 87,9 2,7 
8. srpen 24 2,75 82,5 2,4 2,93 87,9 2,6 
9. září 16 2,75 82,5 3,2 2,93 87,9 3,4 
10. říjen 9,6 2,75 82,5 4,2 2,93 87,9 4,5 
11. listopad 6,6 2,75 82,5 5,0 2,93 87,9 5,3 
12. prosinec 5 2,75 82,5 5,5 2,93 87,9 5,9 
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5.1.16
Kritické innosti jsou vypsány erven, zpoždné mode.
Index Název innosti M. j. Objem R. cena Norma asu Pracnost Pracnost Pracovník Trvání Zaátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK] Sou.nap.% normová Nh skutená Ph Smnnost Rezerva možný možný
10 Sejmutí ornice M3 898 0,00 0,070 48 48 3 2 1.3.16 2.3.16
0 100 1 0
20 Záporové pažení M2 353 0,00 0,550 194 194 5 5 3.3.16 9.3.16
0 100 1 0
30 Hloubení st. jámy-hlavní M3 8813 0,00 0,000 144 144 3 6 8.3.16 15.3.16
0 100 1 0
40 Hloubení st. jámy-tubus M3 122 0,00 0,030 4 4 1 1 16.3.16 16.3.16
0 100 1 17
50 Výkop rýh pro zákl. pasy M3 8 0,00 0,080 1 1 1 1 16.3.16 16.3.16
0 hlavní stavba 100 1 6
60 Piloty - hl.st. jáma M 790 0,00 0,550 435 435 4 14 16.3.16 4.4.16
1 100 1 0
70 Piloty - tubus M 120 0,00 0,550 66 66 4 2 17.3.16 18.3.16
1 100 1 17
80 Bednní stn pas M2 41 0,00 0,230 9 9 2 1 5.4.16 5.4.16
1 hlavní stavba 100 1 0
90 Betonáž pas M3 8 0,00 0,600 5 5 2 1 6.4.16 6.4.16
1 hlavní stavba 100 1 0
100 Odbednní pas M2 41 0,00 0,120 5 5 2 1 12.4.16 12.4.16
1 hlavní stavba 100 1 0
110 Podkladní bet. vrstva M3 126 0,00 0,600 76 76 4 2 13.4.16 14.4.16
1 hlavní stavba 100 1 0
120 Protiradon. izolace M2 235 0,00 0,300 71 71 4 2 15.4.16 18.4.16
1 100 1 0
130 Kluzné souvrství M2 3000 0,00 0,080 240 240 10 3 19.4.16 21.4.16
1 pokl. PVC,geotex 100 1 0
140 Podkladní bet. vrstva M3 2 0,00 0,600 1 1 2 1 21.3.16 21.3.16
1 tubus - žb pas 100 1 17
150 Bednní žb zákl. pas M2 36 0,00 0,230 8 8 2 1 23.3.16 23.3.16
1 tubus 100 1 17
160 Výztuž žb pas T 2 0,00 10,000 16 16 2 1 24.3.16 24.3.16
1 tubus 100 1 17
170 Betonáž žb zákl. pas M3 14 0,00 0,600 8 8 2 1 25.3.16 25.3.16
1 tubus 100 1 17
180 Odbednní pas M2 14 0,00 0,120 2 2 2 1 31.3.16 31.3.16
1 tubus 100 1 17
190 Podkladní bet. vrstva M3 2 0,00 0,990 2 2 2 1 1.4.16 1.4.16
1 tubus-žb deska 100 1 17
200 Bednní zákl. desky M2 64 0,00 0,230 15 15 2 1 22.4.16 22.4.16
1 havní stavba 100 1 0
210 Výztuž zákl. desky T 53 0,00 10,000 531 531 16 4 25.4.16 28.4.16
1 hlavní stavba 100 1 0
220 Betonáž zákl. desky M3 443 0,00 0,600 266 266 16 2 29.4.16 2.5.16
1 hlavní stavba 100 1 0
230 Odbednní zákl. desky M2 64 0,00 0,120 8 8 2 1 6.5.16 6.5.16
1 hlavní stavba 100 1 4
240 Bednní zákl. desky M2 8 0,00 0,230 2 2 2 1 4.4.16 4.4.16
1 tubus 100 1 17
250 Výztuž zákl. desky T 2 0,00 10,000 16 16 2 1 5.4.16 5.4.16
1 tubus 100 1 17
260 Betonáž zákl. desky M3 13 0,00 0,600 8 8 2 1 6.4.16 6.4.16
1 tubus 100 1 17
270 Odbednní zákl. desky M2 8 0,00 0,120 1 1 2 1 12.4.16 12.4.16
1 tubus 100 1 17
280 Výztuž sloup T 3 0,00 10,000 25 25 3 1 6.5.16 6.5.16
3 1.PP 100 1 13
290 Bednní sloup M2 178 0,00 0,230 41 41 4 1 9.5.16 9.5.16
3 1.PP 100 1 13
300 Betonáž sloup M3 18 0,00 1,000 18 18 3 1 10.5.16 10.5.16
3 1.PP 100 1 13
310 Odbednní sloup M2 178 0,00 0,120 21 21 3 1 16.5.16 16.5.16
3 1.PP 100 1 13
320 Výztuž stn T 32 0,00 13,000 418 418 10 5 6.5.16 12.5.16
3 1.PP 100 1 0
330 Bednní stn M2 2544 0,00 0,230 585 585 10 7 10.5.16 18.5.16
3 1.PP 100 1 0
340 Betonáž stn M3 319 0,00 1,000 319 319 10 4 19.5.16 24.5.16
3 1.PP 100 1 0
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Etapa Dodavatel [M. j.] [TK] Sou.nap.% normová Nh skutená Ph Smnnost Rezerva možný možný
350 Odbednní stn M2 2544 0,00 0,120 305 305 10 4 30.5.16 2.6.16
3 1.PP 100 1 0
360 Montáž ocel. sloup KG 1315 0,00 0,030 39 39 4 1 6.5.16 6.5.16
3 1.PP 100 1 19
370 Bednní stropní kce M2 1238 0,00 0,300 371 371 10 5 3.6.16 9.6.16
3 1.PP 100 1 0
380 Výztuž stropní kce T 28 0,00 15,000 423 423 10 5 8.6.16 14.6.16
3 1.PP 100 1 0
390 Betonáž stropní kce M3 284 0,00 0,990 281 281 10 4 15.6.16 20.6.16
3 1.PP 100 1 0
400 ástené odbed.strop.kce M2 1100 0,00 0,170 187 187 10 2 24.6.16 27.6.16
3 1.PP 100 1 10
410 Úplné odbed.strop kce M2 138 0,00 0,150 21 21 2 1 2.8.16 2.8.16
3 1.PP 100 1 22
420 Bednní schodišt M2 38 0,00 0,350 13 13 2 1 10.6.16 10.6.16
3 1.PP 100 1 15
430 Výztuž schodišt T 1 0,00 18,000 10 10 2 1 13.6.16 13.6.16
3 1.PP 100 1 15
440 Betonáž schodišt M3 5 0,00 1,300 6 6 2 1 14.6.16 14.6.16
3 1.PP 100 1 15
450 Odbednní schodišt M2 38 0,00 0,200 8 8 2 1 20.6.16 20.6.16
3 1.PP 100 1 15
460 Výztuž sloup T 2 0,00 10,000 16 16 3 1 24.6.16 24.6.16
3 1.NP 100 1 5
470 Bednní sloup M2 107 0,00 0,230 25 25 4 1 27.6.16 27.6.16
3 1.NP 100 1 5
480 Betonáž sloup M3 11 0,00 1,000 11 11 3 1 28.6.16 28.6.16
3 1.NP 100 1 5
490 Odbednní sloup M2 107 0,00 0,120 13 13 3 1 4.7.16 4.7.16
3 1.NP 100 1 5
500 Výztuž stn T 15 0,00 13,000 192 192 10 2 24.6.16 27.6.16
3 1.NP 100 1 0
510 Bednní stn M2 1519 0,00 0,230 349 349 10 4 27.6.16 30.6.16
3 1.NP 100 1 0
520 Betonáž stn M3 151 0,00 1,000 151 151 10 2 1.7.16 4.7.16
3 1.NP 100 1 0
530 Odbednní stn M2 1519 0,00 0,120 182 182 10 2 12.7.16 13.7.16
3 1.NP 100 1 0
540 Montáž ocel. diagonál KG 3375 0,00 0,030 101 101 4 3 24.6.16 28.6.16
3 1.NP 100 1 6
550 Mon.doasné podprné kce M2 850 0,00 0,300 255 255 10 3 29.6.16 1.7.16
3 severní dilatace 100 1 6
560 Bednní stropní kce M2 1970 0,00 0,300 591 591 15 5 14.7.16 20.7.16
3 1.NP 100 1 0
570 Vlož. ocel. výztuh+sty. KG 10347 0,00 0,030 310 310 8 5 21.7.16 27.7.16
3 1.NP 100 1 0
580 Výztuž stropní kce T 35 0,00 15,000 528 528 10 7 26.7.16 3.8.16
3 1.NP 100 1 0
590 Betonáž stropní kce M3 350 0,00 0,990 347 347 10 4 4.8.16 9.8.16
3 1.NP 100 1 0
600 ástené odbed.str.kce M2 1800 0,00 0,170 306 306 10 4 15.8.16 18.8.16
3 1.NP 100 1 10
610 Úplné odbed.stropní kce M2 170 0,00 0,150 26 26 5 1 19.9.16 19.9.16
3 1.NP 100 1 24
620 Bednní schodišt M2 38 0,00 0,350 13 13 2 1 21.7.16 21.7.16
3 1.NP 100 1 13
630 Výztuž schodišt T 1 0,00 18,000 10 10 2 1 22.7.16 22.7.16
3 1.NP 100 1 13
640 Betonáž schodišt M3 5 0,00 1,300 6 6 2 1 25.7.16 25.7.16
3 1.NP 100 1 13
650 Odbednní schodišt M2 38 0,00 0,200 8 8 2 1 29.7.16 29.7.16
3 1.NP 100 1 13
660 Výztuž sloup T 2 0,00 10,000 16 16 3 1 15.8.16 15.8.16
3 2.NP 100 1 7
670 Bednní sloup M2 107 0,00 0,230 25 25 4 1 16.8.16 16.8.16
3 2.NP 100 1 7
680 Betonáž sloup M3 11 0,00 1,000 11 11 3 1 17.8.16 17.8.16
3 2.NP 100 1 7
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690 Odbednní sloup M2 107 0,00 0,120 13 13 3 1 23.8.16 23.8.16
3 2.NP 100 1 7
700 Výztuž stn T 18 0,00 13,000 234 234 10 3 15.8.16 17.8.16
3 2.NP 100 1 0
710 Bednní stn M2 1834 0,00 0,230 422 422 10 5 16.8.16 22.8.16
3 2.NP 100 1 0
720 Betonáž stn M3 183 0,00 1,000 183 183 10 2 23.8.16 24.8.16
3 2.NP 100 1 0
730 Odbednní stn M2 1834 0,00 0,120 220 220 10 3 30.8.16 1.9.16
3 2.NP 100 1 0
740 Montáž ocel. diagonál KG 26843 0,00 0,030 805 805 8 13 15.8.16 31.8.16
3 2.NP 100 1 1
750 Bednní stropní kce M2 1742 0,00 0,300 523 523 15 4 2.9.16 7.9.16
3 2.NP 100 1 0
760 Vložení ocel. výztuh KG 8378 0,00 0,030 251 251 8 4 8.9.16 13.9.16
0 2.NP 100 1 0
770 Výztuž stropní kce T 37 0,00 15,000 555 555 10 7 12.9.16 20.9.16
3 2.NP 100 1 0
780 Betonáž stropní kce M3 366 0,00 0,990 362 362 10 5 21.9.16 27.9.16
3 2.NP 100 1 0
790 ástené odbed.strop.kce M2 1600 0,00 0,170 272 272 10 3 4.10.16 6.10.16
3 2.NP 100 1 12
800 Úplné odbed.stropní kce M2 142 0,00 0,150 21 21 5 1 9.11.16 9.11.16
3 2.NP 100 1 33
810 Bednní schodišt M2 38 0,00 0,350 13 13 2 1 8.9.16 8.9.16
3 2.NP 100 1 13
820 Výztuž schodišt T 1 0,00 18,000 10 10 2 1 9.9.16 9.9.16
3 2.NP 100 1 13
830 Betonáž schodišt M3 5 0,00 1,300 6 6 2 1 12.9.16 12.9.16
3 2.NP 100 1 13
840 Odbednní schodišt M2 38 0,00 0,200 8 8 2 1 16.9.16 16.9.16
3 2.NP 100 1 13
850 Výztuž sloup T 2 0,00 10,000 16 16 3 1 4.10.16 4.10.16
3 3.NP 100 1 8
860 Bednní sloup M2 107 0,00 0,230 25 25 4 1 5.10.16 5.10.16
3 3.NP 100 1 8
870 Betonáž sloup M3 11 0,00 1,000 11 11 3 1 6.10.16 6.10.16
3 3.NP 100 1 8
880 Odbednní sloup M2 107 0,00 0,120 13 13 3 1 12.10.16 12.10.16
3 3.NP 100 1 8
890 Výztuž stn T 18 0,00 13,000 233 233 10 3 4.10.16 6.10.16
3 3.NP 100 1 0
900 Bednní stn M2 1791 0,00 0,230 412 412 10 5 5.10.16 11.10.16
3 3.NP 100 1 0
910 Betonáž stn M3 233 0,00 1,000 233 233 10 3 12.10.16 14.10.16
3 3.NP 100 1 0
920 Odbednní stn M2 1791 0,00 0,120 215 215 10 3 20.10.16 24.10.16
3 3.NP 100 1 0
930 Montáž ocel. diagonál KG 18455 0,00 0,030 554 554 8 9 4.10.16 14.10.16
3 3.NP 100 1 6
940 Bednní stropní kce M2 1495 0,00 0,300 449 449 10 6 25.10.16 2.11.16
3 3.NP 100 1 0
950 Výztuž stropní kce T 32 0,00 15,000 475 475 10 6 31.10.16 7.11.16
3 3.NP 100 1 0
960 Betonáž stropní kce M3 314 0,00 0,990 311 311 10 4 8.11.16 11.11.16
3 3.NP 100 1 0
970 ástené odbed.strop.kce M2 1300 0,00 0,170 221 221 10 3 18.11.16 22.11.16
3 3.NP 100 1 25
980 Úplné odbed.strop. kce M2 195 0,00 0,150 29 29 5 1 23.12.16 23.12.16
3 3.NP 100 1 34
990 Bednní schodišt M2 38 0,00 0,350 13 13 2 1 3.11.16 3.11.16
3 3.NP 100 1 6
1000 Výztuž schodišt T 1 0,00 18,000 10 10 2 1 4.11.16 4.11.16
3 3.NP 100 1 6
1010 Betonáž schodišt M3 5 0,00 1,300 6 6 2 1 7.11.16 7.11.16
3 3.NP 100 1 6
1020 Odbednní schodišt M2 38 0,00 0,200 8 8 2 1 11.11.16 11.11.16
3 3.NP 100 1 6
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Kritické innosti jsou vypsány erven, zpoždné mode.
Index Název innosti M. j. Objem R. cena Norma asu Pracnost Pracnost Pracovník Trvání Zaátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK] Sou.nap.% normová Nh skutená Ph Smnnost Rezerva možný možný
1030 Výztuž sloup T 2 0,00 10,000 16 16 3 1 18.11.16 18.11.16
3 4.NP 100 1 7
1040 Bednní sloup M2 107 0,00 0,230 25 25 4 1 21.11.16 21.11.16
3 4.NP 100 1 7
1050 Betonáž sloup M3 11 0,00 1,000 11 11 3 1 22.11.16 22.11.16
3 4.NP 100 1 7
1060 Odbednní sloup M2 107 0,00 0,120 13 13 3 1 28.11.16 28.11.16
3 4.NP 100 1 7
1070 Výztuž stn T 19 0,00 13,000 244 244 10 3 18.11.16 22.11.16
3 4.NP 100 1 0
1080 Bednní stn M2 1879 0,00 0,230 432 432 10 5 21.11.16 25.11.16
3 4.NP 100 1 0
1090 Betonáž stn M3 188 0,00 1,000 188 188 10 2 28.11.16 29.11.16
3 4.NP 100 1 0
1100 Odbednní stn M2 1878 0,00 0,120 225 225 10 3 5.12.16 7.12.16
3 4.NP 100 1 0
1110 Montáž ocel. diagonál KG 13082 0,00 0,030 392 392 8 6 18.11.16 25.11.16
3 4.NP 100 1 22
1120 Bednní stropní kce M2 993 0,00 0,300 298 298 10 4 8.12.16 13.12.16
3 4.NP 100 1 14
1130 Výztuž stropní kce T 28 0,00 15,000 414 414 10 5 12.12.16 16.12.16
3 4.NP 100 1 14
1140 Betonáž stropní kce M3 276 0,00 0,990 273 273 10 3 19.12.16 21.12.16
3 4.NP 100 1 14
1150 ástené odbed.strop.kce M2 900 0,00 0,170 153 153 10 2 28.12.16 29.12.16
3 4.NP 100 1 14
1160 Úplné odbed.stropní kce M2 93 0,00 0,150 14 14 5 1 1.2.17 1.2.17
3 4.NP 100 1 26
1170 Dem doasn podprné kce M2 850 0,00 0,170 145 145 8 2 2.2.17 3.2.17
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Stavba: 0001_1 Biology Park Brno
Objekt: SO 01 Budova kanceláří a laboratoří
Rozpočet: 0001 Rozpočet hrubé stavby objektu SO01
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Vypracoval: Ludmila Šťastná
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne 5.1.2016
Za objednatele
0,00
3 917 808,98
Za zhotovitele
0,00
0,00
0,00
57 486 152,14
Položkový rozpočet stavby
12 072 092,00
-0,14
69 558 244,00
57 486 152,14
52 221 011,48
1 347 331,68
Celkem
155
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %
1 HSV 7 614 083,68 13
2 HSV 8 259 380,33 14
3 HSV 12 620 810,16 22
4 HSV 20 093 000,11 35
99 HSV 3 633 737,20 6
M43 MON 3 917 808,98 7
VN VN 1 347 331,68 2
Cena celkem 57 486 152,14 100
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Staveništní přesun hmot
Montáže ocelových konstrukcí
Vedlejší náklady
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
156
S: 0001_1
O: SO 01
R: 0001
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 614 083,68
1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m, vč. 
uložení na deponii
m3 898,40000 81,90 73 578,96
plocha odečtena v prog. : 4492*0,2 898,40000
2 131201111 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, strojně m3 122,65802 114,50 14 044,34
výkop pro tubus : ((pi*3,9^2)-(pi*1,8^2))*1,86 69,94505
výkopek svahování : ((1,86*1,86)/2)*(2*pi*4,85) 52,71297
3 131201204 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 8 627,44939 91,60 790 274,36
výkop jámy : 882,5*4,4+766,9*4,1+318,4*2,9 7 950,65000
výkopek ze svahování : 
((5,05*5,05)/2)*27,93+((5,25*5,25)/2)*22,87+((0,55*0,55)
/2)*(8,83+14,1+13,3)
676,79939
4 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, strojně m3 8,29620 427,00 3 542,48
pro zákl. pas podél dvoru : 
(11,155+0,9+12,355+13,3)*0,55*0,4
8,29620
5 151822304 Vrty pro zápory nezap.do 450 mm hl.nad 5 m hor.3 m 400,00000 1 693,00 677 200,00
jihovýchodní : 20*10 200,00000
západní : 20*10 200,00000
6 151823201 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m m 400,00000 1 812,00 724 800,00
40*10 400,00000
7 151824209 Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, nad 9 m m 400,00000 800,00 320 000,00
40*10 400,00000
8 151825101 Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm m2 323,80000 637,00 206 260,60
5*37+4*27+3,5*8,8 323,80000
9 151825202 Převázka ocelová zdvojená U 200 l     36,00000 3 745,00 134 820,00
18*2 36,00000
10 151827302 Napnutí pramencových kotev kotevní síla do 620 kN kus 18,00000 14 130,00 254 340,00
11 151827104 Kotvy pramencové, dočasné, 4 lana kotevní síla do 620 
kN
m 162,00000 2 270,00 367 740,00
18*9 162,00000
12 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 415,30000 53,90 76 284,67
odvoz ne deponii : 1415,3 1 415,30000
13 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m, 
kapacita vozu 12 m3
m3 7 560,60000 183,50 1 387 370,10
odvoz výkopku na skládku : (8627,5+122,7+338,8)-
1415,3-113,1
7 560,60000
14 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 338,82547 58,50 19 821,29
zemina z vrtů pro piloty : 
(pi*0,315^2)*740+(pi*0,45^2)*170
338,82547
15 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zpětný zásyp 
kolem objektu
m3 1 415,25573 92,90 131 477,26
zásyp svahů : 676,8+52,7 729,50000
zásyp volného prostoru : 
(11,5+10,7+13,3)*1,5*0,45+27,3*1,5*4,55+25,13*1,5*4,7
5+((6,09*6,8)/2)*4,55+25,475*1,5*4,55+(2*pi*4,85)*0,5*1
,86
685,75573
16 174201101 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 113,09733 32,60 3 686,97
zásyp zápor : 40*(pi*0,3^2)*10 113,09733
17 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 477,60978 42,40 20 250,65
západní strana : ((5,05^2+5,05^2)^(1/2))*27,93 199,46987
jižní strana : ((5,25^2+5,25^2)^(1/2))*22,87 169,80109
podél dvorní části : 
((0,55^2+0,55^2)^(1/2))*(8,83+14,1+13,3)
28,18033
tubus : ((1,86^2+1,86^2)^(1/2))*(2*pi*4,85) 80,15849
Položkový rozpočet 
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18 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 7 560,60000 240,00 1 814 544,00
uložení na skládku : (8627,5+122,7+338,8)-1415,3-
113,1
7 560,60000
19 13482750 Tyč průřezu IPE 400, hrubé, jakost oceli 11375 T 26,52000 22 400,00 594 048,00
40*10*0,0663 26,52000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 259 380,33
20 224321432 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1  se susp. m3 338,82547 2 630,00 891 110,99
pr.630mm : 74*(pi*0,315^2)*10 230,67615
pr.900mm : 17*(pi*0,45^2)*10 108,14933
21 224361114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 8,47000 35 060,00 296 958,20
25*338,8/1000 8,47000
22 264321412 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 740,00000 3 540,00 2 619 600,00
74*10 740,00000
23 264322112 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3 m 170,00000 5 185,00 881 450,00
17*10 170,00000
24 273313611 Beton základových desek prostý C 16/20, podkladní bet. 
vrstva
m3 130,49558 2 515,00 328 196,38
hlavní stavba : 
(20,6*20+13,4*22,61+7,19*13,6+3,91*9,7+(pi*3,91^2)/4)*
0,1+(19,41*11,866+19,7*2,2+130,12)*0,1
126,64713
tubus : (pi*3,5^2)*0,1 3,84845
25 273323411 Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 m3 456,73454 2 775,00 1 267 438,35
hlavní stavba : 
(20,6*20+13,4*22,61+7,19*13,6+3,91*9,7+(pi*3,91^2)/4)*
0,35+(19,41*11,866+19,7*2,2+130,12)*0,35
443,26496
tubus : (pi*3,5^2)*0,35 13,46958
26 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 98,34207 522,00 51 334,56
podkladní beton-hl. stavba : 
(22,96+23,1+(2*pi*3,91)/4+7,1+6+33,9+17,165+19,4+11,
15+0,9+12,355+13,3)*0,15
26,02077
základová deska-hl. stavba : 
(22,96+23,1+(2*pi*3,91)/4+7,1+6+33,9+17,165+19,4+11,
15+0,9+12,355+13,3)*0,37
64,18457
základová deska-tubus : (2*pi*3,5)*0,37 8,13672
27 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 98,34070 79,40 7 808,25
28 273361821 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 54,79200 28 660,00 1 570 338,72
hlavní stavba : 120*443,3/1000 53,19600
tubus : 120*13,3/1000 1,59600
29 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 8,29620 2 515,00 20 864,94
zákl. pas podél dvoru : 
(11,155+0,9+12,355+13,3)*0,55*0,4
8,29620
30 274323411 Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 m3 13,73779 2 775,00 38 122,37
zákl. pas pod tubusem : (pi*3,5^2)*0,65-(pi*2,35^2)*0,65 13,73779
31 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 77,77307 385,50 29 981,52
hlavní stavba : (11,155+0,9+12,355+13,3)*0,55*2 41,48100
pod tubusem : (pi*3,5^2)*0,65+(pi*2,35^2)*0,65 36,29207
32 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 55,21879 79,40 4 384,37
33 274361821 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 1,64400 28 540,00 46 919,76
tubus : 120*13,7/1000 1,64400
34 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2, dodávka, pokládka-
kluzné souvrství
m2 2 532,94261 36,19 91 667,19
2x vrstva geotex.-kluzné souvrství : 
(20,6*20+13,4*22,61+7,19*13,6+3,91*9,7+(pi*3,91^2)/4+
19,41*11,866+19,7*2,2+130,12)*2
2 532,94261
35 713191100 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE - 
kluzné souvrství
m2 1 266,47131 30,40 38 500,73
PE folie-kluzné souvrství : 
20,6*20+13,4*22,61+7,19*13,6+3,91*9,7+(pi*3,91^2)/4+
19,41*11,866+19,7*2,2+130,12
1 266,47131
36 931981021 Těsnění pracovní, dilatační spáry , Sika® těsnící 
spárové pásy - PVC- P, vč. sponek
m 322,00000 232,00 74 704,00
spára: zákl. deska-stěna : 130 130,00000
pracovní spáry : 192 192,00000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 620 810,16
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37 330321411 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 , všechny sloupy m3 62,75831 3 760,00 235 971,25
1.PP - oválné + kruhové : 
(pi*0,175^2+0,25*0,35)*4,1*8+(pi*0,175^2)*4,1*10+(pi*0,
2^2)*4,1*4+(pi*0,25^2)*4,1
12,83631
1.PP - čtyřhranné : 
(1*0,2)*4,1*2+(1*0,25)*4,1+(1,205*0,2)*4,1+(1,205*0,25)
*4,1
4,88823
1.NP - oválné + kruhové : 
(pi*0,175^2+0,25*0,35)*4,1*8+(pi*0,175^2)*4,1*6+(pi*0,2
^2)*4,1*4+(pi*0,25^2)*4,1
11,25844
2.NP - oválné + kruhové : 
(pi*0,175^2+0,25*0,35)*4,1*8+(pi*0,175^2)*4,1*6+(pi*0,2
^2)*4,1*4+(pi*0,25^2)*4,1
11,25844
3.NP - oválné + kruhové : 
(pi*0,175^2+0,25*0,35)*4,1*8+(pi*0,175^2)*4,1*6+(pi*0,2
^2)*4,1*4+(pi*0,25^2)*4,1
11,25844
4.NP - oválné + kruhové : 
(pi*0,175^2+0,25*0,35)*4,1*8+(pi*0,175^2)*4,1*6+(pi*0,2
^2)*4,1*4+(pi*0,25^2)*4,1
11,25844
38 331351101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 53,38200 324,50 17 322,46
1.PP : 
(1+0,2)*2*4,1*2+(1+0,25)*2*4,1+(1,205+0,2)*2*4,1+(1,20
5+0,25)*2*4,1
53,38200
39 331351102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 53,38200 74,00 3 950,27
40 331361821 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 0,68460 30 740,00 21 044,60
1.PP : 140*4,89/1000 0,68460
41 332351101 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 550,85128 948,00 522 207,01
1.PP : 
(2*pi*0,175+2*0,25)*4,1*8+(2*pi*0,175)*4,1*10+(2*pi*0,2
)*4,1*4+(2*pi*0,25)*4,1
124,59645
1.NP : 
(2*pi*0,175+2*0,25)*4,1*8+(2*pi*0,175)*4,1*6+(2*pi*0,2)*
4,1*4+(2*pi*0,25)*4,1
106,56371
2.NP : 
(2*pi*0,175+2*0,25)*4,1*8+(2*pi*0,175)*4,1*6+(2*pi*0,2)*
4,1*4+(2*pi*0,25)*4,1
106,56371
3.NP : 
(2*pi*0,175+2*0,25)*4,1*8+(2*pi*0,175)*4,1*6+(2*pi*0,2)*
4,1*4+(2*pi*0,25)*4,1
106,56371
4.NP : 
(2*pi*0,175+2*0,25)*4,1*8+(2*pi*0,175)*4,1*6+(2*pi*0,2)*
4,1*4+(2*pi*0,25)*4,1
106,56371
42 332351102 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 550,85100 86,40 47 593,53
43 332361821 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505 t 8,10320 30 740,00 249 092,37
1.PP : (140*12,84)/1000 1,79760
1.NP : (140*11,26)/1000 1,57640
2.NP : (140*11,26)/1000 1,57640
3.NP : (140*11,26)/1000 1,57640
4.NP : (140*11,26)/1000 1,57640
44 341321410 Beton nosných stěn železový C 25/30, jižní dilatace m3 343,34449 3 045,00 1 045 483,97
vnitřní stěny 1.PP : 
(19,4+9,67+9,67+1,45+18,35+6,65+4,83+2,05)*4,1*0,2-
1,94*1,01*0,2-1,7*2,35*0,2-1,1*2,35*0,2
57,38952
obvodové stěny 1.PP : 
(5,29+3,7)*1,1*0,2+(13,4*4,23*0,2)-1,94*2,6*0,2-
2*2,6*0,2-1,6*2,6*0,2*2-1,1*2,6*0,2
9,02940
atika nad1.PP : 
(13,105+0,8+4,87+3,255+7,42+6,58+6,55+6,71)*0,7*0,2
6,90060
Mezisoučet 73,31952
obvodové stěny 1.NP : (19,4*2+1,385*2)*4,1*0,2-
1,94*3*02-2,2*2,85*0,2+(18,7*2 )*1,18*0,2
30,01980
spojovací krček 1.NP : (3,83+3,59)*4,1*0,2-1,9*2,5*0,2 5,13440
ovál 1.NP : (2*pi*3,91+9,6*2)*4,1*0,2-5,59*1,35*0,2*2-
3,325*1,35*0,2*2-2,595*1,35*0,2*3
28,97310
Mezisoučet 64,12730
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obvodové stěny 2.NP : (19,4*2+1,385*2)*4,1*0,2-
1,94*3*02-2,2*2,85*0,2+(18,7*2 )*1,18*0,2
30,01980
spojovací krček 2.NP : (3,83+3,59)*4,1*0,2-1,9*2,5*0,2 5,13440
ovál 2.NP : (2*pi*3,91+9,6*2)*4,1*0,2-5,59*1,35*0,2*2-
3,325*1,35*0,2*2-2,595*1,35*0,2*3
28,97310
Mezisoučet 64,12730
obvodové stěny 3.NP : (19,4*2+1,385*2)*4,1*0,2-
1,94*3*02-2,2*2,85*0,2+(18,7*2 )*1,18*0,2
30,01980
spojovací krček 3.NP : (3,83+3,59)*4,1*0,2-1,9*2,5*0,2 5,13440
ovál 3.NP : (2*pi*3,91+9,6*2)*4,1*0,2-5,59*1,35*0,2*2-
3,325*1,35*0,2*2-2,595*1,35*0,2*3
28,97310
Mezisoučet 64,12730
obvodové stěny 4.NP : (19,4*2+1,385*2)*4,1*0,2-
1,94*3*02-2,2*2,85*0,2+(18,7*2 )*1,18*0,2
30,01980
spojovací krček 4.NP : (3,83+3,59)*4,1*0,2-1,9*2,5*0,2 5,13440
ovál 4.NP : (2*pi*3,91+9,6*2)*4,1*0,2-5,59*1,35*0,2*2-
3,325*1,35*0,2*2-2,595*1,35*0,2*3
28,97310
atika 4.NP : 
(20,5*2+19,4)*0,78*0,2+(2*pi*3,91+9,6*2+3,8+3,6)*0,4*0
,2
13,51578
Mezisoučet 77,64308
45 341321610 Beton nosných stěn železový C 30/37, severní dilatace m3 553,78230 3 320,00 1 838 557,24
1.PP-obvodové, parapetní : (18,7+10,6)*1,03*0,2 6,03580
1.PP-obvodové : 
(2,22+1+9,06+3,5+2+0,25+1,35+0,705+0,2+0,705)*4,1*
0,2-2,34*3,2*0,2
15,71420
1.PP-vnitřní : 
(19,4+7,805+19+2*2,975+2*1,8+2*3,9+1,7*2)*4,1*0,2+0,
4*0,5*4,2*2-1,94*1,01*0,2-1,1*2,36*0,2*2-1,2*2,43*0,2-
1,94*2,9*0,2-0,9*2,35*0,2
53,02142
1.PP-tubus : (2*pi*2,95)*6,4*0,4-1,05*2,27*0,4 46,49721
Mezisoučet 121,26863
1.NP-obvodové : 
(7,6+19,4+10,9+3,36)*1,03*0,2+(0,9+6,4)*4,1*0,2
14,48556
1.NP-vnitřní : 
(19,4+0,65+7,805+10,5+2*2,975+2*1,8)*4,1*0,2+0,4*0,5
*4,1*2-1,94*2,85*0,2-1,2*2,4*0,2+1,2*0,3*4,1
40,71630
1.NP-tubus : (2*pi*2,95)*4,4*0,4 32,62230
Mezisoučet 87,82416
2.NP-obvodové : 
(50,5+19,4+50,5+3,1+3,5)*1,18*0,2+(0,9+6,4)*4,1*0,2
35,95800
2.NP-vnitřní : 
(19,4+0,65+7,805+19,4+2*2,975+2*1,8)*4,1*0,2+0,4*0,5
*4,1*4-1,94*3*0,2*2-1,2*2,4*0,2-0,9*2,45*0,2
46,51510
2.NP-tubus : (2*pi*2,95)*4,1*0,4-2,2*2,17*0,4*2 26,57885
atika 2.NP : (14,2+19,4+14,2)*1,08*0,2 10,32480
Mezisoučet 119,37675
3.NP-obvodové : 
(36,3+13,4+36,3+3,1+3,5)*1,18*0,2+(0,9+6,4+5,285)*4,1
*0,2-3*0,7*0,2
31,75330
3.NP-vnitřní : 
(19,4+0,65+7,805+19,4+2*2,975+2*1,8)*4,1*0,2+0,4*0,5
*4,1*4-1,94*3*0,2*2-1,2*2,4*0,2
46,95610
3.NP-tubus : (2*pi*2,95)*4,1*0,4-2,2*2,17*0,4-
1,05*2,2*0,4
27,56445
atika 3.NP : (14+12,5+14)*1,08*0,2 8,74800
Mezisoučet 115,02185
4.NP-obvodové : 
(22+19,4+22+3,1+3,5)*1,18*0,2+(0,9+6,4+5,285)*4,1*0,
2-3*0,7*0,2
26,41970
4.NP-vnitřní : 
(19,4+0,65+7,805+19,4+2*2,975+2*1,8)*4,1*0,2+0,4*0,5
*4,1*4-1,94*3*0,2*2-1,2*2,4*0,2-0,9*2,45*0,2
46,51510
4.NP-tubus : (2*pi*2,95)*3,2*0,4-1,05*2,2*0,4 22,80131
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atika 4.NP : (3,6+26,3+19,4+33,3+10,7)*0,78*0,2 14,55480
Mezisoučet 110,29091
Mezisoučet
46 341351102 Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění m2 9 570,48035 178,00 1 703 545,50
47 341351105 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 9 570,48035 372,50 3 565 003,93
1.PP-jih, vodostav. : 
(2*pi*3,91)/4*4,1*2+(2,8+12,7+20,6+6,1+7,19+3+2+4+14
,1+22,6)*4,1*2
830,10087
1.PP-jih : 
(19,4+9,67+9,67+1,45+18,35+6,65+4,83+2,05+13,4)*4,1
*2+(5,29+3,7)*1,1*2+(13,105+0,8+4,87+3,255+7,42+6,5
8+6,55+6,71)*0,7*0,2
727,53260
1.PP-sever : 
(6,05+16,26+54,75)/0,2*2+(2*pi*3,15)*6,4+(2*pi*2,25)*6,
4
987,74688
1.NP-jih : (30,02+5,13+28,97)/0,2*2 641,20000
1.NP-sever : (14,49+40,72+32,62)/0,2*2 878,30000
2.NP-jih : (30,02+5,13+28,97)/0,2*2 641,20000
2.NP-sever : (35,96+46,52+26,57+10,32)/0,2*2 1 193,70000
3.NP-jih : (30,02+5,13+28,97)/0,2*2 641,20000
3.NP-sever : (31,75+46,96+27,56+8,75)/0,2*2 1 150,20000
4.NP-jih : (30,02+5,13+28,97+13,52)/0,2*2 776,40000
4.NP-sever : (26,42+46,52+22,80+14,55)/0,2*2 1 102,90000
48 341361821 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 102,16400 28 950,00 2 957 647,80
1.PP : (116,96+7,55+73,32+121,27)*100/1000 31,91000
1.NP : (64,13+87,82)*100/1000 15,19500
2.NP : (64,13+119,38)*100/1000 18,35100
3.NP : (64,13+115,02)*100/1000 17,91500
4.NP : (77,64+110,29)*100/1000 18,79300
49 34132161 Beton nosných stěn železový C 30/37, vodostav., XC4, 
XA1
m3 124,51513 3 320,00 413 390,23
obvodové stěny 1.PP-jih, přímé : 
(2,8+12,7+20,6+6,1+7,19+3+2+4+14,1+22,6)*4,1*0,3
116,96070
obvodové stěny 1.PP- jih, oblouk : (2*pi*3,91)/4*4,1*0,3 7,55443
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 093 000,11
50 411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, jižní dilatace m3 679,95249 2 875,00 1 954 863,41
strop 1.PP : 
(20,6*20+13,4*22,61+7,19*13,6+3,91*9,7+(pi*3,91^2)/4)*
0,24-(8,225*1,135*0,24*2)-(1,575*0,45*0,24*2)
202,22496
Mezisoučet 202,22496
strop 1.NP-hl.deska : (20,5*19,4*0,24)-
1,575*0,450*0,24*4-8,255*1,135*0,24*2
90,27028
strop 1.NP-spoj. krček+ovál : 
(3,8*2,2*0,20)+(pi*3,91^2)*0,22+(7,4*9,6)*0,22
27,86718
Mezisoučet 118,13745
strop 2.NP-hl.deska : (20,5*19,4*0,24)-
1,575*0,450*0,24*4-8,255*1,135*0,24*2
90,27028
strop 2.NP-spoj. krček+ovál : 
(3,8*2,2*0,20)+(pi*3,91^2)*0,22+(7,4*9,6)*0,22
27,86718
Mezisoučet 118,13745
strop 3.NP-hl.deska : (20,5*19,4*0,24)-
1,575*0,450*0,24*4-8,255*1,135*0,24*2
90,27028
strop 3.NP-spoj. krček+ovál : 
(3,8*2,2*0,20)+(pi*3,91^2)*0,22+(7,4*9,6)*0,22
27,86718
Mezisoučet 118,13745
strop 4.NP-hl.deska : 20,5*19,4*0,24 95,44800
strop 4.NP-spoj. krček+ovál : 
(3,8*2,2*0,20)+(pi*3,91^2)*0,22+(7,4*9,6)*0,22
27,86718
Mezisoučet 123,31518
51 411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, severní 
dilatace
m3 913,33904 3 150,00 2 877 017,98
strop 1.PP : (19,41*11,866+19,7*2,2+130,12)*0,22-
1,8*2,575*0,22-3,52*1,7*0,22-3*5,58*0,22-
0,95*0,905*0,22
82,62327
Mezisoučet 82,62327
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strop 1.NP:část A : 220,5*0,22-1,8*2,575*0,22-
3,52*1,7*0,22-3*5,58*0,22-0,95*0,905*0,22
42,30188
strop 1.NP:část C : 50,5*19,4*0,2-pi*2,95^2*0,2 190,47206
Mezisoučet 232,77393
strop 2.NP:část A : 292,5*0,22-1,8*2,575*0,22-
3,52*1,7*0,22-3*5,58*0,22-0,95*0,905*0,22
58,14188
strop 2.NP:část C : 50,5*19,4*0,2-pi*2,95^2*0,2-
1,3*0,225*0,2*8
190,00406
Mezisoučet 248,14593
strop 3.NP:část A : 292,5*0,22-1,8*2,575*0,22-
3,52*1,7*0,22-3*5,58*0,22-0,95*0,905*0,22
58,14188
strop 3.NP:část C : 36,5*19,4*0,2-(pi*2,95^2*0,2)/2-
1,3*0,225*0,2*6
138,53503
Mezisoučet 196,67690
strop 4.NP:část A : 292,5*0,22-0,95*0,905*0,22-
1,3*1,3*0,22
63,78906
strop 4.NP:část C : 21,75*19,4*0,2+(pi*2,95^2*0,2)-
2,2*1,2*0,2
89,32994
Mezisoučet 153,11900
52 411351213 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa m2 7 414,92755 734,00 5 442 556,82
1.PP-sever : (19,41*11,866+19,7*2,2+130,12)-1,8*2,575-
3,52*1,7-3*5,58
376,42006
1.PP-jih : 
(20,6*20+13,4*22,61+7,19*13,6+3,91*9,7+(pi*3,91^2)/4)
862,69225
1.NP-sever : 220,5-1,8*2,575-3,52*1,7-3*5,58+50,5*19,4-
(pi*2,95^2)
1 145,50129
1.NP-jih : (20,5*19,4)+(3,8*2,2)+(pi*3,91^2)+(7,4*9,6) 525,12898
2.NP-sever : 292,5-1,8*2,575-3,52*1,7-3*5,58+50,5*19,4-
pi*2,95^2
1 217,50129
2.NP-jih : (20,5*19,4)+(3,8*2,2)+(pi*3,91^2)+(7,4*9,6) 525,12898
3.NP-sever : 292,5-1,8*2,575-3,52*1,7-3*5,58+36,5*19,4-
(pi*2,95^2*0,2)/2
970,50703
3.NP-jih : (20,5*19,4)+(3,8*2,2)+(pi*3,91^2)+(7,4*9,6) 525,12898
4.NP-sever : 292,5+21,75*19,4+(pi*2,95^2) 741,78971
4.NP-jih : (20,5*19,4)+(3,8*2,2)+(pi*3,91^2)+(7,4*9,6) 525,12898
53 411351214 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa m2 7 414,92755 168,00 1 245 707,83
54 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 159,32900 29 390,00 4 682 679,31
1.PP : (202,22+82,62)*100/1000 28,48400
1.NP : (118,14+232,77)*100/1000 35,09100
2.NP : (118,14+248,15)*100/1000 36,62900
3.NP : (118,14+196,67)*100/1000 31,48100
4.NP : (123,32+153,12)*100/1000 27,64400
55 413321315 Nosníky z betonu železového C 20/25, jižní dilatace m3 45,10393 2 755,00 124 261,33
1.PP - obvodové : 8,596*0,2*0,84 1,44413
1.PP - vnitřní : 16*1*0,21+6,6*1*0,16*2+9*0,35*0,21*2 6,79500
Mezisoučet 8,23913
1.NP - obvodové : 18,7*0,2*0,84*2 6,28320
1.NP - vnitřní : 7*1*0,23+9*0,35*0,21*2 2,93300
Mezisoučet 9,21620
2.NP - obvodové : 18,7*0,2*0,84*2 6,28320
2.NP - vnitřní : 7*1*0,23+9*0,35*0,21*2 2,93300
Mezisoučet 9,21620
3.NP - obvodové : 18,7*0,2*0,84*2 6,28320
3.NP - vnitřní : 7*1*0,23+9*0,35*0,21*2 2,93300
Mezisoučet 9,21620
4.NP - obvodové : 18,7*0,2*0,84*2 6,28320
4.NP - vnitřní : 7*1*0,23+9*0,35*0,21*2 2,93300
Mezisoučet 9,21620
56 413321515 Nosníky z betonu železového C 30/37, severní dilatace m3 295,77531 3 135,00 927 255,60
1.PP-obvodové, stěnové : 
18,7*0,2*1,01+11,585*0,2*1,01
6,11757
1.PP-stropní, vnitřní : 4,750*1*0,23*4 4,37000
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Mezisoučet 10,48757
1.NP-obvodové, stěnové : 
(7,6+19,4+10,9+3,36)*1,08*0,2+(50+19,4+50)*1,08*0,2
34,70256
1.NP-stropní : 
(50*4+5+5+19,4)*0,905*0,25+5*0,6*0,25*2
53,40175
Mezisoučet 88,10431
2.NP-obvodové, stěnové : 
(10,19+5,3)*0,2*1,08+(10,19+5,3)*0,6*0,33+(50+19,4+5
0+3,1+3,4)*1,08*0,2
33,60726
2.NP-stropní : 
(50*4+5+5+19,4)*0,905*0,25+5*0,6*0,25*2
53,40175
Mezisoučet 87,00901
3.NP-obvodové, stěnové : 
10,19*0,2*1,08+(10,19+5,3)*0,6*0,33+(36,5+19,4+36,5+
3,1+3,4)*1,08*0,2
26,63046
3.NP-stropní : (36,5*4+3*5+13,4)*0,905*0,25+5*0,6*0,25 40,20800
Mezisoučet 66,83846
4.NP-obvodové, stěnové : 
10,19*0,2*1,08+(10,19+5,3)*0,6*0,33+(21,75+19,4+21,7
5+3,1+3,4)*1,08*0,2
20,25846
4.NP-stropní : (21,75*4+3*5)*0,905*0,25 23,07750
Mezisoučet 43,33596
57 413351107 Bednění nosníků - zřízení m2 1 617,55328 456,50 738 413,07
1.PP-jih : 
8,596*0,84*2+0,2*0,84+16*0,21*2+16*1+6,6*0,16*2*2+6
,6*1*2+9*0,21*2*2+9*0,35*2
68,61328
1.PP-sever : 
18,7*1,01*2+18,7*0,2+11,585*1,01*2+11,585*0,2+4,75*
0,23*4*2+4,75*1*2
85,47270
1.NP-jih : 
18,7*0,84*2+18,7*0,2*2+7*0,23*2+7*1+9*0,21*2*2+9*0,3
5*2
62,97600
1.NP-sever : 
(7,6+19,4+10,9+3,36)*1,08*2+(7,6+19,4+10,9+3,36)*0,2
+(50+19,4+50)*1,08*2+(50+19,4+50)*0,2
379,15760
2.NP-jih : 
18,7*0,84*2+18,7*0,2*2+7*0,23*2+7*1+9*0,21*2*2+9*0,3
5*2
62,97600
2.NP-sever : 
(10,19+5,3)*1,08*2+(10,19+5,3)*0,2+(10,19+5,3)*0,33+(
10,19+5,3)*0,6+(50+19,4+50+3,1+3,4)*1,08*2+(50+19,4
+50+3,1+3,4)*0,2
348,08610
3.NP-jih : 
18,7*0,84*2+18,7*0,2*2+7*0,23*2+7*1+9*0,21*2*2+9*0,3
5*2
62,97600
3.NP-sever : 
10,19*1,08*2+10,19*0,2+(10,19+5,3)*0,33*2+(10,19+5,3
)*0,6+(36,5+19,4+36,5+3,1+3,4)*1,08*2+(36,5+19,4+36,
5+3,1+3,4)*0,2
276,96980
4.NP-jih : 
18,7*0,84*2+18,7*0,2*2+7*0,23*2+7*1+9*0,21*2*2+9*0,3
5*2
62,97600
4.NP-sever : 
10,19*1,08*2+10,19*0,2+(10,19+5,3)*0,33*2+(10,19+5,3
)*0,6+(21,75+19,4+21,75+3,1+3,4)*1,08*2+(21,75+19,4+
21,75+3,1+3,4)*0,2
207,34980
58 413351108 Bednění nosníků - odstranění m2 1 617,55328 182,00 294 394,70
59 413361821 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 40,89960 35 290,00 1 443 346,88
1.PP : (8,23+10,48)*120/1000 2,24520
1.NP : (9,21+88,10)*120/1000 11,67720
2.NP : (9,21+87,0)*120/1000 11,54520
3.NP : (9,21+66,84)*120/1000 9,12600
4.NP : (9,21+43,34)*120/1000 6,30600
60 430321514 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 m3 19,20144 3 920,00 75 269,64
mezipodesta, tl.340mm : (3*1,66*0,34)*4 6,77280
podstup. deska tl.200mm+stupně : 
(3,9*0,2*1,4+14*((0,157*0,3)/2)*1,4)*8
12,42864
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61 430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 2,30400 37 000,00 85 248,00
19,2*120/1000 2,30400
62 431351121 Bednění podest přímočarých - zřízení, včetně 
podstupňové desky
m2 63,60000 1 512,00 96 163,20
mezipodesty : (3*1,66)*4 19,92000
podstupňové desky : (3,9*1,4)*8 43,68000
63 431351122 Bednění podest přímočarých - odstranění, včetně 
podstupňové desky
m2 63,60000 98,60 6 270,96
64 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 90,36160 1 035,00 93 524,26
stupnice : (28*0,3*1,4)*4 47,04000
podstupnice : (28*0,157*1,4)*4 24,61760
bednění čela : (3*3,9*0,35+1,66*0,35)*4 18,70400
65 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 90,36160 66,70 6 027,12
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 633 737,20
66 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 11 609,38403 313,00 3 633 737,20
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 3 917 808,98
67 430861010 Křivka cenová první, hmotnost do 20000 kg, montáž 
stropní kce v sev. části
kg 18 724,74000 5,20 97 368,65
Montáž vodorov. kcí-HEM 120 : 18,72474*1000 18 724,74000
68 430864010 Křivka cenová čtvrtá, hmotnost do 80000 kg, montáž 
svislé kce v severní části
kg 62 841,43800 3,80 238 797,46
Montáž svislých kcí (77,41kg/m) : 811,8*77,41 62 841,43800
69 133884300 Tyč průřezu HEM120, střední, jakost oceli S355J0, 
stropní kce v severní části
T 18,72474 22 630,00 423 740,87
strop 1.NP : (7*4*6,7+2*5,5)*52,1/1000 10,34706
strop 2.NP : (6*4*6,7)*52,1/1000 8,37768
70 142311170 Trubka bezešvá hladká S355J0  D 324x10,0 mm, svislé 
kce v severní části
m 811,80000 3 890,00 3 157 902,00
1.PP-4x sloup : 4*4,25 17,00000
1.NP-8x diagon. : 4*2*5,45 43,60000
2.NP-62x diagon., 2x sloup : 
22*2*5,45+8*1*5,45+10*1*5,1+2*4,25
342,90000
3.NP-44x diagon. : 20*2*5,45+2*2*5,1 238,40000
4.NP-30x diagon., 2x sloup : 
8*2*5,45+8*1*5,45+3*2*5,1+2*4,25
169,90000
Díl: VN Vedlejší náklady 1 347 331,68
71 005121 R Zařízení staveniště % 2,40000 561 388,20 1 347 331,68
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11.1 Hlavní legislativa 
11.1.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
11.1.1.1 Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
11.1.1.2 Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
IX. Vibrátory 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy  
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
11.1.1.3 Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
IX. Betonářské práce a práce související 
 IX.1 Bednění 
 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 IX.3 Odbedňování 
 IX.5 Práce železářské 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XV. Malířské a natěračské práce 
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XVI. Sklenářské práce 
11.1.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
11.1.2.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
11.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví při práci a 
pohybu  na staveništi 
Provoz na staveništi a provádění všech činností musí být v souladu s právními předpisy 
dle odst. 13.1. Dále uvedené body popisují základní opatření zamezující vzniku úrazu a 
poškození zdraví při pohybu po staveništi a realizaci stavby v souladu s platnou 
legislativou. 
11.2.1 Běžný staveništní provoz  
 Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob neprůhledným 
mobilním plotem s výplní z trapézového plechu do výšky 1,8 m a bude doplněno 
uzamykatelnými branami. Na oplocení bude v patřičných rozestupech instalována 
informační cedule: „Zákaz vstupu na staveniště“. U vjezdu/výjezdu ze staveniště 
bude umístěno značení: „Vjezd/výjezd vozidel ze stavby. Bude zde situována 
vrátnice pro evidenci příjezdu vozidel i pohyb osob. Vstup návštěv na staveniště je 
možný pouze po ohlášení u vedení stavby.  
 Všechny osoby pohybující se na staveništi (pracovníci dělnických profesí, vedoucí 
pracovníci, TDI, investor, návštěva) musí absolvovat příslušné vstupní školení o 
BOZP a místních podmínkách staveniště. 
 V prostoru celého staveniště, včetně interiéru budovaného objektu, jsou všechny 
osoby povinny  používat odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, tzn.: 
pevná pracovní obuv, dlouhé kalhoty, na hlavě přilbu a oblečenu reflexní vestu. 
Výjimka pro nošení reflexní vesty a ochranné přilby tvoří  interiér zázemí 
pracovníků a kanceláří. Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby, reflexní vesty a 
pracovní obuv vždy, když opustí kabinu vozidla v prostoru staveniště.  
169 
 
 Staveništní komunikace je dvoupruhová, obousměrná. Chodci jsou povinni 
minimalizovat možnost střetu s dopravními vozidly, maximálně se zdržovat na 
vyznačené zpevněné ploše určené pro pěší. Řidiči vozidel jsou povinni respektovat 
dopravní značení a dodržovat předepsanou sníženou rychlost na 10 km/h. Způsob 
jízdy vždy podřídit technickému stavu komunikace a zpevněných pojezdových 
ploch, případně jízdě po terénu. 
 Zařízení, stroje a vozidla smí obsluhovat pouze osoba, která k takovému výkonu byla 
řádně proškolená. Musí být vlastníkem průkazu nebo osvědčení o kvalifikaci 
umožňující toto zařízení nebo stoj obsluhovat (vazači, svářeči, strojníci, obsluha 
výtahu apod.) 
 Každé strojní či elektrické zařízení nebo prostředek musí procházet pravidelnou 
kontrolní prohlídkou a údržbou. Bude-li zjištěna závada či nevhodný technický stav, 
musí být vyřazeno z provozu a zajištěno proti dalšímu použití. 
 Na staveništi se můžou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou ochranou a 
platnou revizí. 
 Všechny prostory, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky musí být 
zajištěny kolektivní ochranou proti pádu. Kolem takovýchto prostor bude provedeno 
ochranné zábradlí v odpovídající výšce. 
 Pracovníci jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, dodržovat 
schválené technologické postupy pro vykonávané  činnosti. 
 Kouření na staveništi je zakázáno. Trávení přestávky a konzumace jídla a pití jsou 
povoleny pouze v místech k tomu vyhrazených, tj. sociální zázemí pracovníků. 
 Veškeré únikové cesty je nutné udržovat volné bez překážek. Skladování materiálu 
na únikových cestách je zakázáno. 
 Všichni zaměstnanci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek a preventivní 
opatření proti vzniku požáru. 
 Požívání alkoholu a návykových látek je na stavbě zakázáno, stejně tak  i vstup osob 
pod vlivem těchto látek. 
11.2.2 Pohyb dopravních  prostředků po staveništi 
11.2.2.1  Hlavní rizika 
 Střet vozidla s osobou  
 Poranění osoby činností stroje 
 Střet dvou vozidel 
11.2.2.2 Hlavní bezpečnostní zásady provozu 
 Rychlost vozidel a strojů po staveništi max. 10 km.h-1 
 Každý pohyb vozidla/stroje vzad signalizovat zvukovým znamením,   
  případně couvat za pomocí další osoby 
 Maximální pozornost při provozu 
 Nevyjíždět se znečištěnými vozidly na veřejnou komunikaci   
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11.2.2.3 Opatření rizik 
 Všechny stroje a zařízení musí splňovat zákonem stanovené požadavky 
(technický stav vozidla)  
 Při každém vjezdu/výjezdu na staveniště musí být vozidlo evidováno na vrátnici 
nebo u vedoucích pracovníků.  
 Vozidlo nesmí zastavovat a stát na místě, kde překáží z hlediska bezpečnosti 
práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti a 
povahou terénu 
 Stroje a zařízení musí být použity jen pro činnosti stanovené výrobcem a v 
souladu s návodem na užívání.  
 Odmontovávat nebo jiným způsobem uvádět v nečinnost ochranné kryty 
zařízení je zakázáno.  
 Vozidlo nesmí couvat nebo se otáčet bez zvukového signálu zpětného chodu. V 
případě, kdy to vyžadují okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, bude 
zajištěno bezpečné couvání a otáčení pomocí způsobilé a náležitě poučené 
osoby. Jestliže řidič ztratí tuto osobu z dohledu, je povinen ihned zastavit. 
 Před opuštěním vozidla je řidič povinen provede taková opatření, aby bylo 
vozidlu zabráněno samovolnému pohybu a nebyla ohrožena bezpečnost osob.  
 Klíče od vozidla nesmí zůstávat v zapalování. 
 Řidič smí zajíždět k různým místům staveniště mimo vyznačenou staveništní 
komunikaci umožňuje-li to stav příjezdové plochy. Zpevněná plocha ve dvorní 
části objektu je vhodná pro pojezd vozidel. Povrch je dostatečně pevný, široký. 
 Před výjezdem mimo zábor silniční komunikace musí řidič dbát na to, aby bylo 
vozidlo zbaveno všech nečistot. Při provádění zemních prací budou vozidla 
projíždět přes mycí rampu. 
11.2.3 Zemní práce 
11.2.3.1  Hlavní rizika  
 Sesuv zeminy, zavalení osob  
 Pád osoby, stroje nebo zařízení do hloubky  
 Zranění osoby strojem 
 Narušení inženýrských sítí  
11.2.3.2 Opatření rizik 
 Před zahájením prací musí být geodetickou firmou zaměřeny výškové body a 
vytyčeny inženýrské sítě. V průběhu zemních prací musí být dodržovány 
ochranná pásma sítí. 
 Vstup do výkopu je zakázán do doby než bude výkop zajištěn (pažením, 
svahováním). 
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 Před zahájením prací ve výkopech provede odpovědná osoba kontrolu zajištění 
stěn výkopu, až poté bude pracovníkům povolen vstup do výkopu. O této 
kontrole provede zápis do stavebního deníku. 
 Hrany výkopu je možné zatěžovat ve vzdálenosti větší než 0,5 m.  
 Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě stěn svahu, zhotovitel určí a zajistí 
provedení opatření k zamezení svahu a také zajištění bezpečnosti pracovníků. 
 Při nepříznivých klimatických podmínkách, kdy může být ohrožena stabilita 
svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem.  
 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí 
zabránit poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu. 
 Svislé boční stěny výkopy musí být zajištěny pažením v hloubce výkopu větší 
než 1,5 m. 
 Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 
osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být provedeny tak, aby umožňovaly 
bezpečné provedení všech návazných montážních prací  (tj. uložením potrubí, 
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek aj.)  
 Zákaz vstupu a pohybu osob v dosahu stroje zvětšeném o 2 metry. Obsluha 
stroje musí přerušit činnost, pokud se jakákoliv osoba nachází v tomto 
zvětšeném nebezpečném dosahu, nebo pokud má obsluha nedostatečný výhled.  
 V okolo stavební jámy bude provedeno ohrazení zábradlím: 
  a) u hrany výkopu  - dvoutyčové zábradlí o výšce madla 1,1m a střední  
  tyče 0,55 m 
 b) zajištění ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu - jednotyčové 
  zábradlí výšky 1,1m nebo materiál z výkopu uložený v kyprém  
  stavu do výše nejméně 0,9 m. 
11.2.4 Práce ve výškách  
11.2.4.1 Hlavní rizika  
 Pád osoby 
 Zranění osoby padajícím předmětem nebo materiálem  
 Zřícení dočasné stavební konstrukce  
11.2.4.2 Opatření rizik 
 Při práci ve výšce od 1,5 m nad okolní úrovní terénu musí být vždy použity 
prvky kolektivní ochrany. Pro výkon těchto prací budou použity dočasné 
stavební konstrukce, které budou doplněny systémovými ochranný a 
bezpečnostními prvky pro zajištění volného okraje pracoviště.. Při provádění 
prací ve výškách budou používány pracovní plošiny a fasádní lešení se 
zábradlím s podlahovou zarážkou, systémové ochranné a bezpečnostní prvky 
bednění konstrukcí, dílce mobilního zábradlí. 
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 Před použitím prvků ochrany proti pádu musí být provedena vizuální kontrola. 
Ty prvky, které jsou poškozeny nebo je nějakým způsobem omezena jejich 
schopnost použití, nesmí být použity.  
 Dočasná stavební konstrukce bude postavena dle návodu na montáž pod 
vedením odborně způsobilé osoby a bude předána do užívání zápisem ve 
stavebním deníku touto osobou. 
 Konstrukce pro provádění prací ve výškách musí být postaveny na rovném a 
pevném podloží.  
 Pracovníci provádějící práci ve výškách k tomu musí splňovat zdravotní 
způsobilost  
 Při provádění prací ve výškách musí být pod místem práce vymezen ohrožený 
prostor. Ten bude zajištěn přenosným dílcovým zábradlím nebo dozorem 
pověřené osoby. Ohrožený prostor se vymezuje od volného okraje pracoviště v 
šířce nejméně:  
  a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
  b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
  c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
  d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  
 Materiál, který není zrovna používán a nachází se na pracovišti ve výšce musí 
být umístěn min. 1,5 od volného okraje a musí být zajištěn proti samovolnému 
pohybu. to bude provedeno jeho uvázáním, ukotvením, zatížením, nebo 
umístěním do rámů či boxů. Pokud není možné materiál umístit dále než 1,5m 
od hrany volného okraje nesmí být na takovémto pracovišti umístěn.  
 Shazování předmětů a materiálu se nepřipouští 
 Jestli-že se projevují nepříznivé klimatické podmínky, je zaměstnavatel povinen 
zajisti přerušení prací. Za takou se považuje situace:  
  a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  
  b) vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na pojízdných lešeních, žebřících  
   nad 5 m výšky práce a v ostatních případech silný vítr o rychlosti  
   nad 11 m/s,  
  c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
  d) teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 °C. 
11.2.5 Manipulace s břemeny 
11.2.5.1  Hlavní rizika 
 Pád břemene  
 Přimáčknutí či přiskřípnutí osob nebo části těla  
11.2.5.2 Opatření rizik 
 Před každou manipulací s břemenem musí být známy jeho základní údaje - 
hmotnost, těžiště, materiál a jeho vlastnosti.  
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Manipulace břemen pomocí zvedacích zařízení:  
 Pracovníci provádějící tuto činnost musí mít požadovanou a platnou kvalifikaci 
(jeřábník, vazač).  
 Zvolí se vázací prostředky, které nemají žádné mechanické poškození, jaou 
certifikovány, mají revize a odpovídající nosnost a jsou vhodné pro transport 
daného břemene 
  Pro vzájemné dorozumívání mezi obsluhou jeřábu a zavačem budou používány 
vysílačky 
 Pokud je materiál uložen ve větší výšce než 1,5 m bude uvazování břemene 
prováděno pomocí žebříku nebo budou provedeny nástupní plochy se zajištěním 
proti pádu použitím zábradlí . 
 Vstupovat pod zavěšené břemeno je zakázáno.  
 Nesmí být překročen zakázaný manipulační prostor jeřábu s břemenem dle 
výkresů zařízení staveniště. 
 Při usazování břemen musí být kladen velký důraz na riziko přimáčknuti 
pracovníka nebo části těla. Proto bude používáno pomocné tyče a nebude se 
vkládat žádnou část těla pod břemeno.  
Ruční manipulace s břemeny:  
 Pracovník může přenášet břemena do hmotnosti 50 kg a do délky 4000 mm.  
 Pokud je hmotnost břemen větší musí ho přenášet více pracovníku. Vzhledem k 
tomu, že při práci ve skupině technika zvedání a přenášení břemen vyžaduje 
dokonalou souhru všech pracovníků, je třeba stanovit vedoucího, který práci 
celé skupiny řídí a organizuje. 
 Pro manipulaci budou zvoleny vhodné prostředky na uchopení břemen (např.: 
přísavky, magnetické úchytky, tyče, pásy atd.). Uchopovací prostředky budou 
voleny i s ohledem na hmotnost břemene, aby nedošlo k nežádoucímu pádu. 
11.2.6 Svařování  
11.2.6.1 Hlavní rizika 
 Popálení  
 Výbuch tlakových lahví  
 Poškození zraku  
 Úraz elektrickým proudem  
11.2.6.2 Opatření rizik 
 Před zahájením svařování musí být na daném místě odstraněny všechny hořlavé 
materiály. Pokud to není možné, musí být prostor zajištěn jiným způsobem a to 
zakrytím nehořlavými materiály (nehořlavé deky, plechy, vlhké látky atd.)  
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 Svářecí souprav musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky (žádné 
mechanické poškození, obnažené kabely, ventil proti zpětnému prošlehnutí, 
správný úhel tlakových lahví při svařování atd.  
 Na pracovišti, kde je prováděno svařování musí být vybaveno přenosným 
hasícím přístrojem. Před zahájením svařování musí být pracovníci seznámeni s 
jeho umístěním. 
 Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci, musí vlastnit platný 
svářečský průkaz pro dané svařování.  
 Pracovník musí být vybaven OOPP, především svařovací kuklou a tyto 
prostředky musí při svařování používat. 
 Pokud při svařování dochází k ohrožení ostatních pracovníků např. 
neionizujícím zářením, musí být svářecí prostor od prostoru pohybu ostatních 
pracovníků vymezen např. zástěnou. Po svařování musí být stanoven dozor, 
který bude kontrolovat místo svařování po dobu 8 hodin po svařování.  
 Po dokončení svařování, nebo při jeho přerušení, musí být části svařovacího 
zařízení odloženy na nehořlavý izolační materiál. 
 Nedopalky elektrod budou ukládány do nehořkavé nádoby s pískem. 
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12.1  Základní informace 
12.1.1  Úvodní teorie výpočtu 
Záměrem této technicko-hospodářské studie je stanovit optimální množství dodávky 
bednění, které je na stavbě třeba ke zhotovení dané konstrukce. Hlavním požadavkem 
je, aby samotná realizace probíhala z technologického i ekonomického hlediska 
efektivně.  
 S použitím vstupních údajů se nejprve vypočte délka doby provádění, včetně 
nákladů na realizaci konstrukce, s použitím bednění na celou plochu konstrukce. 
Následně budou provedeny výpočty variantních řešení u nichž je uvažováno pouze s 
bedněním pro příslušnou část plochy.  
 
12.1.2  Vstupní údaj 
Návrh je zpracován se zaměřením na bednění stropní konstrukce nad 1.NP. Tato dílčí 
konstrukce je plošně nejrozsáhlejší z celé stavby, tudíž bude vyžadovat největší 
množství bednících prvků. Technologická přestávka, po které lze konstrukci částečně 
odbednit, byla stanovena na 3 dny. 
 V celém propočtu této technicko-hospodářské studie hraje významnou roli 
především doba realizace a finance. Přesto, že se v konstrukci ve skutečnosti vyskytují 
dvě třídy betonu, při zpracování tohoto návrhu je uvažováno pouze s betonem C25/30. 
Toto zjednodušení má pouze nepatrný vliv na výsledek analýzy, a to takový, že cena 
skutečné realizace za stropní konstrukci by byla vyšší o náklady na vyšší třídu betonu. 
Toto navýšení by bylo u všech dílčích výpočtů konstantní. Náklady na beton i výztuž se 
odvíjí od jejich množství, které je třeba pro zhotovení konstrukce. Objem těchto 
materiálů je v dané konstrukci neměnný, tedy i jejich cena je konstantní - tzn. cena 
těchto vstupních materiálů nemá vliv na výsledek výpočtu. Primárně jsou zde 
rozhodující náklady na pracovníky a pronájem bednění, což je spojeno s dobou 
provádění konstrukce.  
Název stavby: Biology Park Brno 
   Název objektu: Budova kanceláří a laboratoří
  Řešená konstrukce: stropní konstrukce 1.NP 
  Plocha bednění kce: 1670  m2 
    Doba zrání ČB: 3 dny 
    Beton: C25/30 
    Cena betonu: 2 680 Kč/m3 
    Cena bednění:  12 Kč/m2 den 
    Výztuž: 10 505 R 
  Cena výztuže: 15 500 Kč/t  
  Složení pracovní čety: 2 x tesař, 2 x železář, 2 x betonář, 2 x pomocný dělník 
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12.2  Výpočty 
12.2.1  Varianta č. 1 - bednění na 100% plochy konstrukce 
12.2.1.1 Doba provádění T1 
Tab. 12-1: Výpočet doby trvání pracovního cyklu T1 
Název činnost 
Množství 
práce 
Pracnost 
[Nh/MJ] 
Pracnost 
[Nh] 
Počet 
pracovníků 
Pracovní 
doba [h] 
Doba 
trvání 
činnosti 
[dny] 
Montáž bednění 1670 m2 0,35 m2 584,5 16 8 5 
Armování 35,091 t 15 t 452,7 16 8 4 
Betonáž 351 m3 0,99 m3 347,5 16 8 3 
TP - doba zrání 
  
  
 
  3 
Demontáž bednění 1670 m2 0,17 m 283,9 16 8 2 
Celková doba provádění pracovního cyklu 17 
 
12.2.1.2 Náklady -  varianta č. 1 
Tab. 12-2: Výpočet mzdových nákladů na pracovní sílu 
Mzdové náklady na 
pracovní sílu 
Profese 
Počet 
prac. 
Počet čet 
Mzdové 
náklady 
[Kč/hod] 
Prac. 
doba 
[hod] 
Mzdové 
náklady 
[Kč/den] 
Pracovní četa 
tesař 2 2 95 8          3 040     
železář 2 2 95 8          3 040     
betonář 2 2 95 8          3 040     
pom. dělník 2 2 80 8          2 560     
Denní mzdové náklady  na pracovní sílu       11 680     
 
Tab. 12-3: Výpočet nákladů na realizaci - varianta č. 1 
Náklady na 
pracovní sílu 
Mzdové náklady        11 680     Kč/den 
Počet dnů pracovního cyklu               17     dní 
Mzdové náklady celkem     198 560     Kč 
Odvody z mezd       67 510     Kč 
Náklady na pracovní sílu 266 070 Kč 
Náklady na 
bednění 
Délka pronájmu               17     dní 
Plocha bednění          1 670     m2 
Cena pronájmu               12     Kč/m2 den 
Náklady na bednění     340 680     Kč 
Náklady na 
beton 
Objem betonu             351     m3 
Cena betonu          2 680     Kč/m3 
Náklady na beton     940 680     Kč 
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Náklady na 
výztuž 
Hmotnost výztuže         35,091     t
Cena výztuže         15 500     Kč/t 
Náklady na výztuž     543 911     Kč 
 
12.2.1.3 Shrnutí - varianta č. 1 
Doba provádění              17     dní 
Celkové náklady na realizaci  2 091 341     Kč 
 
12.2.2  Varianta č. 2 - bednění na 50% plochy konstrukce 
12.2.2.1 Doba provádění T2 
  
 
 
 
 
12.2.2.2 Náklady -  varianta č. 2 
Tab. 12-4: Výpočet nákladů na realizaci - varianta č. 2 
Náklady na 
pracovní sílu 
Mzdové náklady         11 680     Kč/den 
Počet dnů pracovního cyklu               20     dní 
Mzdové náklady celkem     233 600     Kč 
Odvody z mezd       79 424     Kč 
Náklady na pracovní sílu     313 024     Kč 
Náklady na 
bednění 
Délka pronájmu               20     dní 
Plocha bednění             835     m2 
Cena pronájmu               12     Kč/m2 den 
Náklady na bednění     200 400     Kč 
Náklady na 
beton 
Objem betonu             351     m3 
Cena betonu          2 680     Kč/m3 
Náklady na beton     940 680     Kč 
Náklady na 
výztuž 
Hmotnost výztuže         35,091     t
Cena výztuže         15 500     Kč/t 
Náklady na výztuž     543 911     Kč 
 
12.2.2.3 Shrnutí - varianta č. 2 
Doba provádění              20     dní 
Celkové náklady na realizaci  1 998 015     Kč 
 
T2 = T1 + TP 
T2 = 17 + 3 
T2 = 20 dní 
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12.2.3  Varianta č. 3 - bednění na 33% plochy konstrukce 
12.2.3.1 Doba provádění T3 
  
 
 
 
 
12.2.3.2 Náklady -  varianta č. 3 
Tab. 12-5: Výpočet nákladů na realizaci - varianta č. 3 
Náklady na 
pracovní sílu 
Mzdové náklady         11 680     Kč/den 
Počet dnů pracovního cyklu               23     dní 
Mzdové náklady celkem     268 640     Kč 
Odvody z mezd       91 338     Kč 
Náklady na pracovní sílu     359 978     Kč 
Náklady na 
bednění 
Délka pronájmu               23     dní 
Plocha bednění             551     m2 
Cena pronájmu               12     Kč/m2 den 
Náklady na bednění     152 104     Kč 
Náklady na 
beton 
Objem betonu             351     m3 
Cena betonu          2 680     Kč/m3 
Náklady na beton     940 680     Kč 
Náklady na 
výztuž 
Hmotnost výztuže         35,091     t
Cena výztuže         15 500     Kč/t 
Náklady na výztuž     543 911     Kč 
 
12.2.3.3 Shrnutí - varianta č. 3 
Doba provádění              23     dní 
Celkové náklady na realizaci  1 996 672     Kč 
 
 
12.2.4  Varianta č. 4 - bednění na 25% plochy konstrukce 
12.2.4.1 Doba provádění T4 
  
 
 
 
T3 = T1 + 2*TP 
T3 = 17 + 2*3 
T3 = 23 dní 
T4 = T1 + 3*TP 
T4 = 17 + 3*3 
T4 = 26 dní 
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12.2.4.2 Náklady -  varianta č. 4 
Tab. 12-6: Výpočet nákladů na realizaci - varianta č. 4 
Náklady na 
pracovní sílu 
Mzdové náklady         11 680     Kč/den 
Počet dnů pracovního cyklu               26     dní 
Mzdové náklady celkem     303 680     Kč 
Odvody z mezd     103 251     Kč 
Náklady na pracovní sílu     406 931     Kč 
Náklady na 
bednění 
Délka pronájmu               26     dní 
Plocha bednění             418     m2 
Cena pronájmu               12     Kč/m2 den 
Náklady na bednění     130 260     Kč 
Náklady na 
beton 
Objem betonu             351     m3 
Cena betonu          2 680     Kč/m3 
Náklady na beton     940 680     Kč 
Náklady na 
výztuž 
Hmotnost výztuže         35,091     t
Cena výztuže         15 500     Kč/t 
Náklady na výztuž     543 911     Kč 
 
12.2.4.3 Shrnutí - varianta č. 4 
Doba provádění              26     dní 
Celkové náklady na realizaci  2 021 782     Kč 
 
12.2.5  Varianta č. 5 - bednění na 20% plochy konstrukce 
12.2.5.1 Doba provádění T5 
  
 
 
 
 
12.2.5.2 Náklady -  varianta č. 5 
Tab. 12-7: Výpočet nákladů na realizaci - varianta č. 5 
Náklady na 
pracovní sílu 
Mzdové náklady         11 680     Kč/den 
Počet dnů pracovního cyklu               29     dní 
Mzdové náklady celkem     338 720     Kč 
Odvody z mezd     115 165     Kč 
Náklady na pracovní sílu     453 885     Kč 
 Délka pronájmu               29     dní 
T5 = T1 + 4*TP 
T5 = 17 + 4*3 
T5 = 29 dní 
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Náklady na 
bednění 
Plocha bednění             334     m2 
Cena pronájmu               12     Kč/m2 den 
Náklady na bednění     116 232     Kč 
Náklady na 
beton 
Objem betonu             351     m3 
Cena betonu          2 680     Kč/m3 
Náklady na beton     940 680     Kč 
Náklady na 
výztuž 
Hmotnost výztuže         35,091     t
Cena výztuže         15 500     Kč/t 
Náklady na výztuž     543 911     Kč 
 
12.2.5.3 Shrnutí - varianta č. 5 
Doba provádění              29     dní 
Celkové náklady na realizaci  2 054 707     Kč 
 
12.3  Přehled variantních řešení 
Tab. 12-8: Přehled variantních řešení 
Varianta č. 1 2 3 4 5 
Plocha bednění 100% 50% 33% 25% 20% 
Doba provádění 17 dní 20 dní 23 dní 26 dní 29 dní 
Náklady na 
realizaci 
2 091 341 Kč 1 998 015 Kč 1 996 672 Kč 2 021 782 Kč 2 054 707 Kč 
 
 
 
Obr. 12-1: Graf srovnání variantních řešení 
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12.4  Vyhodnocení variantních řešení 
Po provedení podrobného výpočtu lze vyvodit obecný závěr: Ověřil se předpoklad, že s  
klesajícím  množstvím pronajatého bednění se úměrně prodlužuje doba výstavby. 
Ovšem zajímavý je průběh finančních nákladů na realizaci u jednotlivých variant. 
 Náklady nejvíce klesají od množství bednění pro 100% až do 50% plochy. V 
tomto rozmezí je finanční úspora za menší množství bednění vyšší než zvýšené náklady 
na pracovníky. V případě pronájmu bednění pro 50% bedněné plochy stropní 
konstrukce dosahuje finanční úspora za pronájem bednění 140 280 Kč, což je 42% z 
původní částky za pronájem bednění pro celou plochu konstrukce. Oproti tomu 
navýšení financí pro zajištění pracovní síly se navýší o 46 954 Kč, což je 17% z 
původní částky. Minimálních nákladů na realizaci, tj. 1 996 672 Kč, lze dosáhnout při 
pronájmu bednění pro 33% plochy. Od této hodnoty pak následně se zmenšující se 
plochou bednění náklady narůstají. Zvýšené náklady na pracovníky, související s 
výrazným prodloužením doby realizace, významně převyšují úsporu za pronájem 
bednění. 
 Z vypočtených hodnot byl vytvořen graf, ze kterého vyplývá, že z 
ekonomického hlediska je nejvýhodnější pronájem takového množství bednění, kterým 
lze obednit 50 % - 33 % plochy realizované konstrukce. Při takovém množství bednění 
se ale výrazně prodlužuje doba výstavby. Dnešním trendem je bezesporu snižovat 
náklady na výstavbu, ale také je velký důraz kladen na rychlost výstavby. Proto po 
zvážení všech okolností a s přihlédnutím na výsledky výpočtu, se jako optimální řešení 
jeví varianta, kdy bude pronajato bednění pro cca 60% plochy konstrukce. 
12.5  Návrh množství bednění 
Určení potřebného množství bednění pro zhotovení dílčích konstrukcí bylo provedeno 
po jednotlivých podlažích a podle druhu bednění. Nutné množství bednění je stanoveno 
pro plošné bednící prvky, které budou při dodávce doplněny o příslušný počet 
doplňkových systémových prvků. Návrh byl proveden s ohledem na výsledky analýzy i 
s přihlédnutím k dalším okolnostem. Množství bylo stanoveno tak, aby bylo možno jej 
využívat efektivně, rovnoměrně v čase a eliminovali se prostoje pracovních čet během 
technologických pauz. Bednění, které bude na stavbě k dispozici, bude možné využít k 
obednění průměrně cca 60% plochy konstrukce.  
 Pro ověření této hodnoty byl vypracován cyklogram realizace stropní konstrukce 
nad 1.NP - viz výkres č. 13. Konkrétní návrh množství bednění je zpracován v tabulce, 
která je rozšířena o plán dodávek a vrácení. Tato tabulka je součástí grafické části práce, 
viz výkres č. 16: Návrh množství a plán dodávek bednění.  
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13.1 Základní informace 
Po dokončení stavby dojde k předání a převzetí stavebního díla dle podmínek a termínu 
uvedeném v příslušné Smlouvě o dílo. Zhotovitel předá investorovi také dokumentaci 
skutečného provedení stavby, stavební deník, protokoly o zkouškách a revizích,            
aj., včetně návodu na užívání stavby. 
 Tento dokument poskytuje informace a závazná pravidla pro užívání a údržbu 
stavby, se kterými by měl být seznámen správce objektu i běžní uživatelé. Cílem je 
zajištění optimálních podmínek prostředí pro uživatele a dlouhá životnosti stavebního 
díla. 
 Pozn.: Dokument řeší návod na užívání stavebního objektu SO 01, je zaměřen na 
stavební část objektu. Podrobné řešení technologická část objektu není náplní 
diplomové práce. 
13.2 Záruky 
Na stavební dílo se vztahuje smluvní záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční lhůta 
začíná plynout dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí stavby. Všeobecně 
platí zásada, že závady způsobené špatnou technologií provádění nebo vadným 
materiálem budou odstraněny na náklady zhotovitele. Závady způsobené nevhodným 
užíváním, nebo opotřebením, nejsou zahrnuty v rámci poskytované záruky. Taktéž se 
záruka nevztahuje na části stavby, na kterých byl proveden neodborný stavební či 
montážní zásah. Obdobně se nevztahuje na závady na zařízení, způsobené užíváním v 
rozporu s návody na užívání zařízení, zařizovacích předmětů a instalovaného vybavení, 
nebo na kterých nebyla prováděna údržba stanovená výrobcem. 
13.3 Správa objektu 
Investor (uživatel objektu) pověří správce nemovitosti. Ten je povinen zajišťovat 
odbornou péči, údržbu, administrativu a správu objektu jako řádný hospodář.  
13.4 Obecná pravidla pro užívání a údržbu 
Stavba i jednotlivé stavební objekty musí být využívány pouze k účelu, pro který byly 
navržena a realizovány. Při jejich užívání a údržbě je nutno postupovat v souladu            
s platnými právními předpisy, předpisy z oblasti požární bezpečnosti, hygieny, ochrany 
života a zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti při udržování a užívání stavby, 
ochrany proti hluku, úspor energie a ochrany tepla.  
 Správný způsob užívání, řádná údržba a včasné provádění běžných i plánovaných 
oprav, servisních prohlídek a revizí jsou nezbytné pro dosažení plánované životnosti stavby. 
Tyto činnosti mají také za následek maximalizaci užitných hodnot stavby a optimalizaci 
jejich provozních nákladů.  
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13.4.1 Kontrolní prohlídky 
Při běžném provozu se provádí důkladné kontrolní prohlídky v minimální doporučené 
četnosti, viz níže. Běžná vizuální kontrola povrchů konstrukcí a pevně zabudovaných 
předmětu se provádí při každém úklidu, který probíhá minimálně 1 x týdně. Zjištěné 
závady se odsraní v rámci běžné údržby. 
13.4.2 Běžná údržba  
Za běžnou údržbou stavby se považují práce, které zabezpečují dobrý stav stavby tak, 
aby nedocházelo k jejímu znehodnocování a v maximální možné míře se udržovala její 
uživatelnost (např. výměna nefunkčních světelných zdrojů a obdobného spotřebního 
materiálu, potřebného k provozu a užívání objektu, výměna filtrů větracího zařízení, obnova 
maleb a nátěrů apod.) 
13.4.3 Plánovaná údržba a oprava 
Pro stavbu bude vypracován plán údržby a oprav, který zahrnuje především kontroly, 
předepsané servisní prohlídky, revize a generální opravy. Plán bude v souladu s pokyny 
výrobců zabudovaných technických zařízení. Za jeho plnění a aktualizaci odpovídá 
správce objektu. 
13.5 Užívání a údržba objektu SO 01 
13.5.1 Svislé a vodorovné konstrukce 
Popis: dokument č. 1, odst. 1.8.3 
Opatření: Před provedením kotvení jiného předmětu do konstrukce, je nutné zjistit, zda 
v daném místě není proveden rozvod technologie. 
Hmotnost předmětu kotveného a zavěšeného na konstrukci nesmí přesáhnou povolenou 
 hmotnost dodavatele konstrukce. 
Provádění stavebních úprav konstrukcí je zakázáno. Bude-li proveden zásah do stavební 
 konstrukce, zaniká na tu část stavební konstrukce smluvní záruka. 
13.5.2 Zastřešení 
Popis: dokument č. 1, odst. 1.8.8 
Opatření: Pravidelná revize bezpečnostního systému proti pádu osob. 
Střecha 4.NP  je pochozí zejména pro účely udržovacích prací, oprav a revizí. 
Konstrukce vystupující nad střešní rovinu nejsou určeny k sezení, pohybu osob ani 
 odkládání předmětů.  
Na střeše je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, nebo předměty. 
Kontrola vnitřního líce stropní konstrukce - průsaky naznačují porušenou hydroizolační 
 vrstvy. 
Údržbu smí provádět pouze proškolená osoba v oblasti BOZP (práce ve výškách a nad 
 volnou hloubkou) a musí být seznámená s pravidly pro bezpečný pohyb na této. 
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 Pracovník musí být vybaven dle typu pracovní činnosti prvky skupinové nebo 
 individuální ochrany. 
Údržba střešních vtoků - min 2x ročně (podzim, jaro) musí být provedena kontrola 
průchodnosti a čištění střešních vtoků 
 
Tab. 13-1:Doporučená četnost kontrol vybraných částí střešní konstrukce 
Předmět kontroly Požadovaný stav 
Četnost 
[rok] 
Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5 
Vtoky Průchozí, chráněné 0,5 
Nátěry klempířských 
konstrukcí 
Souvislé, nepoškozené 1 
Hydroizolace 
Neporušený povrch, funkční UV ochrana, 
spoje beze změn 
1 
Oplechování, lemování Připevněné, těsné spoje 1 
Nástřešní konstrukce 
Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká 
za hydroizolaci 
1 
Dlažba na podložkách 
položená na textilii 
Čistý bezvadný povrch, bez známek 
degradace, bez náletová vegetace 
0,5 
 
 
13.5.3 Obvodový plášť 
Popis: dokument č. 1, odst. 1.8.7 
Opatření: Do konstrukce obvodového pláště je zakázáno jakkoli zasahovat.  
 Kotvení předmětů do fasádních desek je nepřípustné. 
13.5.4 Hromosvod 
Popis: Proveden jako aktivní hromosvod s jímačem.  
Opatření: Nutno provádět pravidelné revize 
13.5.5 Výplně otvorů 
Popis: dokument č. 1, odst. 1.8.9 
Opatření: Ochrannou folii odstranit z povrchu výplní do 1 měsíce od montáže. 
Veškeré okenní a dveřní výplně je nutno během první sezóny užívání seřídit. 
V případě větrného počasí, při průvanu v objektu, se doporučuje okenní i dveřní   
 křídla zavřít, případně zabezpečit proti samovolnému pohybu. 
Doporučuje se přiměřené a šetrné zacházení. 
Mytí provádět vlažným mýdlovým nebo saponátovým roztokem a vlhkým   
 hadrem. V žádném případě nečistit rozpouštědly, ředidlem nebo    
 kyselinou, nepoužívat drátěnky ani kovové předměty. 
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Přezkoušení funkčnosti a údržba kování – minimálně 1x ročně musí být provedeno 
 ošetření všech pohyblivých částí kování pomocí lubrikačních prostředků (např. 
 technickou vazelína)  
13.5.6 Výtahy 
Popis: dokument č. 1, odst. 1.8.6 
Opatření: Výtah může být používán pouze pro účely, které jsou zde uvedeny, a je 
 zakázáno používání k jiným účelům.  
Netáhněte ani netlačte dveře, pokud jsou v provozu - hrozí poškození.  
Zákaz manipulace s rozvaděčem výtahu nepovolaným osobám. 
Budou prováděny pravidelné servisní prohlídky a údržba podle manuálu a servisní 
 smlouvy.  
Ošetřování nerezových povrchů musí být prováděno vhodnými prostředky - mýdlovým 
 roztokem a vlhkým jemným hadrem. 
Nepřetěžujte výtah. Počet osob i celková hmotnost pro přepravu je uvedena v kabině 
 výtahu. 
Nesnažte se vstupovat do prostoru dveří výtahu v okamžiku, když se již zavírají.  
Je zakázáno násilím, nebo s použitím nástroje otevírat šachetní dveře výtahu.  
Děti mladší 6-ti let mohou jet výtahem pouze v doprovodu osoby starší 10-ti let.  
V kabině je zakázáno kouřit.  
Výtah nepoužívejte v případě požáru. 
13.5.7 Klempířské konstrukce 
Popis: Klempířské konstrukce budou provedeny z hliníkového lakovaného plechu, který 
nevyžaduje další dodatečné nátěry. 
Opatření: Předcházet porušení vrchní vrstvy barvy - v případě mechanického poškození 
 opravit dodatečným nátěrem. 
Provádět kontroly přichycení klempířských konstrukcí k podkladní konstrukci. 
13.5.8 Malby 
Opatření: Malby lze ošetřovat pouze oprášením nebo vyluxováním. 
Odstranění znečištěné malby je možné provést pouze nanesením nové vrstvy nátěru. 
13.5.9 Keramické obklady a dlažba 
Opatření: Povrch lze čistit teplou vodou se saponátem s dezinfekčním účinkem nebo s 
 speciálním saponátem na obklady a dlažby, za použití vlhkého hadru či mopu. 
Nutno se vyvarovat pádu těžkých předmětů na povrch dlažby - hrozí nebezpečí 
 poškození (odštípnutí glazury, popraskání). 
Je třeba věnovat pozornost místu styku keramického obkladu s dlažbou. Vlivem možné 
 dilatace a vysýchání, může v tomto místě dojít k vytvoření spáry. V případě 
 jejího vzniku je nutné neodkladně provést její utěsnění akrylátovým nebo 
 silikonovým tmelem 
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13.5.10  PVC krytiny 
Opatření: Prevence proti mechanickému poškození - vyvarovat se pádu ostrého 
 předmětu na povrch krytiny, předcházet styku s ostrohrannými předměty. 
Výrobky z tmavé gumy (např. gumová kolečka, chráničky soklu nábytku, podrážka 
 obuvi) nesmí přijít do styku s PVC krytinou. Zanechávají na povrchu krytiny 
 nevratnou barevnou změnu. Tomu lze předcházet použitím podložky z PVC, 
 polyuretanu, polyetylénu nebo filcu. 
V rámci pravidelného úklidu  - min 1 x týdně, odstranit mechanické nečistoty a prach 
 suchou metodou za použití jemného smetáku či vysavače. V případě použití 
 mokrého procesu je vhodné využít navlhčený mop v běžném saponátovém 
 roztoku. 
13.5.11  Koberce 
Opatření: V rámci pravidelného úklidu  - min 1 x týdně, odstranit mechanické nečistoty  
 a prach vysátím, případně vyklepáním. Hloubkové čištění lze provádět strojově, 
 tzv. ,,parním čištěním", nebo mokrou či suchou cestou. 
13.5.12  Zařizovací předměty 
Opatření: Čištění odpadu zařizovacího předmětu provádějte mechanicky za použití 
 zvonu. V případě chemického čištění je nutno dodržovat pokyny pro použití 
 konkrétního přípravku 
Odpad nesmí být vystaven teplotám nad 70°C - tzn. nevylévat do odpadu tekutiny 
 vyšších teploty 
Nevhazujte do zařizovacích předmětů jiné těžké předměty - hrozí nebezpečí 
 poškození (odštípnutí glazury, popraskání). 
Pro dosažení dlouhé uživatelnosti a hygienické nezávadnosti je vyžadováno pravidelné 
 čištění zařizovacího předmětu i jeho příslušenství, především vodovodní baterie. 
13.5.13  Kuchyňské linky a kancelářský nábytek 
Opatření: Po montáži jednotlivých částí je třeba seřídit kování dvířek a pojezdy šuplat.  
Rozlité tekutiny by měli být bezodkladně setřeny. Předměty nevystavovat vlhkosti. 
Na povrch kuchyňské linky a kancelářského nábytku není dovoleno pokládat horké 
 předměty bez použití žáruvzdorné podložky. 
Předměty vyžadují pravidelný úklid za použití vhodných čistících prostředků podle 
 pokynů výrobce. 
13.5.14  Laboratorní zařízení 
Opatření: Čištění laboratorní digestoře se provádí po vypnutí hlavního vypínače 
 digestoře. 
Laboratorní sloty a regály nevyžadují zvláštní držbu, avšak běžný úklid je namístě  je 
 možno čistit běžnými čistícími prostředky. 
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Laboratorní zařízení bude užíváno dle pokynů dodavatele. 
Nutno dodržovat laboratorní řád vyvěšený v každé laboratoři. 
13.5.15  Elektroinstalace 
Opatření: Do elektro rozvodů je zakázáno jakkoli zasahovat, otevírat rozvaděče a 
 manipulovat s elektrickými zařízeními. Nebezpečí zasažením elektrickým 
 proudem!!!! 
Laici mohou v rozvaděči jen nahodit hlavní jistič bytu, v případě jeho výpadku.  
Do svítidel neinstalovat zdroje větší než jsou povolené.  
Do zásuvek nezapojovat spotřebiče s celkovým proudem přesahujícím jmenovitý proud 
 přístroje. 
Neupravovat ani jinak nezasahovat do zařízení v záruce  
Elektrická zařízení haste v případě požáru pouze k tomu určenými pěnovými hasicími 
 přístroji.  
13.5.16  Rozvody plynu 
Opatření: Rozvody plynu a plynová zařízení podléhají pravidelné kontrole dle vyhlášky 
 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. 
 
Tab. 13-2: Doporučená četnost kontrol a revizí plynových zařízení 
Kontroly a revize plynových zařízení  
Kontroly 
plynu 
Revize   
plynu 
Servisní 
prohlídka 
Četnost:  1x za 1 rok  1x za 3 roky 1x za 1 rok 
Oprávněná osoba:  Provozovatel 
 Revizní 
technik  
Servisní 
technik 
 Předmět kontroly:       
Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti       
hlavního ventilu 
 X  X   
Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů 
větví stoupacích vedení 
 X  X   
Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti 
plynoměrů 
 X  X   
Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti 
regulátorů 
 X  X   
Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti 
plynových spotřebičů 
   X  X 
Kontrola umístění spotřebičů z hlediska větrání 
prostor 
   X   
Vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu 
společných prostor 
 X  X   
Celková vizuální kontrola umístění a stavu 
domovního plynovodu 
   X   
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 Kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů  X  X   
 Kontrola přítomnosti CO (oxidu uhelnatého)    X   
 Vyčištění, seřízení a kontrola plyn. spotřebiče     X 
 
13.5.17  Rozvody ÚT 
Opatření: Pravidelné kontroly zařízení ÚT se provádějí minimálně 2x ročně, před a po 
 skončení topného období. 
Před zahájením topné sezony je třeba odvzdušnit otopnou soustavu. Toto bude provedeno 
 prostřednictvím odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech. Při tomto procesu 
 musí být vypnuto oběhové čerpadlo a uzavřeny termostatické ventily otopných 
 těles. 
13.5.18  Kanalizace 
Opatření: Kanalizační svody se kontrolují minimálně 2 x ročně, před a po zimním 
 období.  
Kontrola splaškové kanalizace se zaměřuje na neporušenost potrubí, těsnost všech 
 spojů, čistotu a průchodnost potrubí, správnou funkci zápachových uzávěrů a 
 přivětrávacích či odvětrávacích hlavic. 
U dešťových svodů se kontroluje čistota a průchodnost vpustí, odvodňovacích žlábků, 
 lapačů střešních splavenin apod. Doporučená četnost kontrol je jednou měsíčně, 
 ale v kritickém období (podzim) může být i vyšší. 
 
13.5.19  Likvidace odpadu 
V podzemní podlaží budou umístěny kontejnery na běžné druhy separovaného odpadu. 
Odpadní vody z laboratoří, obsahující chemické látky, budou svedeny do odpadní 
plastové jímky s plynotěsným poklopem. Biologický odpad z laboratoří bude skladován 
ve speciálních odolných boxech. 
Opatření: Pravidelný odvoz odpadu a jeho následnou likvidaci bude zajišťovat odborná 
firma oprávněná k nakládání s odpady. 
13.6  Užívání a údržba protipožárního zabezpečení objektu 
13.6.1 Chráněná úniková cesta 
V každé sekci objektu je schodiště, které tvoří chráněnou únikovou cestu.  
Opatření: V prostoru společných chodeb a chráněných únikových cest nelze skladovat 
 ani osazovat žádný nábytek, materiál ani jiné věci, které by zabránily osobám v 
 úniku nebo zvýšily požární riziko v těchto prostorech. 
V případě požáru výtahy nepoužívat. 
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13.6.2 Požární uzávěry 
V každém podlaží je chráněná úniková cesta oddělena od požárního úseku 
protipožárními dveřmi.  
Opatření: Tyto dveře musí být neustále uzavřeny, je zakázáno je zajišťovat v otevřeném 
 stavu anebo naopak je zamykat a jinak zajišťovat proti okamžitému otevření. 
Je zakázáno jakkoli zasahovat do systému těchto dveří. 
Toto zařízení podléhá pravidelné revizi dle vyhlášky č. 246/2001 o stanovení podmínek 
 požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 
13.6.3 Zásobování objektu požární vodou 
Vnitřní odběrná místa požárního vodovodu je nutné udržovat v bezvadném stavu. 
Opatření: Jestliže dojde k porušení plomby hydrantu, je nutné neprodleně provést 
 kontrolu požárního hydrantu pověřenou osobou a opatřit jej novou plombou. 
Toto zařízení podléhá pravidelné revizi dle vyhlášky č. 246/2001 o stanovení podmínek 
 požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 
Tlaková zkouška vodovodu pro požární účely se prování 2x ročně. 
Je zakázáno jakkoli zasahovat do požárního vodovodu. 
K hydrantům musí být neustále umožněn volný přístup. 
13.6.4 Přenosné hasicí přístroje 
Opatření: Jestliže dojde k porušení plomby přenosného hasicího přístroje, je nutné 
 neprodleně provést kontrolu pověřenou osobou a opatřit jej novou plombou. 
Toto zařízení podléhá pravidelné revizi dle vyhlášky č. 246/2001 o stanovení podmínek 
 požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 
K hasícím zařízením musí být neustále umožněn volný přístup. 
13.7  Požadavky na pohodu prostředí  
13.7.1 Rosení oken uvnitř izolačního skla 
Rosení v meziprostoru izolačního skla je projevem netěsnosti, kdy do tohoto prostoru 
vnikla vlhkost, která zde kondenzuje. 
Opatření: Příčina kondenzace může být způsobena mechanickým poškozením. V 
 případě, že  jde o závadu vzniklou při výrobě nebo montáži, máte nárok na 
 uplatnění reklamace. 
13.7.2 Rosení okenních skel na straně interiéru 
Rosení skel zevnitř místnosti, je výsledkem kondenzace vlhkosti, kterou obsahuje 
vzduch v místnosti. Exteriérové strany konstrukcí jsou ochlazovány a díky tomu vlhkost 
obsažená v interiérovém vzduchu místnosti zkondenzuje na vnitřní straně skla, rámu 
nebo křídle okna. Dochází k tomu zejména v zimním období, pokud při teplotě 
vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti teplota na vnitřním povrchu skla klesne pod tzv. 
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teplotu rosného bodu. Z oke pak stéká voda na vnitřní parapet a může docházet k 
navlhání ostění, tvorbě plísní a opadávání maleb a omítek.  
Opatření: Dostatečné větrání, aby vlhkost v interiéru byla redukována 
 Dostatečné vytápění, aby studený vzduch v interiéru absorboval vlhkost, ohříval 
 a osušoval skla. 
Vhodné umístění topného tělesa, nejlépe pod okno, aby cirkulovaný vzduch ohřívala a 
 vysušoval vnitřní stranu skel. 
Neumisťovat příliš dlouhé záclony, které brání cirkulaci vzduchu a tím ohřívání a 
 osušování skel. 
Vyvarovat se stále staženým žaluzií a vnitřnímu parapetu, který by příliš přečníval přes 
 otopné těleso. 
13.7.3 Plísně v místnosti 
Plísně na povrchu konstrukce se tvoří především v rozích a těžko dostupných místech, 
kde je nedostatečné proudění vzduchu. K jejich výskytu je třeba relativní vlhkost 60%, 
nad 70% nastává bujný růst roztočů. 
Opatření: Obecně eliminovat prostředí pro vznik plísní. 
Zajistit relativní vlhkost vnitřního prostředí do 50%. 
Použít povrchové úpravy (zejména malby a nátěry),  které nejsou vyživujícím 
 podkladem pro plísně - tj. bez obsahu organických látek. 
Při rozmisťování nábytku dodržet vzdálenost minimálně 5 cm od stěn tak, aby nebylo 
 bráněno prohřátí konstrukce a proudění vzduchu. 
13.7.4 Větrání 
Větrání objektu je řešeno jako nucené. Větrání zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do 
jednotlivých místností a odvod vzduchu znehodnoceného. Je třeba dodržovat platnou 
legislativu: NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. Třída práce byla stanovena stupně IIa. 
Opatření: Pro daný stupeň třídy práce bude minimální množství přiváděného vzduchu 
 50 m3/h na jednoho zaměstnance. 
Rychlost proudícího vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 0,15 - 0,25 m.s-1 v 
 teplém období roku, v rozmezí 0,10 - 0,20 m.s-1 v chladném období roku. 
13.7.5 Teplotní pohoda prostředí 
Předpokladem pro tepelnou pohodu prostředí je vyrovnaný stav toku tepla mezi 
člověkem a prostředím bez viditelného pocení, nebo naopak bez pocitu chladu a bez 
použití ochranných termoregulačních procesů lidského těla.  
Opatření: Teplotní pohodu zajistí dodržení limitů stanovených NV č. 361/2007 Sb., pro 
 třídu práce IIa , které jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 13-3: Limity stanovené pro zajištění teplotní pohody prostředí 
 
13.8 Revize a zkoušky zařízení 
Přehled hlavních zkoušek, revizí a kontrol jednotlivých zařízení instalovaných v objektu 
je uveden v následující tabule: 
 
Tab. 13-4:  Přehled revizí, zkoušek a kontrol zařízení 
Kategorie Zařízení Předmět Provádí Norma Četnost 
Elektrická 
zařízení 
elektroinstalace pravidelná revize revizní technik ČSN 33 1500 1x za 5 let 
hromosvod 
 kontrola revizní technik 
ČSN EN 
62305-3 
1x za 2 roky 
pravidelná revize revizní technik 
ČSN EN 
62305-3 
1x za 4 roky 
Plynová 
zařízení 
rozvody plynu, 
spotřebiče 
kontrola servisní technik 85/1978 Sb. 1x za rok 
pravidelná revize revizní technik 85/1978 Sb. 1x za 3 roky 
plynová 
kotelna 
kontrola servisní technik ČSN 07 0703 1x za rok 
pravidelná revize revizní technik ČSN 07 0704 1x za 3 roky 
Spalinové 
cesty 
komín 
kontrola způsobilá osoba 91/2010 Sb. 1 x za rok 
čištění způsobilá osoba 91/2010 Sb. 2 x za rok 
Zdvihací 
zařízení 
výtahy 
odborná prohlídka způsobilá osoba ČSN 27 4002 1x za 3 měsíce 
odborná zkouška inspekční technik ČSN 27 4002 1x za 3 roky 
inspekční zkouška inspekční orgán ČSN 27 4002 1x za 6 let 
Požární 
bezpečnost 
 hasící přístroje 
kontrola  způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za rok 
zkouška způsobilá osoba 246/2001 Sb. 1x za 5 let 
hydranty kontrola  způsobilá osoba ČSN 73 0873 1x za rok 
elektrická 
požární 
signalizace 
zkouška ústředny oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za měsíc 
kontrola  oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za rok 
zkouška oprávněná osoba 246/2001 Sb. 1x za 6 měsíců 
 
Revize budou prováděny kvalifikovanými odborníky, revizní zprávy předány správci 
objektu. Neprovádění revizí dle příslušných prováděcích předpisů může vést ke ztrátě 
záruky na dané zařízení.  
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Závěr 
 
Cílem této diplomové práce bylo vyřešit stavebně technologickou přípravu zadané 
stavby tak, aby byl zajištěn bezkolizní průběh její realizace. Pro to byly jednotlivé části 
práce řešeny s ohledem na efektivitu prováděných činností, časovou a ekonomickou 
stránku výstavy.  
 Základní orientaci v konstrukci hlavního stavebního objektu, na který je tato 
práce zaměřena, poskytuje stavebně technologická studie. Dále jsou řešeny vybrané 
části stavebně technologického projektu. Vzhledem ke konstrukci objektu, kterou tvoří 
specifická kombinace železobetonu a ocelové konstrukce, je vypracován technologický 
předpis pro hrubou vrchní stavbu. Kontrolní a zkušební plán byl vytvořen pro skladbu 
jednoplášťové ploché střechy posledního podlaží. Projekt zařízení staveniště je řešen v 
rozsahu technologické zprávy zařízení staveniště a podrobných výkresu jednotlivých 
etap, které pokrývají potřeby probíhajících stavebních procesů. Finanční náklady pro 
hrubou stavbu hlavního objektu jsou vyčísleny prostřednictvím položkového rozpočtu, 
který byl vytvořen v programu BuildPowerS. Vyjádření nákladů pro celou stavbu je 
provedeno dle THU. Tyto hodnoty byly využity jako podklad pro zpracování finančního 
plánu stavby. Doba výstavby je graficky znázorněna v časovém plánu stavby. Po hlavní 
stavební objekt byl vypracován podrobný harmonogram činností za pomoci programu 
Contec. Samostatný dokument je také věnován bezpečnosti práce, který řeší návrh 
opatření pro zajištění ochrany zdraví při práci. Návrh množství bednění je zpracován v 
podobě technicko-hospodařské analýzy, jejíž výsledek vede k optimálnímu návrhu s 
dodržením požadavku minimalizace nákladů a rychlosti výstavby. Byl vytvořen také 
návod na užívání stavby, jehož obsahem je popis kontrol, revizi a prohlídek pro zajištění 
životnosti stavby a komfortu uživatelů. Obsah práce je diferencován do různých 
vybraných částí. Věřím, že tím bylo dosaženo stanoveného cíle i splněno zadání 
diplomové práce. 
 Při zpracovávání této práce jsem se snažila využívat především svých 
dosavadních znalostí a zkušeností. Konzultacemi se zaměstnanci specializovaných 
firem a studiem odborných článků jsem si rozšířila a získala nové vědomosti týkající se 
přípravy staveb a řešených stavebních konstrukcí. Nově získané znalosti jsou pro mě 
velkým přínosem a věřím, že je využiji ve své následující stavební praxi. 
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